

ACTA INICIO OBRA



CONTRATO N° 013 DE 2023 PROYECTO N° 2021548740029

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 4 DEL BARRIO FATIMA EN MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5.938.376.828,00
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA UBICADA EN LA CALLE 4 CON CARRERA 4 DEL BARRIO FATIMA EN MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	\$ 5.938.376.828,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SENA 2023
CORREO ELECTRONICO:	uniontemporalsena2023@gmail.com
CONTRATO INTERVENTORIA N°	008 de 2023
INTERVENTORIA	ZULAY YADIRA VAZQUEZ PINO
CORREO ELECTRONICO:	zulyva891@gmail.com
SUPERVISOR	MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
APOYO A LA SUPERVISION	NA
CORREO ELECTRONICO:	infraestructura@asosupro.gov.co

VIGENCIA			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Meses	8	Días
FECHA DE INICIACIÓN:			6/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:			5/03/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías:

Nombre	Poliza N°	Valor Asegurado	Fecha de Aprobación
Cumplimiento	21-44-10141654	\$ 1.187.675.365 60	28/06/2023
Pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21-44-10141654	\$ 296.918.841 40	28/06/2023
Calidad y estabilidad de la obra	21-44-10141654	\$ 1.781.513.048 40	28/06/2023
Buen y correcto manejo del anticipo	21-44-10141654	\$ 1.187.675.365 60	28/06/2023
Responsabilidad civil extracontractual	21-40-101213455	\$ 464.000.000 00	28/06/2023

A los 6 días del mes de 6 del año 2023, se reunieron:

Nombre	En Representación	Cargo
ZULAY YADIRA VAZQUEZ PINO	INTERVENTORIA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA
PEDRO OMAR PULIDO QUINTERO	CONTRATISTA	R/L UNION TEMPORAL SENA 2023
EDWIN AREVALO NAVARRO	CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado,
 Previa visita realizada el día 5 de julio de 2023
 Previa socialización realizada a la comunidad de fecha 6 de junio de 2023.
 Previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

OBSERVACIONES:

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe terminar el día **martes, 5 de marzo de 2024**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

el día **jueves, 6 de julio de 2023**

 Firma
 Nombre: PEDRO OMAR PULIDO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
 Nombre: ZULAY YADIRA VAZQUEZ PINO
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
 Nombre: EDWIN AREVALO NAVARRO
 DIRECTOR DE OBRA
 N° Matriculación Profesional: 54202-103249

Firma
 Nombre: ZULAY YADIRA VAZQUEZ PINO
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 N° Matriculación Profesional: 54202-106086