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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 019 DE 2023

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO?” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPROQ’, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucién
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Ptblica numero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogoté D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece Ia Ley 136
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Namero de
Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa R.T PROYECTOS DE INGENIERIA
S.A.S, representado legalmente por el sefior JUAN RICARDO TORRES ORTIZ, identificado
con cedula de ciudadania No. 7.178.662 de Tunja (en adelante el “Interventor”) en mi condicion
de (nombre propio)], identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacidn” de la oferta
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

. 1.Que mediante la Resolucion 097 del11 de agosto de 2023 la Entidad abrié el Procedimiento de
Contratacién CMA 021 de 2023. 2

Il.Que a través de la Resolucion 119 del 31 de agosto de 2023, la Entidad adjudicé el contrato al oferente
R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S, representado por el sefior JUAN RICARDO TORRES. ORTIZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 7.178.662 de Tunja.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas. >

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el "Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria. : |

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TEC.NICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCIO, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRES
Calle 32 N.° 39 -11-Barrio Barzal Alto, Villavicenicio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920
direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW.asOSUPro.gov.co -



COLOMBLA,
FOTEMCI DE LA

VI D A £  GOMEANG DS COLOMBIA

A ANEXO 5~ MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA . |
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |

Cédigo CCE-EICP-IDI-44 . | Pagina [ 3de20
Version No. 1 :

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 019 DE 2023

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO.

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-021-2023, los cuales hacen
parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria seglin lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera dé SEIS (6) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de SESENTA MILLONES CUATROSCIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO PESOS M/CTE CON 22
CENTAVOS ($60.455.258,22)., equivalentes a 52,116 SMMLV para el afio de suscripcién del
contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

FORMULARIO 1 - DETALLADO
PRIMA PARTICIPACION VALOR
REGIONAL
CANT. COSTOS DE
PERSONAL (h-mes)
CARGO / OFICIO PARCIAL ($)
(1) § (2) S 3 (4)
i (DOMRFEH* D .
= (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

7 Ty 5 A DY T L TR OB
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.6 | Director de Interventoria $ 3.200.000,00 30% $ 5.760.000,00

6 | residente de Interventoria $ 2.000.000,00 100% $ 12.000.000,00
- SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = $ 17.760.000,00
SUMATORIA DE (5) = (6) -
f FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE $ 40.848.000,00
PERSONAL = (6) * (7) = (A)
CANT. COSTO UTILIZACION VALOR
; (G ' :
CONCEPTO UNIDAD PARCIAL ($)
(8) ©) (10) (®)™(9)*(10)
: = (1)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS /
Vialicos personal de
1 l iarentina ‘ mes | $ 500.000,00 l6,00 I $ 3.000.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS'Y OFICINA /
1 [ Alquiler de vehiculo min ’ mes I $1.159.123,00 | 6,00 | $ 6.954.738,00

1600 C.C.
OTROS COSTOS

| |

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE | $ 9.954.738,00
(11) =(B)

b SUBTOTAL COSTOS $ 50.802.738,00
BASICOS = (A) + (B) = (C) : '

PROVISION $

FRENTE ADICIONAL = (D) - :
i i ! VALOR TOTAL BASICO | $50.802.738,00

IVA=19% * (E) = (F) | $9.652.520,22

COSTO TOTAL = (E) + (F) § 60.455.258,22

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

Se entregara un Anticipo equivalente al 50% del valor total del contrato.

El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas, en ningln caso, a la entrega del Anticipo.
La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversién del Anticipo.

BBl bl Bl AR D e A P
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Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira cuenta de
ahorros -irrevocable a nombre del objeto del contrato, el cual sera vigilado por el supervisor. Por
consiguiente, ninglin pago o gravamen dque afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion
expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda
3 una inversion del contrato'y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado
por el supervisor. .

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indigue. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando: con. precision ‘que: se trata de recursos .por ‘concepto de rendimientos
financieros ‘del Anticipo otorgado, el nimero, afio del ‘contrato .y -el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacién.’

Sial momento de liquidarse la cuenta aperturada, se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del Anticipo, la"entidad financiera consignara el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se
disponga; informando el numero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del contratista y el
concepto de la consignacion espemflcando el valor tanto de los rendimientos como del saldo de
capital. ~

- El Interventor presentard una certificacion expedida por la entidad financiera con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o -parciales de las
actividades " gjecutadas, - situacion que -debera ser controlada por el supervisor. La cuota de
amortizacion se determinard multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre ‘el 'saldo del: Anticipo vy el saldo del ‘valor del ‘contrato: Sin embargo, el Interventor podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por 1o menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser.controtada.por ¢l supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de‘las actividades de interventoria ejecutadas.

 CLAUSULAT. 'APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada - en este contrato se SUJetara al ‘Certificado de Dlspomballdad
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO.

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrénicamente, la Entidad contratante
incluird la obligacién de presentar la factura electronica validada previamente por {a DIAN, como
requisito.necesario para el pago,.conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia conlo dispuesto en la Resolumon 0042-de 2020 'y demés normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan:

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parcrales en pesos colombianos, de
acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto. El diez por
ciento (10 %) restante se pagara unavez finalizada la gjecucién del contrato.

PRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 32 N.° 39 ~11 Barric Barzal Alto, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920
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El pago al Interventor se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de:las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los prop|os
del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las denvadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los deméas documentos adicionales, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer ala Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad. - ,

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

T T e R e e
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8. . Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impligue una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
oen el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias polmcas Jundlcas sociales, econémicas, técnicas,
-ambientales o de cualquier tipo, que plieda afectar la ejecucidn de este contrato.

11..Durante la ejecucién del contrato ‘debera observar las leyes y los reglamentos relativos con

-~ :Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y aseqgurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP). «

12.. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal asu cargo y con las obligaciones
tributarias 'y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

. 13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién.: En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
‘sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos:soportes para evaluacion de la Entidad, enun plazo ho mayor a
10 dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata

de un profesional por el cual se asigno puntaje.

14, Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales v libre de cloro elemental.

15. Realizar todos los pagos de honorarios ylo salarios, parafiscales e mdemmzacnones aque haya

~ lugar e igualmente dar cumplimiento a'las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan; de acuerdo con el personal
que llegare a emplear enla ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte -a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

16. Manejar_con la ‘debida .confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a'lo largo de la ejecucion del contrato.

17. Reportar la informacion relacionada con la eJecuc;!on del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad. <

18. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en'el documento base yen el “Anexo 1 —Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad. {

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a'los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de'2019 o la norma
que lo moquue complemente 0 sus’utuya

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA L PROGRESO
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20. La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato. '

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

21. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

22. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada
proyecto.

23. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta
del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

24. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios. u otros documentos técnicos
entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.

25. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

26. Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual. : ;

27. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a juicio del
supervisor considere necesarios.

28. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

29. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmica,

" metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

30: Efectuar las evaluaciones periédicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberéa mantener sistemas
de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado de los contratos en relacién con su -
avance, calidad y costo.

31. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
.contratadas. ZRE

32. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento-del contratista.

33. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, a la Direccion Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.
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34. Comunicar en forma mmed:ata a la Direccién Juridica o la Direccion delegada, a traves del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato de lo que
enviara copia al contratista.

35. Adelantar ‘las revisiones pericdicas -que sean necesarias para garantizar ‘que el contratlsta
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

36. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecudo enla

- propuesta.

37..Adoptar, durante el desarro!lo y ejecucidn del contrato, todas las miedidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econdémicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

38. Vigilar el cumphmlento por parte del contratlsta de las disposiciones legales de caracter laboral

“vigente y exigir que se apliquen-las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio. '

39.-Solicitar a la Supervision, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lorequieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en'la calidad de {os proyectos a intervenir.

40, Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio entorno alas
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

41, Acompaniar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la’ Administracién u ofras

- entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

42. Elaborar planes de contingencia para -atender ‘eventos imprevistos .que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos de ‘manera que se ev;ten o mitiguen las
implicaciohes de tales eventos.

43. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condlciones estlpuladas en el contrato, y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad
delas obras. _

44, Atender Jas ‘reclamaciones, sugerencias' y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que nolo
sean,-adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

~48, Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico .
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

46. Disponer durante el desarrollo del proyecto, de! equipo de trabajo minimo determunado en el

-estudio previo'y ofrecido en la propuesta; con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es
definido en el ‘estudio previo que soporta la presente contratacién. No obstante lo anterior, la
Entidad debera disponer del persona! adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a
fin de garantizar su cabal ejecucion.

47. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

- 48. Actuar de tal. modo que se'impida que por causas imputables-a él o al contratusta sobrevenga
un mayor costo én contra de los intereses patrimoniales de la Administracién, en el cump!:mnento
de las obligaciones contractuales. :

49. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, ala dependencua encargada de la supervision y a Direccion Juridica o fa Direccién -
delegada.
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50. Ex:gxr al contratista la iniciacion y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

51. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. Enlos casos
que ‘se requiera, debera relacionar: los incumplimientos totales y parciales 'y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas a que hubiere
lugar.

52. Ejercer un control de programac:lon de avance del'proyecto, a través de la linea de balance segun
programacion: de obra -entregada por el “Municipio, exigiendo su cumplimiento, “dicha
programacion deberé ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspensidn y/o modificacion.

53. En caso de-incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision a fin

. que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes,

54. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la-aplicacién de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales ‘de ‘los contratos de obras, si fuere
pertinente.

55. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecte objeto de seguimiento.

56. Emitir cuando ‘sea el ‘caso, ‘concepto técnico a !a Admmistracuon sobre ‘la’ conveniencia de
modificar o adicionar el contrato

57. Exigir la entrega, revisar el contenido. y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.

58. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar-un diario de obra *BITACORA DE
OBRA”" el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en ¢l se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarfollo de la obra, 'y
debera ser firmado.por los residentes.de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

59. Verificar la dlspomb;l:dad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografra'

-~ entre otros.

60. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo 'y en general los que sean requendos
para la.verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

61. Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los matenales

- requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten.para el efecto.

62. Tomar a 'su costo, los ‘respectivos- ensayos 'y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, pormedio.de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad
de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

63. Mantener la reserva profeSlonal sobre Ia'informacion que le sea sumlnlstrada en desarrollo de
los proyectos

64. Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y efi ciente el objeto del contrato y responder por.su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y-la garantia presunta por los derechos del
municipio como consumidor..

* 65. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los termmos de la convocatona publica, |
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

66. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria -
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones " técnicas 'y obhgacnones
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especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

67. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al snstema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

68. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

69. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos. i

70. No acceder a peticiones 0 amenazas de qunenes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

71. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

“72. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

73. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

74. Solicitar con la debida anticipacién la prorroga o extension del plazo de ejecucién del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

75. Suscribir con el supervisor el acta de lqu|daC|on del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

76. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

77. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

78. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

79. Realizar evaluacién previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual. '

80. Lainterventoria revisard minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las medificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualquier informacién adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

81. Realizar Inspeccién final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

82. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

83. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo lel'ldlCO técnico y admmlstratlvos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

84. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable. v
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B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:
Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

e Actividades ejecutadas.

e Personal que participa.

o Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

e Relacion del manejo del anticipo.
Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacién, si las
hay.

e Registro fotogréfico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del
contrato supervisado y que la secretaria de planeacién considere.

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo por parte del
contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de
la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exnglrsele oportunamente al contratista
de la obra, para su respectiva presentacion.

En caso que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de dineros,
éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que demuestren el
buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condlaones bajo el titulo de la descripcién de la forma
de pago.
¢. Informe mensual de gestion de la mterventorla. En éste debera incluir la descripcion de Ias
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del
contrato.

d. Informes especiales que la Administracion requiera de la interventoria.
e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
Antecedentes y descripcién general de ejecucién del contrato, datos generales relacionados con la

interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo
y avance mensual de actividades.
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La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de
la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

o Tener especial cuidado en que la Administracion este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacién o
modificacion si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcidn suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

o Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

e Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacion no se esté cumpliendo
a cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una
vez al mes.

e Elaborar las comunicacionés para la citacién a comité de obra.

e Suscribir con el superviser del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

e Lainterventoria deberd consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Administraciéon municipal.

e Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informéndolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.

o Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccion Juridica o la Direccién Delegada.

e Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacién del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

» Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

* Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto
disponible en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacién que
considere necesaria.

e Acta de suspension.

e Acta de reanudacion.

e Acta de comité de obra

e Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.
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s Acta de recibo y entrega de mterventorla

e Actas parciales de avance.

e Otras actas especiales.

e Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de
1993 y la ley 1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

o Verificar los documentos de constitucion de la fiducia presentados por el contratista de
obra.

e . Aprobar el plan de inversién del anticipo.

e Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del ant|(:|po de ASOSUPRO
hacia la Fiducia.

o Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los
soportes y programa de inversién presentado por el contratista de obra.

e Rendir periddicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

o Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefaladas en el pliego de condiciones y en el contrato.
Verificar que se efectle una adecuada programacion financiera del contrato.

s Adelantar el seguimiento a la ejecucion  financiera del contrato, verificando el

~ cumplimiento de la inversién prevista.

s Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,
durante el desarrollo del contrato.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que'no seran utilizados durante

la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuestales del contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.

Solicitar la presentacion del extracto de la fiducia.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la fiducia.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

o Verificar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion
del contrato de obra.

®

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

s Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

e Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos
requeridos.

o Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general

© ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion
con la ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

o Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuérdo con la normatividad vigente.

e Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia
de siniestros en el desarrollo de la obra.

e - Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y
las pruebas en los cuales se soporte la peticién.

e Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucion del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos
ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio
e impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

e Obtencidn y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).
Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccién, por parte del
constructor.

e Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la
obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

e Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del
plan de contingencia, en'caso de ser necesario.

e Verificar que los trabajos se realicen-de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los
permisos otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracién o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

)

La Entidad esta obligada a:

% ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO :
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSiJLA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. E| CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial demostrado de las:obligaciones a cargo del contratista en virtud
del contrato que se suscriba, la entidad estaria facultada para imponer multas diarias y sucesivas
~ equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento de sus
obligaciones, si a juicio de la entidad de ello se derivan perjuicios para la administracion, sin que el
monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total- del contrato, cantidad que se
imputara a la de los perjuicios que reciba la entidad por el incumplimiento.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a la entidad, a
titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcidn del contrato; si esto no
fuere posible, se cobrara por via judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el ¢cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la

Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerirda de su aprobacién. Esta Garantia tendrd las siguientes

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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caracterlstlcas

Cualqulera de Ias clases perrnmdas por el amculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE’ MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO"
ldentlfcada con el NIT 901 445 387—3 y el M JNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER

Asegurado/ beneficiario

I|qu1dac16n del Por el 10% del valor del

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Cumpllmlento general del contrato y el Hasta la

.pago de las multas y la cldusula penal | contrato. contrato.

pecuniaria que se le impongan g

Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del anticipo.
Anticipo contrato 2.2.1.2.3.1.10. del Decreto

1082 de 2015

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el Interventor
haya de utilizar en el territorio nacional

para la ejecucién del contrato.

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

Por el diez (10%) por ciento
del valor total del contrato.

Calidad del servicio
por los perjuicios derivados de la

Vigencia de este amparo
debe ser igual al plazo de

“contrato.

Por el 20% del valor del

Garantia de estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del paragrafo
del articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio
o de la Unién Temporal.

. Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia

deberé ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual relacionaran claramente los

integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

Ndmero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al maycr Ej. Cumplimiento si el valor a

asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

deficiente calidad del servicio prestado.

Tomador

Informacién necesaria
dentro de la péliza

o o o o

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
0 su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor seréd responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracion
de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Intervéntor se obliga a llevar'a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

’
leta.
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CLAUSULA 18. lNDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en.consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no. tiene la facultad -de hacer declaraciones, representaciones: o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. -

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR ’ : : ‘

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y

administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato ser4 de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago.de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a -que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social ‘Integral (salud, pensiones 'y riesgos laborales) y-a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley:

El Interventor solo podré subcontratar, con la autorizacidn previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y.con el que
inici6 la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no.relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores ‘de interventoria y por las demads. obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no ‘adquirira relacion -alguna con los subcontratistas .y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo. y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas ‘cuando, a su juicio, este{os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para . la’ ejecucion de “la(s): labor(es)
subcontratada(s). ’ .

CLAUSULA 20. CESION '

El Interventor ‘no -podra..ceder. los “derechos 'y obligaciones ~emanados ‘del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de [a Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comermo en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION '
El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
matena El'término para la liquidacion bxlateral del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantla, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato. !

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de

" ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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[Cuatro 04 meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederd a su liquidacion
por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a 1a liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCI()N :

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la gjecucién se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias vy el
:Registro Presupuestal correspondiente. :

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deber desarrollar en el Municipio de San Benito,
Santander‘y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas désde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
‘a continuacién se indica: . . .

El Interventor, Calle 11 No. 21-37 Oficina 207, Tunja. Celular 311 2884908; Correo electrénico:
proyectosjri@gmail.com :

La Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 6623648, correo
electrénico: info@asosupro.gov.co; : ,

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS.

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: - ‘ ~

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor. ' \ .

Las Garantias debidamente aprobadas. = )

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

el
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En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el siete (7) de septiembre
de 2023

Por la Entidad, Por el Inte or,

JORG ‘ A TR T GENIERIA S.A.S
R/L ASOSUPRO S RL JUAN RI S ORTIZ
Covfratista

Proyecto
Direccion juridica
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