GORBIERNG DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO?” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero de 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogoté D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;

"] que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos,
privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios, con ldentificacion
Tributaria nimero 901.445.387-3 en adelante la “Entidad” por medio de su representante legal, por
una parte; y por la otra ASESORIAS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS, NIT 901.442.648-
7, Representado Legamente por LAURA DANIELA POLO DUCUARA identificada con cedula de
ciudadania NO. 1.005.754.146 DE IBAGUE, en adelante el “Interventor” hemos convenido celebrar
el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucion 137 del 4 de julio de 2024, la Entidad abrié el Procedimiento de
Contratacion Concurso de Méritos Abierto No. CMA-027-2024.

lI.  Que a través de la Resolucion 144 del 22 de julio de 2024, la Entidad adjudico el Concurso de
Méritos Abierto No. CMA-027-2024 al oferente ASESORIAS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS,
NIT-901.442.648-7, Representado Legamente por LAURA DANIELA POLO DUCUARA identificada con

7 __»c?c.lula de ciudadania NO. 1.005.754.146 DE IBAGUE :

Con-base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
—~ “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas: .

CLAUSULA 1. DEFINICIONES.

Las-expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se-les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y-en
plural-segtn 10 requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio,-en-el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria. : : e B
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GORIERNO DE COLOMBIA

. CONTRATO DEINTERVENTORIA No. 024 DE 2024
CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL ‘AL INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A
VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR -
GUAVIARE’.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-027-2024, los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

/7 El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
activida‘des propias de interventoria segln lo establece la legislaciéon vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo.Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El ,ln’terventbr‘y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
_plasmadosen el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

Elplazo 'é"s‘ﬁmado'para la ejecucion del contrato sera de seis (6) meses, contados a partir de la
Stjls"’drjpg{én del acta de inicio entre la Entidad y el Interventor, previo el cumplimiento de los requisitos
de ‘perfeccionamiento y ejecucién, asi como de la aprobacion por parte del Supervisor de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

| Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas’'que motivaron la suspension en el menor tiempo posible. s

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El .valor. del .contrato es por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES - -
DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($133.201.605;00),
equivalentes-a 102,4627 SMMLYV para el 2024, afio de suscripcion del contrato, suma que se
discrimina en el Formulario No. 01. propuesta Econdémica, documento anexo y que hace parte
integral:del presente contrato.

- Sl B G bl # R " 3
mfo@asasupm,gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - comabiEidac_ﬁ@asosupro.gov.cg -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



GOBIERNG DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024

[NTERVENTORIA TECNICA ADMlNlSTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL AL
lNSTALACléN DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA BENEFICIAR A V(VIENDAS EN

| ZONJ S‘ NO INTERCONECTADAS DE‘ LAMAR GUAVIARE

ASESORIAS

CONGTRUGLION L BNGURILIGA B0

OFERTA ECONOMICA

__PLAZO: 6 MESES

COSTOS NTERVENfoRiA“ -

Cant |cCamt| %

]

| v NITARIO e

NIDAD IPersonasy Meses : DEDICACION V'PARClAL,'
' HONORARIQS, su ELDOS’:\Y VIATICOS
= . ‘ ~'Pekfsénél'li’rofésionalr' - - o
1 |QRECTORDE | mes 1 6 30% $ 4.000.000 161,73% 11.644.560,00
2 ‘é‘f;gg?% .| mEs 1 6 100% $3.200.000 161,73% 31.052.160,00
3 |PROFESIOVAL | mes 1 6 50% $2.000.000 161,73% 9.703.800,00
4 égiii’;é MES 1 6 30% $2.500.000 161,73% 7.277.850,00
“TAUXILIAR DE 7
5 |, | MES 161,73% 8.151.192,00
SECRETARIA 161,73% 11.644.560,00

 V.PARCIAL -

. cosTOS. DE;AL‘QJILER DEEQUIPOS Y OFICINA

Camioneta 4x2,
2.0 ccincluye
conductor y
combustible
Oficina {Incluye
2 servicios mes 1 6 100% $ 800.000 4.800.000,00

publicos)

mes 1 6 100% $ 4.500.000 27.000.000,00

108

Informes,
papeleria,
reproduccion de
documentos,
planos,
fotografias

mes 1 6 30% $ 200.000 360.000,00
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GORIERNOC DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024

Comunicaciones

(ct;'jg’r“'fgla © | mes 1 5 50% $ 100.000 300.000,00

correo, etc.)

 SUBTOTALCOSTOSINTERVENTORA(%)| | [ 111834122,00
VA (19%) ‘ l 19% 21.267.483.18
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA (%) | |~ 133.201.605,00

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO
N/A
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 138 de 2024, correspondiente a la suma de CIENTO TREINTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($133.201.605,00),

para la vigencia 2024.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera.

La Entidad realizara al Interventor pagos parciales de acuerdo con la interventoria ejecutada y
aprobada por Ia supervision, hasta el 90% del valor del contrato.

El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los 10 dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, acompafiada del acta de pago suscrita por el supervisor designado y de la certificacion de
encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad
con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
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GOBIERNC DE COLOMBIA

: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran aldiaenel
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
/7* del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en
los Estudios Previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente

‘documento y en sus anexos.

2. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del

/7 contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Hacer seguimiento a las normas de gestion ambiental, asf como con las normas del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e iguaimente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y
Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.
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GOBIERNO DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024

11. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contrataciéon. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor solicitara el cambio de personal,
anexando la documentacién del nuevo profesional para la revisién y aprobacion por parte de la
Entidad. El profesional a ingresar, quien reemplazaréd al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en los pliegos de condiciones y
cumplir con la experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision
adoptado mediante la Resolucién 026 de 2021 y las que por naturaleza integren el contenido del
mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y juridica del
proyecto en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos del proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, pliegos
de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del contratista; del
cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por la Entidad para el desarrollo del proyecto.

5. Efectuar, en coordinaciéon con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

6. Analizar antes y durante la ejecucion con del contrato, las especificaciones del proyecto de obra,
el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial de los trabajos, y en general
todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

7. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
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GOBIERNQO DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024
de informes mensuales deberan contener toda la documentaciéon que a juicio del supervisor
considere necesarios.

8. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

9. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmica,
metodologia, especificaciones, calidad, costos y plazos pactados en el contrato.

10. Establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar,
para ello debera mantener sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado
de los contratos en relacién con su avance, calidad y costo.

11. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

12. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades,
anomalfas y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccidon delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

14. Comunicar en forma inmediata a la Direccion de Infraestructura, a través del Supervisor, las
determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que enviara copia al
contratista.

15. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

16. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal ofrecido en la
propuesta.

17. Adoptar durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econdmicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio. :

19. Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor del

—~ Contrato, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.

‘ 20. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

21. Elaborar planes de contingencia para atender evenios imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

22. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera garantizar su calidad.

23. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

24 Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, vy
eficiente.
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GOBIERNDO DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024
Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trakajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es
definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.
Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a €l o al contratista, sobrevenga un
mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervisién y a Direccion de Infraestructura.
Exigir al contratista la iniciacion y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.
Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacién de la obra, previamente
presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que se requiera,
debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, en
forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.
Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, através de la linea de balance segln
programacion de obra aprobada por el Interventor, exigiendo su cumplimiento, dicha
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.
En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision a fin
de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacién de
sanciones, multas, garantias y cléusulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
periinente.
Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento. :
Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de modificar o
adicionar el contrato.
Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de célculo, cartera de topografia entre otros.
Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.
Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia

. entre ofros.

39.

40.

41.

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@a

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad

el
el

- contabilidad@asosupro.gov.co -

L3 Ry [ S

SOSUPro.gov.co

- e 4 cio

administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupre.gov.co




42.

43.

44,

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.

60.

GORIERNO DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024

de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de ia respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos de
la Entidad como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para éste; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en el estudio previo.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

Acatar las indicaciones que la Supervisién le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segln lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacién por lo menos un mes de anticipacion, la prérroga o extension
del plazo de ejecucion del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda
ser analizada y decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacion previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran a la Entidad.

Realizar Inspeccion final para entrega de las obras a la Entidad al finalizar el proyecto, junto con
el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervisién.
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61. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativo
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos. :

62. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberé certificar durante la
ejecucién del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.
Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

o En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato

supervisado y que la Direccién de Infraestructura considere.

e @ e o

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por parte del
contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario.
Estos soportes y el extracto deberan exigirsele oportunamente al contratista de la obra, para su

- respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de dineros,
éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que demuestren el
buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo con los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma de

pago.
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c. Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.
d. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

1. Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato.

2. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, asi como paz y salvos con las
diferentes empresas de servicio publico municipales o con las entidades requeridas para la
aprobacion final del contrato.

3. Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras
adicionales, relacion de metas fisicas ejecutadas y no ejecutadas.

4. Control de calidad. En este capitulo se deben anexar los documentos relacionados con el
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medicién, resultados de ensayos de
laboratorio, etc.

5. Aspectos logisticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento de
seguridad industrial y salud ocupacional.

6. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.

7. Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecucion presupuestal y facturacion
del contrato, modificaciones realizadas al contrato, actualizacién y verificacion de garantias en
aspectos postcontractuales.

8. Contrato de Interventoria. En este capitulo se deben presentar generalidades, facturacion, recursos
del Interventor, control de calidad.

9. Anexos. Estos deben ser:

a. Presupuesto general del contrato.

b. Analisis de Precios Unitarios de los items originales, asi como de los items de precios extras fijados
durante la ejecucién del contrato.

c. Licencias y permisos obtenidos. .

d. Paz y salvos con las empresas de servicios pUblicos y/o empresas requeridas para la aprobacion
final del contrato.

— e. Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado; perfiles
estructurales etc.

f. Actas suscritas (acta de iniciacion, suspension, reiniciacion, terminacion, entrega y recibo final de
obra). g. Registros fotograficos y/o filmicos en ejecucion y finales tanto de lo ejecutado como de lo no
ejecutado (con fechador).

h. Manual de mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales que sean necesarios
para la conservacion de los bienes o equipos entregados.

i. Libro o bitacora del contrato

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

A LR Sor
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o Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacion o modificacién si fuere
el caso.

o Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segln corresponda.

o Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral
por parte del contratista de obra.

e Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacion no se esté cumpliendo a
cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

e Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de obra.

s  Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del respectivo
contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo de la
respectiva carpeta —contrato.

o La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato,
y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

o Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

o Deberé llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual debe
remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccion Delegada.

o Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

o Elaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente
se produzcan los hechos a que se refieren. .

o Acta de inicio del contrato {se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacion que considere necesaria.

o Acta de suspension.

e Acta de reanudacién.

e Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993

y la ley 1150 de 2007.
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D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

o Verificar los documentos de constitucién de la Fiducia presentados por el contratista de
obra.

e Aprobar el plan de inversion del anticipo del contratista de obra.

o Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO.

.
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o Autorizar los desembolsos de la Fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes
y programa de inversion presentado por el contratista de obra.

o Rendir periédicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

o Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

o Verificar que se efectie una adecuada programacion financiera del contrato.

o Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el cumplimiento
de la inversién prevista.

o Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final, durante
el desarrollo del contrato.

o Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados durante

la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.

Solicitar la presentacién del extracto de la cuenta bancaria.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la cuenta bancaria.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la cuenta bancaria.

Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del

contrato de obra. :

e
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E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacién y la normativa vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

o Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos
requeridos. ‘

o Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

o Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con la
ejecucién de la obra objeto de esta interventoria.

o Durante todo el periodo de ejecucion contractual deberéa vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente.

o Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros
en el desarrollo de la obra.

o Solicitar la aplicacion de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las
pruebas en los cuales se soporte la peticion.

e Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante
la ejecucion del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

i
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o Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de éstos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas para el inicio e impulso
de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

o Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion, por parte del constructor.

o Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los
esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

e Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan
de contingencia, en caso de ser necesario.

o Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

e Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes.

El Interventor sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o a
terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente contrato. ‘

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
J 2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato

CLAUSULA 13.  RESPONSABILIDAD
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,

respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor, se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del dafio o

wioliel WiCt w
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perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Interventor mantendra indemne a la
ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que la Entidad asuma frente al personal, subordinados
o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que éstas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podréa ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 1% del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Siel Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 2% del Contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la

- fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 2%
del valor total del contrato.
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7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en
el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 1%
del Contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de
una multa equivalente al 20% del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios
0 en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 50 salarios
minimos mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma que
se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las deméas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario 0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2024
Las Partes acuerdan que la aplicacion de la cléusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo
pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto
o por la ingjecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a titulo de tasacion
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar,
en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

- Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17.  GARANTIAS
17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

l‘_'jaréi{:gbﬁr"cqalquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Giarantfl"a
—~ de ‘c;qrpplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias siguientes contados a partir de
la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:
QRAIC!

St - “Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2. .3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
:Clase. -, - . .| (i)Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.
“Asegurado/’ ‘| ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
beneficiario identifica NICIPIO DE CALAMAR- GUAVIARE

: Arﬁpérb‘é vigencia :1.| -Cumplimiento general dgl Contrato y el | Hasta la liquidacion del Con atoy | 20% del valor
_y valores -pago _d@ _Ias multas y.la clausula penal cuatro (04) meses mas. del contrato
asegurados pecuniaria gue se le impongan i
O SN Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y tres (3) afios 10% del valor
sociales legales e indemnizaciones mas. del contrato
laborales del personal que el contratista
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haya de utilizar en el territorio nacional
-para la ejecucién del contrato

‘Calidad del servicio por los perjuicios Vigencia de este amparo debe ser | 20% del valor
derivados de la deficiente calidad del igual al plazo de garantia de del contrato
servicio prestado estabilidad del contrato principal

en cumplimiento del paragrafo del
articulo 85 de la Ley 1474 de
2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

e  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la

: Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de! Contratista, para lo cual se deberd
/\I relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

e  Numeroy afio del Contrato
Informacion o  Objeto del Contrato
necesaria dentro e  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza . . L .
- E e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prorroga, segn el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato
y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar. El interventor debera allegar el pago de
la prima.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra en
’7 cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que

se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

17.1.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

- ase Contrato de seguro contenido en una péliza
“Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

- < P33 ] e ] ;
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ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y e ' DE MUNICIPIO DE
CALAMAR — GUAVIARE.

AR e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la.
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

: e  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal 0 un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacién.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPROQ’ identificada con el NIT 800.079.035-1 y el MUNICIPIO DE

MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE y el CONTRATISTA.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones de! Contratista o Subcontratistas. E! seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1 .2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e  Numero y afio del Contrato

informacién o  Objeto del Contrato
necesaria dentrode | o  Firma del representante legal del Contratista

®

la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
) valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Amparos

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato
y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
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El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. E! Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligacionés a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato seré de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
— Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo
/7 laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderé de manera exclusiva por el pago de
' honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podré subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inici6 la ejecucién del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquiriré relacién alguna con los subcontratistas v la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

’ﬁ' CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demés disposiciones
vigentés sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses
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Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacion del Contrato, previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas
frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
— respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedaréa perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes, el Registro Presupuestal
y la aprobacién de las Garantias. Para el inicio de la ejecucion se requeriré que el Interventor se
encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y demés aportes parafiscales
correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION.

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el area rural del Municipio de
Calamar, Departamento del Guaviare y el domicilio contractual es el municipio de Villavicencio,
Departamento del Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
/7‘ direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las

partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran realizadas
desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién que a
continuacién se indica:

El Interventor, Calle 21 # 21 — 53 San José del Guaviare - Guaviare. Celular 318 4724484; Correo
electronico: acoingsas@gamail.com

La Entidad Carrera 33 No. 37 -35, Centro, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo electrénico:
info@asosupro.gov.co;

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

. Las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del

contrato.

PN

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, a los veintidos (22) dias de julio de 2024.

Por la Entidad,

Por el Interventor,

P ATIBYSY R
ASESORIAS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
R/L LAURA DANIELA POLO DUCUARA
C.C 1.005.754.146 de Ibagué
’7; CONTRATISTA

Proyecto
Oficina de Contratacién.
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