GOBIERMO DE COLOMBIA

ANEXO 1— ANEXO TECNICO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL MUNICIPIO DE INIRIDA -
GUAINIA”

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El proyecto de la construccién del CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, La construccion del
centro de bienestar animal va a contar con los siguientes médulos: blogue administrativo,
cerramiento, bloque de estancia canina, bloque tanque elevado, bloque PTAR. El mddulo
administrativo cuenta con dos espacios de importancia, el primero es la administraciéon que tiene
acceso indepehdiente, recepcion, sala de espera, oficina del director, bafios usuarios y uno de
discapacitados, cuarto eléctrico, depésito y archivo. Estos espacios cumplen con la normatividad
de la NTC colombiana accesos de puerta todos con anchos de 0.80 m, ventilacion e iluminacion
natural en todos sus espacios,'éncho de circulaciones de 1.20 m y se incluye a las personas con

movilidad reducida.

El siguiente espacio es la clinica que cuenta un control de acceso de urgencias, dos
consultorios, farmacia, laboratorio de RX, laboratorio, quiréfano, cuarto de preparacién y el
acceso al qu1rofano es total mente mdependlente para poder tener mgreso -animales grandes

deposrfo y Jaulas especxales para la cuarentena o cuidado de Ios animales recién tratados.

La estancia:canina es’para tener control de los perros, brindando un espacio seguro y dentro del
mlsmo espamo se encontraran con una zona verde para que no se sientan estresados y puedan

hacer sus neces«dades en sin nlngun problema En este espamo se encontraran Ios perros que

tlenen buena salud y esta esperando ser adoptados
fE‘ij‘prvo’czéﬁsb;'c':éné‘t'r‘hzcﬁva_tlenﬂc‘iré las siguientes actividades cqnté‘ml_p‘lédas:‘: -
B"‘LOTQUEA AD"MINAISTRAT/I’\'IO’-V— OPERATIVO: preliminares, movimiento de tiérras estructura en

concreto acero de refuerzo mamposterla acabados muros, acabados p!SO acabados cielo

raso aparatos sanitarios, carpinteria metalica, cubierta, parqueadero.
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ESTANCIA CANINOS: preliminares, movimiento de tierras, estructura en concreto, acero de
refuerzo, mamposteria, acabados muros, carpinteria metalica, cubierta.

CERRAMIENTO PERIMETRAL: preliminares, movimiento de tierras, estructura en concreto,
acero ‘de‘rei‘juerz"o, estructura metalica. 4

REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES: red hidraulica, red sanitaria, red pluvial,
planta de tratamiento de aguas residuales.

REDES ELECTRICAS: instalaciones eléctricas externas red de media tension, instalaciones
eléctricas externas red de baja tension, instalaciones eléctricas internas, instalaciones eléctricas
aires acondicionados.

SUMINISTRO: mesa rifionera, escritorio, computador de mesa, nevera bioldgicos, kit
instrumental quirlrgico, estantes plasticos, estibas plasticas, congeladores de residuos,
ecografo, extintor, archivador metélico, impresora, guacal rigido metélico, ups, silla de escritorio,
tv 50"

° . IMAGEN RENDERIZADA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO'
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2 Fuente: Archivos del proyecto del mun/CIp/o de Inirida.
3 ~ Fuente: ,Arch/vos del proyecto de/
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2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

21  Alcance

Se requiere adelantar un proceso mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto con el
fin de contratar la interventoria que llevard a cabo el control, seguimiento y revision de los
trabajos que se realizaran en el contrato que resulte del proceso de licitacion cuyo objeto
“CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL MUNICIPIO DE INIRIDA -
GUAINIA” el cual todos sus documentos soporte pueden ser consultados en el portal
WWW.2S0SUPro.gov.co

La interventoria objetivo principal controlar, guiar, apoyar los trabajos y velar por el cumplimiento
de los objetivos de orden técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental por parte del
contratista de obra, los cuales son establecidos en el contrato de construccion, a través del
presente proceso que tiene por objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR
ANIMAL MUNICIPIO DE INIRIDA - GUAINIA”.

2.2 Localizacion

El proyecto se eh’cuentra ubicado departamento de Guainia, municipio de Inirida, en la carrera
16 calle 33 Lote 25 Mz 262 Barrio Brisas del Palmar, predio de propiedad del municipio de
Inirida, como consta en el certificado de libertad y tradicién, predio con matricula nimero 500-
43471.
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llustracién 1 Localizacién Centro Bienestar Aminal, municipio de Inirida
Fuente: Archivos del proyecto municipio de Inirida

3. PRiNCEPALES‘ACTIVlDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

De acuerdo con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, segin
corresponda.

Conforme con lo estipulado en la normativa y atendiendo la necesidad expuesta, el contrato de
interventoria consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal y
ambiental que, sobre el cumplimiento del contrato de obra, realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo
justifiquen. -
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__interventoria debera cumpli

El contratista de interventoria debera por su cuenta y riesgo cumplir con las obligaciones que se
enuncian en el presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de
interventoria y supervision adoptado mediante Resolucion 026 del 2021 y las que por naturaleza
integren el contenido de este.

Sin limitarse a lo anterior, el contratista de interventoria debe cumplir sus obligaciones derivadas
de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y las demas que las modifiquen, adiciones o sustituyan.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del contrato es de OCHO (08) MESES contados a partir de la suscripcién
del acta de inicio, la cual se hara entre el interventor y el supervisor, en forma simultanea con el
acta de inicio del contrato de obra, sin embargo, el plazo de ejecucion estara supeditado a los
plazos de ejecucion del contrato de obra.

5. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econdémicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segun ejecucidn de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y
el restante 10% hasta la liquidacién de este. El valor para pagar se efectuara tomando como
base el avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de
obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta
econdmica por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucién de este
proceso.

La solicitud, radicacién y cumplimiento de requisitos para el pago, estara a cargo del contratista
de interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como normas
tributarias, de seguridad social y parafiscales, contables, entre otras; asi como acreditar el
cumplimiento de los requisitos del contrato, viabilizar avance de ejecucion de obra. El contratista
de interventoria debera presentar como requisito para su pago la factura y un informe aprobado
por la supervision de la entidad contratante que contendréd como minimo: objeto, valor
contratado, valor ejecutado, relacion de actos administrativos generados durante el periodo,
porcentaje de ejecucion fisica y financiera, plazo del contrato y el faltante por ejecutar,
adicionales en valor y plazo, suspensiones, reinicios, modificaciones, trabajos ejecutados,
estados de las polizas (vigencia y fecha de aprobacion), relacién de personal profesional y
técnico, equipos utilizados, planillas de némina, paz y salvo del personal que laboré y labora
durante el periodo del cobro, copia del libro de obra — bitacora.

El 10% restante se pagara con la liquidacion del contrato, para lo cual el contratista de
con los siguient isitos:
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- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de
pago parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones
frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacién
Familiar, SENA e ICBF).

- Actualizacién de las pélizas debidamente aprobadas por la entidad.

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente.

El contratista de interventoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas ‘en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO

La entidad entregara los siguientes documentos:

. Estudios previos.

. CDP

. Anexo técnico.

. Minuta del contrato de interventoria.

° Estudios, esquemas basicos y localizacion de las obras a ejecutar para cumplimiento del

objeto del contrato (toda la documentacion que hace parte integral de la estructuracion
del proyecto).

° Especificaciones técnicas de los items a ejecutar.

° Presupuesto oficial.

El interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue al contratista de obra para la
ejecucion de las obras objeto de la interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado
el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y disefios, si el contratista de obra no
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacion
de los mismos y la ejecuciori de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de
seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciara y emitira concepto sobre
las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideracion de la
entidad contratante.
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Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista de obra para aprobacion de la
entidad, previo concepto de la interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion
por parte de la interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y
disefios se establece segun la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se
encuentre vigente dicho amparo. Por tal motivo, la entidad analizara si es procedente la
modificacion y/o adaptacion y/o actualizacién y/o complementacion de los disefios realizados; y
en caso de ser necesario algun ajuste la obligacion y responsabilidad se encuentra asociada al
contratista de obra y la verificacién realizada por el interventor.

7. BNFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL
INTERVENTOR

Para analizar la informacién del personal del interventor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones: :

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el
Anexo Técnico seran verificados por la entidad antes de iniciar la ejecucion del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado
para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de
la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesién de conformidad con lo sefalado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segln las regulaciones
aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales
seran aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal’ y los lineamientos contenidos en esta.
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f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de
requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formacién académica y la
experiencia minima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo
con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas
equivalencias a los demas profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que
no hayan sipio objeto de puntuacion.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de
los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea
establecida una remuneracion de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se
vincularan al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el
cumplimiento de los requisitos de formacion y experiencia.

i) ElInterventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través
de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada
profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos
para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual
debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal
cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 -
Propuesta Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal
Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su
porcentaje de dedicacién. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los
requiera deberan estar disponibles, seglin su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se
podra hacer uso de medios virtuales.

El personal requerido es el siguiente:

UN (1) DIRECTOR DE INTERVENTORIA, dedicacion del 50%.
UN (1) RESIDENTE DE INTERVENTORIA, dedicacion del 100%.
UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL, dedicacion del 25%.

UN (1) PROFESIONAL SST, dedicacion del 25%. (Titulo profesional entre alguna de las
siguientes alternativas: Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo /Ingenierias a fin

® 6 o ©
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/Arquitecto - Titulo de especializacion en Seguridad y Salud en el Trabajo siempre y
cuando su formacién profesional de pregrado no corresponda a SST. - Experiencia
Profesional de 2 afios y Experiencia Especifica de 1 afo)
UN (1) TOPOGRAFO, dedicacién del 30% (Experiencia Profesional de 3 afios y
Experiencia Especifica de 1 afio).

PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuacion:

Director de
interventoria
(50%)

0 Arquitecto

Ikh'gemero’ C’ivikl k

magister en
Estructuras y/o
Gestion de Proyectos
o a fines.

Especiélista o} o

experiencia
profesional
certificada,
contados entre la

fecha de
expedicion de la
tarjeta profesional
y la fecha de
cierre del presente
concurso de
meéritos.

 Experiencia
 especifica

| (afios minimos)

Contar con ftres

(3)

certificaciones como
director de
interventoria en

proyectos relacionados
con la construccion de
obras de
infraestructura.

Nota 1: se aceptara la experiencia adquirida como ingeniero residente en la siguiente
proporcién: TRES CERTIFICACIONES COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EQUIVALEN A UNA DE EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Nota 2: si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera
admitido para participar en la ejecucion del contrato.

Residente de
interventoria

Ingeniero Civil
o Arquitecto

Especialista 0
magister en
Estructuras y/o
Gestién de Proyectos
o afines.

Cinco (05) afos
de experiencia
profesional

certificada,

contados entre la
fecha
expedicién de la
tarjeta profesional

de

Contar con fres (03)

certificaciones  como
residente de
interventoria en

proyectos relacionados
con la construccion de
obras . de
infraestructura.;::

£ 3

90,
(109@ y la fecha de
cierre del presente -
concurso de
meritos. ' AR
Nota 1: si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera
admitido para participar en la ejecucion del contrato. . .
Titulo Titulo de | Cinco (05) afos|Contar con tres (03)
profesional especializacion en el |de experiencia | certificaciones. - -.como
. entre  alguna | area ambiental | profesional profesional ambiental
Profesional - .
Ambiental dg . las siempre y cuandp su | certificada, en proyectos
CnEo siguientes formacion profesional | contados entre la | relacionados con la
. (25%) oo -
alternativas: corresponda a | fecha de | construccién de obras
" Ingenieria Ingenieria Civil, de infraestructura.

o [9E BRa V|

Ambi
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Ingenieria Transporte y Vias,|y la fecha de
Sanitaria, Arquitectura. cierre del presente
Ingenieria concurso de
Forestal, meritos.
ingenieria de
Recursos
Naturales,
Biologia,
Ecologia
/Ingenieria de
Transporte vy
Vias,
Ingenieria
Civil,
Arquitectura.

Nota 1: si el profesional no cumple con la experiencia general ni especifica NO sera
admitido para participar en la ejecucién del contrato.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccion no debera allegar con su propuesta documentos
soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que
considerara para el futuro contrato, ya que seran verificados con posterioridad a la celebracién
del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para
demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluacién y asignacién de puntaje, sin perjuicio de
las reglas de subsanacion dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones

i

Nota 3: Para los profesionales que requieren un Titulo de Posgrado, sera valida como
Formacién académica adicionaliel profesional que acredite titulo de Maestria y/o Doctorado sin
requerir un posgrado adicional a este en el criterio de calificacion.

- 7.1.1 Consideraciones para el analisis del personal

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendra en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Las hojas de vida y soporte del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante

b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.
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c) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicara las sanciones a que haya lugar.

d) Con el fin de asegurar que se tiene el consentimiento del personal profesional ofrecido, el
contratista debera presentar documento suscrito por el profesional correspondiente.

e) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al nimero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al
numero entero de mes.

f) Si el contratista ofrece dos (02) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en este documento y en el pliego
de condiciones para tal cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas
cargos diferentes.

g) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o
asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

h) Las certificaciones tanto de empresa oficial como de empresa privada deberan determinar:
cargo desempefiado, proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual participé el profesional,
indicando fechas de inicio y terminacion.

i) Si durante el mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra en
cuenta el tiempo de traslapo, es decir, solo tendra en cuenta una vez.

J) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacién y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion
Nacional.

k) Para los profesionales que requieren un Titulo de Posgrado, sera valida como Formacion
académica adicional el profesional que acredite titulo de Maestria y/o Doctorado sin requerir un
posgrado adicional a este en el criterio de calificacion.

I) Los titulos de"p,osgrado deberan acreditarse mediante copia de diploma o acta de grado.

m)Una vez el supervisor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado
durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacién suscrita por el profesional en la que conste su retiro, asi como
documento suscrito donde conste que la empresa contratista se encuentra a paz y salvo por
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personal deberd reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en el
presente anexo y en el pliego de condiciones. El supervisor suscribira el acta de aprobacién con
los respectivos documentos tanto del personal que sale como del que ingresa.

n) ASOSUPRO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir
con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los requisitos
exigidos en el presente anexo y en el pliego de condiciones.

71. EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)
realizara de la siguiente manera: :

Criterio de evaluacién - Puntaje

Expenenc:a adicional del Personal 5 l
Clave Evaluable

Formacion académica adicional del | 5

Personal Clave Evaluable

Total 10

7.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el dlhgenCIamlento
del “Formato 9 - Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable”
acredltar que [cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i), el
Director de lnterventona y/o ii) el Residente de mterventorla iii) Especialista en Estructuras. v:)
EspeCIallsta en Amblental tienen un (1) afio de experiencia especifica adicional a la definida en
la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal’. [Es decir, si el requisito minimo de
experiencia especifica es de dos (2) afios, se otorgara puntaje por una experiencia adicional de
un (1) afio, para un total de tres (3) afios.]

Para _otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion académica
adlc:lonal del Personal Clave Evaluable Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia
del Personal Clave Evaluable durante la evaluacién de las ofertas. La verificacién de los
documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado
en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucién de la obra” del Pliego de
Condiciones.

I. Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente
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i. Se entiende por “Experiencia especifica adicional’ la experiencia directamente
relacionada con el cargo a desempefiar.

i. La contabilizacion total de la experiencia se realizara en afos. En caso de ser necesario
se hara la conversién de meses o dias a afios para la contabilizacion.

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la experiencia minima requerida por la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos
debera cumplir con el afio de experiencia especifica adicional. [Es decir, si la Entidad considera
— que el proyecto requiere dos (2) especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de
dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacion con los dos (2) especialistas
principales.

7.2.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento
del “Formato 9 — Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable”
[cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de
Interventoria y/o ii) el Residente de interventoria iii) Especialista en Estructuras vi) Especialista
en Ambiental a acreditar que tienen una formacién académica adicional a la definida en la
‘Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal” [Es decir, si el requisito minimo de
formacién académica es contar con un titulo profesional, se otorgara el puntaje a quien se
obligue a presentar un titulo de posgrado, o si el requisito minimo de formacion académica es
contar con un titulo de posgrado, se otorgara el puntaje a quien acredite un titulo de posgrado
"\ adicional.]

Para otorgar el puntaje bastard con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no _se revisaran los soportes
académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluacidén de las ofertas. La verificacion
de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hard de acuerdo con lo
sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la ejecucion de la obra” de este
Pliego de Condiciones.

I.  Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el
Personal Clave Evaluable tenga una especializacion, una maestria o un doctorado, sino
que se exigira que el titulo de posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para
verificar las condiciones minimas requeridas (p.ej. titulo de posgrado en pavimentos o
geotecnia).
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[l.  Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la formacién académica minima requerida por la Entidad.

lll.  Se entiende por “Formacion académica adicional” aquella relacionada directamente con
el cargo a desempefiar.

IV.  Para los profesionales que requieren un Titulo de Posgrado, sera valida como Formacion
académica adicional el profesional que acredite titulo de Maestria y/o Doctorado sin
requerir un posgrado adicional a este en el criterio de calificacién.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberé
cumplir con la formacidén académica adicional.

7.2.3 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la Entidad en un
plazo no mayor a 30 dias habiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del
personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal’, tener el
afio de experiencia especifica adicional y el titulo de formacion académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asignd puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho
de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones
objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones
— exigidas.

7.3 MAQUINARIA Y CONDICIONES TECNICAS VINCULADAS AL PROYECTO PARA
SEGUIMIENTO O IMPLEMENTACION DEL INTERVENTOR

El' Interventor deberad verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones
requeridas y ofertadas en los distintos frentes de obra, en niveles 6ptimos y cumpliendo con lo
requerido por la Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del proponente conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera
adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la
forma y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia,
las cuales debe considerar para las labores de Interventoria propias del seguimiento al
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desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de
minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del
Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotaciéon de recursos naturales
en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por
el Contratista de obra segun disponga la Entidad.

— Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo uso
comparta con otros Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores
condiciones, por lo cual debera existir un registro fotogréafico previo a la utilizacién y a la
finalizacién de las labores para constatar dicho estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o
interfiera corrientes de agua, canales de desaglle, redes de servicios publicos, etc. En el caso
de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de
precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el
Interventor. Para lo anterior debera tramitar la aprobacién de los precios no previstos del
proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la
autoridad competente. Situacion que serd vigilada y supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas
las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de
limpieza y orden en que las encontr6, actividad que debera ser verificada por el interventor.
Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas
para las obras provisionales y permanentes, sobre el particular, el Interventor debera cerciorarse
que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control seglin corresponde.

10.  SENALIZACION PARA VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, seguin los estudios previos, estan a cargo del contratista de obra todos los
costos requeridos para colocar y mantener la sefializacioén de obra y las vallas informativas, la
iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en
los términos definidos por las autoridades competentes, situacién de estricta verificacion por
parte de la Interventoria. Esto en concordancia con el Plan de Manejo de Transito y el Plan de
Manejo Ambiental del proyecto
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11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL
INTERVENTOR

o Estudios y disefios con soportes del proyecto: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
BIENESTAR ANIMAL MUNICIPIO DE INIRIDA - GUAINIA

e ESPECIFICACIONES TECNICAS (343 FOLIOS)

e [nstituto de Normas Técnicas ICONTEC

e American Society for Testing and Materials ASTM

e American Concrete Institute ACI

e Portland Cement Association PCA

o Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS).
e Normas NTC y ASTM.

o El Reglamento Colombiano de Construcciones sismo-resistentes NSR-10.

e El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —~ RETIE.
e Resolucion Administrativa , expedida por el Se
: cipio de Inirida — Obra Nueva,

Lz iCl ip waﬁﬁél muni
expedida el }

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informard sobre ello al
Interventor y/o supervisor, quien decidira conjuntamente con la entidad, sobre la prelacién entre
estos documentos.

En el componente de servicios publicos se debera dar cumplimiento a las actividades descritas
en el proyecto segun lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico RAS 2000, Seccion 11, Titulo F, asi como las
exigencias de la Norma Colombiana de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR
— 2010 respecto al componente estructural, la cual se reglamenté mediante Decreto 926 de
201 O del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo anterior para obtener
resultados 6ptimos de calidad o en su defecto las normas nacionales o internacionales que
rigen en el momento de presentarse la consulta, asi como las recomendaciones de los
fabricantes para la colocacion y utilizacion de sus productos.

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la entidad para que exija la ejecucion
de otras labores necesarias para el normal y correcta desarrollo del contrato. No obstante, el
interventor debera seguir minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de obra
objeto de seguimiento a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto
se ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o
especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se
aplicaran corno si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin
embargo, no significa que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.
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Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos
especiales 'y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se
ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o
especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se
aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo,
no significa que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacion: Para cualquier modificacion a las presentes especificaciones técnicas se debera
notificar y contar con previa autorizacion formal por la interventoria y la supervisién del municipio

12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El seguimiento por parte del interventor se hard de acuerdo con el manual de interventoria y
supervision de la entidad.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo

siguiente:

1. GENERALIDADES

PN

Descripcion general del Contrato de Obra.

2.  Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor
con sus diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

4.  Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista,

Interventoria y de la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de [a Interventoria (fechas de

suscripcion, Procesos de Contratacién, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacién del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados

(En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del

proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las

N
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cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes
de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.
9.  Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo
analisis a la fecha de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra
de acuerdo con el Cronograma contractual aproBado por la Interventoria.

3. Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando,
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las

— acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el
seguimiento efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a
condiciones climaticas que impidan la ejecucién de las labores.

5.  Reporte de dafos a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP,
ubicacién, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de
ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser
presentados a la Entidad.

7. Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los
aspectos técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi
como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros
atrasos.

8.  Descripcidn de las actividades desarroliadas durante el mes por el Contratista de
obra vy la Interventoria y su equipo de trabajo.

o 9. Registro fotografico referenciado del avance del proyecto tomando como puntos

fijos y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando
localizacidn, referenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del
contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréficos por
cada elemento que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en
cada una de las fases del proyecto.

10. Pr_ésentar el avance fisico por grupo de actividades y objetivos especificos que
hagan parte del proyecto de restauracion de ecosistemas.

11.  Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacién de
estas; relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de
obra y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacion contractual realizada
para su incorporacién (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el
valor actual del contrato.

12. Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacién y/o actualizacion

realizada por el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de
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ser el caso, y la justificacion de estos, debidamente aprobados y avalados por la
Interventoria.

13. Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de
estas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben
enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del
Contratista de obra.

14. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago
gue presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacidn, la
.descripcion de la no conformidad y una breve explicacién de la accion a tomar. En
este capitulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas
para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

— 15. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

4 16. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)

- debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

4.INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo
el componente de maquinaria/equipo y vehiculos).

2. - Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion

de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicion -RCD-.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se
verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento
presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

- 7. Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafios moviles,
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad
ambiental competente.

8. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos
soportes.

9. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de
obra como del Interventor.

10. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

11.  Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista

de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese

paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral

y salarios que contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran

en el Contrato de Ob lab
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Afiliacidnes y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General
de Seguridad Social Integral.

- Certificacion del revisor fiscal/contador publico y.representante legal del Interventor
" (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y

salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y

" salarios que contenga como minimo el niimero de los trabajadores que laboran en
- el Contrato de Obra y el periodo laborado.

Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento
de labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista

‘de obra para el respectivo informe.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los profesionales de la
Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en pa@a caso.

El Interventor sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con eHos cause perJUICIO a. la
Entidad 0 a terceros

13.  DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso, asi como los generados durante la estructuracnon

del proyecto,

los cuales se presentaron para su viabilizacion y aprobacién por parte del

— municipj‘q‘de lnmda - Guainia y que hacen parte integral del presente.

En cdnstancia se firma en Villa\(icencio a los veintiun (21) dias del mes de enero de 2025.

Proyecto

Direccion de infraestructura
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