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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA
CONSTRUCCION PUENTE HAMACA EN LA CALLE 12 ENTRE AVENIDAS 16 Y
17 DEL BARRIO LA ALEJANDRA EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA,
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Alcaldia del Municipio de El Zulia enmarcandose en estudios elaborados desde
una vision global y frente al termino de desarrollo psicosocial que integra las
interacciones cognitivas, emocionales, simbdlicas y motrices en la capacidad de ser
de las personas, emprendio el desarrollo de un proyecto hacia la conexién y el libre
transitar dia a dia de las personas que habitan el barrio La Alejandra, lo que
converge en la descripcion de la situacidon existente en relacién con el problema de
carencia de conexidn y el riesgo latente al que se encuentra expuesta la comunidad
del sector y distintos visitantes del Municipio.

El presente proyecto constituye la construccién de un puente colgante tipo Puente
Hamaca en el Barrio La Alejandra, ubicado en la zona urbana del municipio de El
Zulia. Las caracteristicas del puente hamaca son las siguientes longitudes entre
contra fuertes 47.42 metros lineales, columnas de 30 x 40 centimetros, vigas con
refuerzo, Cables (guayas) de una pulgada. La longitud de la estructura del puente
es de 28 metros lineales, incluye 46 pendolones 46 platinas superiores y 46 platinas
inferiores, listones, adicional el piso contiene angulos, malla eslabonada, tablén en
madera teca y tiene recubrimiento en pintura de cromato de zinc; esto con el fin de
garantizar un paso peatonal que comunique ambas comunidades que son
atravesadas por dicho canal natural.

Se constituye la intervencion integral de las siguientes actividades: localizar y
replantear las labores o actividades a ejecutar, realizar excavaciones y movimientos
de tierras para luego empezar con lo concerniente a la construccién de los estribos
y contra fuertes, adicional a esto, para garantizar la estabilidad del estribo ubicado
en la avenida 17 se plante realizar un muro en concreto reforzado. Después se
procedera con la instalaciéon de las guayas para el puente y la estructura en madera
con la respectiva malla eslabona por los costados del mismo.
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El presente proyecto se estructura por la necesidad que se genera para
conectar la calle Doce (12) con las avenidas 16 y 17 del Barrio La Alejandra en
el municipio de El Zulia, lo cual mejora la calidad de vida de sus habitantes,
las relaciones interpersonales y mejora en gran manera la conectividad de toda
la comunidad zuliana y especialmente la de los barrios a intervenir.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La zona a intervenir actualmente se encuentra incomunicada, esto se presenta en
la calle 12 impidiendo el transito o conectividad de los diferentes actores viales entre
avenida 16 y avenida 17. El diagnostico efectuado por la Alcaldia de El Municipio
de El Zulia menciona que un gran porcentaje de nifios, jévenes y personas adultas
del Barrio La Alejandra, dia a dia presentan dificultades al momento de desplazarse
de su lugar de residencia a otro sector. Esto debido a una quebrada que pasa por
este lugar la cual dependiendo de las condiciones climaticas del dia afecta su libre
transitar.

Las personas que habitan en este barrio no disponen de un puente o paso peatonal
cerca que garantice o facilite transitar sin ninguna dificultad, por este motivo existe
la necesidad de la CONSTRUCCION PUENTE HAMACA EN LA CALLE12ENTRE. .
AVENIDAS 16 Y 17 DEL BARRIO LA ALEJANDRA EN EL MUNICIPIO DE EL
ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Para la ejecucion de las
actividades se debe tener presente el cumplimiento de la normativa vigente
aplicable al mismo, como las NORMA TECNICA COLOMBIANA, en su menciones
general y particulares incluyendo la NTC 4243 y demas normas aplicables para el
acceso de personas con movilidad reducida, asi mismo debera tener en cuenta el
estricto cumplimiento de las NSR-10, asi como todo los disefnos entregados por el
contratante para la correcta ejecucion del mismo como sus especificaciones
técnicas y constructivas.

21. Localizacion

De acuerdo con el alcance de los estudios, a los trabajos pendientes por ejecutar
a la fecha y la disponibilidad de recursos, la Secretaria de Planeacién Municipal |
realizo la localizacion del puente hamaca, el cual se ubica dentro del casco
urbano de El Zulia, Barrio la Alejandra en la calle 12 entre avenida 16 y 17.
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llustracion 1 Localizacion del proyecto dentro del municipio de El Zulia.
Fuente: Archivos del proyecto del municipio de El Zulia.
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

ITEM DESCRIPCION | UND | CANT
1,00 | PRELIMINARES

1,01 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 184,80
1,02 | DESCAPOTE MAQUINA H:0,10 M SIN RETIRO M2 | 80,60
1,03 | DEMOLICION LOSA EN CONCRETO M2 | 21,20

T ——
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2,00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION RETROEXCAVADORA EN MATERIAL
201 | CONGLOMERADO M3 | 178,20
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE
2,02 | EXCAVACION M5 | 800
2,03 |NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | M2 | 30,00 .|
RETIRO, CARGUE Y ACARREO INTERNO MATERIAL
2,04 SOBRANTE M3 154,20
2,05 |FILTRO MURO ML 8,00
3,00 | CONCRETOS :
3,01 |CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0,07 M M3 2,20
3,02 | CONCRETO CICLOPEDO ‘ M3 | 54,40
303 | ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 28 | /. 500
'~> | MPA PARA ESTRIBOS I
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 28 MPA MURO ;
3,04 | DE CONTENCION " M3 | 2830
3,05 | CONCRETO CONTRAFUERTE M3 5,52
3,06 | VIGA DE CONCRETO DE 0.4*0.4 DE 28 Mpa ML 4,00
3,07 | COLUMNA EN CONCRETO DE 0.3*0.4 DE 28 Mpa ML | 29,40
3,08 | CONCRETO ViA DE ACCESO E=0.12 M2 65,00
4,00 |ACEROS
ACERO DE REFUERZO 420 MPA PARA
4,01 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO-MURO DE KG | 2163,67
PROTECCION
ACERO DE REFUERZO 420 MPA PARA
4,02 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO ESTRIBOS Y KG | 3666,60
CONTRAFUERTE PUENTE HAMACA
5,00 | PUENTE COLGANTE L=28 METROS
501 | MONTAJE DE GUAYA DE 1" ML | 176,00
< 0> | PENDOLONES DE 5/8" EN VARILLA LISAROSCADAY | jno | 4600
’*2 1 LOG VARIABLE PROM DE 2,77 METROS ’
5,03 |PLATINA CONEXION SUPERIOR PENDOLONES UND | 46,00
504 | PLATINA CONEXION INFERIOR PENDOLONES UND | 46,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
5 o5 | PISO PUENTE INCLUYE CERCOS EN MADERA , ML ssen
/> | TRANSY ANGULO LONGITUDINAL DE 3 TORNILLERIA | ’
Y PISO EN TABLON
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA
ESLABONADA

>06 | bARA PROTECCION LATERAL INCLUYE M2 | 36,00
ACCESORIOS

IMPERMEABILIZACION METALICA EN CROMATO DE
>07 17INGC 3 CAPAS ML | 28,00

6,00 | ILUMINACION LED

6,01 |REFLECTOR LED SOLAR 100W CON CONTROL | UND | 4,00

7,00 | ASEO Y LIMPIEZA

7,01 |ASEQ Y LIMPIEZA M2 | 323,00

3.1. Fasesy etapas del proyecto
El presente proyecto no esta dividido por fases.
4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es dos (02) ' meses calendario contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio, la cual se establece en el Pliego de Condiciones, el cual se contara
en la forma prevista en el Anexo 4 — Mlnuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la
siguiente manera:

Pagos parciales en pesos colombianos, hasta el noventa por ciento (90%) del valor

~del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,

revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales
ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra,
de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante
se pagara contra la liquidacion del Contrato. -

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
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la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. ‘

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
‘Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
~ Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5.1. ANTICIPO

La entidad no entregara anticipo de obra. La iniciacion de las obras o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas
en ninguin caso a la entrega del anticipo.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las especiﬁcaciones técnicas son de obligatorio cumplimiento por el proponente
con ocasién de la ejecucion del contrato, se toman como base las especificaciones
generales definidas en NORMA TECNICA  COLOMBIANA, en sus menciones
general y particulares incluyendo la NTC 4243 y demas normas aplicables para el
acceso de personas con movilidad reducida, asi mismo debera tener en cuenta el
estricto cumplimiento de las NSR-10 y CCDSP’-14

6.1. Especificaciones técnicas

Las descritas en las especificaciones técnicas de cada uno de los items a
ejecutar y que hace parte integral del presente proceso.

6.2. Pruebas y ensayos

Se reahzara las pruebas solicitadas como control de calidad referidas dentro de las
especificaciones generales de construccion de normas de ensayo NTC y ASTM.
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6.3. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucidn del Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y
estudiar completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la
ejecucion de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo
previsto por la entidad para la revisién de estudios y disefios cuando aplique, si el
contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los
estudios y disenos presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de
los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista
para su aprobacién por a interventoria, sin que ello se constituya en causa de
demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

A. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante
la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

B. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades
de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes en los cuales supere
el 100 % de la dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

C. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefalado en
el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se
puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

D. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas
por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion
laboral o de prestacién de servicios.
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E. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que
estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion
del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de
referencia.

. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacion exigido para cada personal

. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve
mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente
justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinaciéon de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

. Espemahzacuon Ve!tlcuatro (24) mese Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses

L as equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa. :
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades  por
experiencia especifica y viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por
titulo de posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse
dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los
perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién -
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del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles,
segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer
uso de medios virtuales.

7.1Personal Clave

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta
con los requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada
cargo, los cuales se detallan en esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente.

e UN (1) DIRECTOR DE OBRA, dedicacion del 30%.
e UN (1) RESIDENTE DE OBRA, dedicacion del 100%.

- 7.2Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacion y experiencia:

TABLA 1- REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Especializacién en 3 contratos como
S i Interventoria 'y director de
Director de !l_nr%it;reg?t:e supervision de la interventoria en
1 interventoria Viag /o y construccion y/o 6 afios proyectos relacionados
(30%) inaenie rg Civil Especializacion en con el objeto a
9 : interventoria de vias contratar.
terrestres
3 contratos como
: Ingeniero de residente de
> ﬁiﬁﬁiﬁr‘iﬁ: Transporte y NA 2 afios interventorig en
(100%) Vias y/o i : proyectos relacionados
Ingeniero Civil, con el objeto a
contratar.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional
- 'minimo necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona
adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por
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parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion
del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecio el personal
profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la

tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo

profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
requisito de que trata el articulo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. Los estudios de
posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas,
la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la
informacion relacionada en los Anexos.

Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion sohc:ltada

7.3MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Compresor de aire dos Martillos 1
2 Retroexcavadora 1
3 Volqueta 2
4 Vibro compactador 1
5 Planta eléctrica 1
6 Motosierra L
7 Soldador eléctrico 1

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y
no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las
normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar
el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de
las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si
las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores
debidamente legalizados. :
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por
la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

'El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de

acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del
proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se
encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales
ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser
consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta
a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifigue como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la
aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable.,
las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por
la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras. ‘

9. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no
forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso

~y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras

necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas,
talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la
Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante
la. ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los
trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para
ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus
instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.
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Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso
comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto
cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagle, redes de servicios
publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran
reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior
debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del
proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso
correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con
la adjudicacién del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la
terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontrd.

Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10.SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en
el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las
autoridades competentes. Lo anteriormente descrito se encuentra incluidos en el
componente Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO y PMT del proyecto.

11.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos que debe solicitar el contratista seran en caso de que se requiera
_cierres de las vias en el area de acceso al sitio de ejecucion, los cuales deben ser
concertados con la alcaldia municipal y socializados a la comunidad beneficiaria del

proyecto.
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En cuanto a las fuentes de materiales a emplear en la ejecucién de las diferentes
actividades deberan cumplir con lo respectivo (titulo minero - licencia de explotacion).

No obstante, el Contratista seleccionado para el presente proceso debera cumplir
con lo establecido por la autoridad competente respecto a la disposicion de
materiales provenientes de excavaciéon y/o demolicion.

12.DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso

En constancia se firma en Villavicencio, a los veintiséis (26) dias del mes de marzo
de 2024.
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