GORBIERNGO DE COLOMBIA

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MALECON RiO ORINOCO, UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO, VICHADA”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de la consultoria para la elaboracidn de estudios y disefios para la construccion
del Malecon del rio Orinoco en el casco urbano del Municipio de Puerto Carrefio, contempla
los siguientes productos:

1 Metodologia y plan de trabajo

2 Informe de socializacién inicial del proyecto.

/Tr 3 Informe de recopilacién de informacién existente.

' 4-Levantamiento topografico

5 Analisis de alternativas y definicion del trazado.

6 Disefio de vias, transito y transporte (PMT).

7 Estudio de riesgos y desastres.

8 Estudio de geologia y geotecnia.

9 Modelacién hidraulica fluvial.

10 Prospeccion arqueoldgica.

11 Realizar disefio urbanistico y paisajistico

12 Realizar disefios arquitecténicos

13 Realizar disefios estructurales y obras de contencién.

14 Disefar estudio de estructuras hidraulicas, hidrosanitarias y red contra mcendlos ]

15 Disefiar redes eléctricas y alumbrado publico

16 Realizar el presupuesto detallado de construccién andlisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas y programacién de obra

- 17 Realizar el plan de manejo ambiental y las gestiones ante la corporacion para la
obtencién de las licencias o permisos ambientales

AT final del proyecto, el contratista debera entregar formulado en metodologia de marco
I‘égiéb‘,f un documento técnico de proyecto soportado con todos los estudios y disefios
realizados, con su respectiva ficha MGA diligenciada, estudios y disefios a los que la
lnterventorla le hara seguimiento y control y posterior aprobacién de la totalidad de los
productos ’ )

1.1 Localizacion

La ublcaC|on designada para llevar a cabo los estudios técnicos destinados a la
construcmon del malecén esta localizada en el barrio El Puerto, perteneciente al municipio
de Puerto Carrefio en el departamento de Vichada. Este terreno se encuentra identificado
dentro del folio de mayor extension, registrado bajo la matricula mmoblllarla No. 540-1 y se
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o Muelle actual del municipio de Puerto Carrefio

Fuente: Equipo formulador Planeacién e Infraestructura Municipio de Puerto Carrefio 2024

El ‘area del presente proyecto forma parte de los terrenos adquiridos por el municipio
mediante la adjudicacion de baldios por parte del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (INCORA), segtn lo estipulado en la Resolucion No. 08450 del 28 de junio de 1967.
Esta adquisicion esta registrada en el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 540-1 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Publicos de Puerto Carrefio, Vichada.

La extension y los limites del &rea en cuestion se describen a continuacion:

'Comienza en el punto A, situado en el terreno S-W de la zona de seguridad del campo de
aterrizaje, desde donde se dirige paralelamente a la pista con un rumbo y una distancia
aprox1mada de N.56 grados 45 minutos E y 1.932 metros hasta llegar al punto B. A partir
de este punto, se continda en direccién al punto C con un rumbo y una distancia
aproximadas de N 56 grados 45 minutos y 1.463 metros hasta alcanzar el punto D, ubicado
en la margen derecha del rio Meta. Desde el punto D, se sigue aguas abajo del rio con una

" distancia aproximada de 2.000 metros hasta su desembocadura en el rio Orinoco, donde
se locahza el punto E. Desde este punto, se continlia aguas arriba del rio Orinoco por la
margen izquierda, cubriendo una distancia de aproximadamente 4.400 metros hasta llegar
al punto F. Finalmente, desde el punto F, se prosigue con un rumbo y distancias
aproximadas de N 33 grados 30 minutos W y 1.534 metros hasta regresar al punto A
completando asi el perimetro del area en cuestion.4
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s Poligono en el cual se va a desarrollar el proyecto

Fuente: Equipo formulador Planeacion e Infraestructura Municipio de Puerto Carrefio 2024

2. DESCRIPCION DE LA CONDICIONES ACTUALES

Puerto Carrefio, ubicado en el departamento del Vichada, posee un gran potencial para
convertirse en un destino turistico por excelencia. Sin embargo, para alcanzar este objetivo,
es necesario abordar una serie de retos que actualmente enfrenta la regién, un factor

fundamental para superar algunos de estos retos es la cre
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.La administracién municipal se ha visto limitada en la formulacién y ejecucién de proyectos

de infraestructura turistica debido a la carencia de recursos y herramientas adecuadas. La
ausencia de una estructuracion apropiada de documentos de pre-inversion, especialmente
en lo concerniente a paisajismo e infraestructura de los espacios publicos a lo largo del rio
Orinoco, obstaculiza tanto el disfrute de residentes como de turistas. Esta situacién afecta
negativamente la movilidad y las opciones de entretenimiento, tanto diurnas como
nocturnas, en la region.

En este contexto, resulta imperativo recuperar estos espacios y fortalecer la oferta turistica
de Puerto Carrefio. Esto implica otorgar a la ciudad una nueva imagen innovadora que
fomente el desarrollo econémico y mejore la calidad de vida de sus habitantes. La falta de
inversion, planificacion y gestién eficientes en infraestructura turistica representa un
obstaculo significativo para el crecimiento y la competitividad del municipio en el panorama
turistico, tanto a nivel regional como nacional.

| Resultado de la falta de embellecimiento de algunos espacios publicos para promover el
turismo, ciertos sectores se convierten en focos de economias ilegales y espacios de
inseguridad, la seguridad ciudadana también representa un pilar fundamental en la
promocién del turismo y la creacidon de una experiencia positiva para los visitantes en Puerto
Carrefio.

El muelle como tal, es un lugar que desafortunadamente no proporciona la sensacién de
seguridad entre los habitantes, asi que abordar los desafios asociados con la seguridad
implica la implementacién de medidas efectivas que no solo prevengan el delito, sino que
también promuevan un ambiente seguro y acogedor en toda la regién. Para lograr esto, es
necesario establecer estrategias integrales que involucren a diversas partes interesadas,
incluyendo autoridades locales, fuerzas de seguridad, empresas privadas y la comumdad
en general.

Una vez identificadas las areas de riesgo, se deben implementar acciones concretas para
fortalecer la presencia policial, mejorar la iluminacién publica, instalar sistemas de vigilancia
y promover la participacién ciudadana en programas de prevencion del delito. Estas
medidas no solo disuadiran a los delincuentes, sino que también generaréan un mayor
sentido de seguridad y pertenencia entre los residentes y visitantes de Puerto Carrefio,
quienes de manera conjunta fortaleceran redes para preservar los lugares turisticos y asi
obtener mayor rentabilidad en sus negocios.

Por otra parte, la falta de alianzas estratégicas con el sector privado y las entidades publicas
para reforzar el marketing de los lugares turisticos, como hoteles, restaurantes y
atracciones diversas del territorio dificulta la promocién de escenarios de turismo en la
region y por ende se hace pequefia la posibilidad de fomentar un turismo fuerte y viable.

Una estrategia de promocién de marketing efectiva necesita de espacios habilitados donde
se lleven a cabo actividades para el disfrute del tiempo libre y el ocio, asi como tan bien se
hace primordial capacitar a la poblacién para crear una cultura de turismo y poder asi
posicionar a Puerto Carrefio como un destino turistico, atractivo y seguro.

La participacion de la comunidad local es clave para el éxito del turismo en Puerto Carréﬁo,'

por tanto, se debe generar confianza en los lugarefios, demostrando los esfuerzos que se

estén desarrollando a nivel regional y local para implementar estrateglas de meJora a las
winfraestructuras: ;que es:per oielaie] : >
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mano de las entidades gubernamentales que los involucren en la planificacion y el
desarrollo sobre la gestion del turismo.

Por otra parte, la gestiéon adecuada de residuos y la prevencion de la contaminacién son
aspectos fundamentales del desarrollo turistico sostenible en Puerto Carrefio. Se deben
implementar sistemas eficientes de gestién de residuos y medidas para prevenir la
contaminacién ambiental. Todo ello, enmarcado en la planificacion urbana de un turismo
adecuado y necesario para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio.

Si bien es cierto que en el municipio existen algunas empresas dedicadas al turismo, estas
carecen de una representacion fisica en oficinas o agencias ubicadas en las proximidades
del rio, lo que dificulta el acceso a informacién sobre planes y guias turisticas. Esta situacion
se debe a que en el muelle se concentran principalmente actividades comerciales de
mercancias y es el epicentro de viajes, lo que hace que el enfoque turistico se vea
difuminado por otras actividades en la zona. :

En este contexto, la determinacion de la construccion de un malecon turistico se presenta
como una medida que puede mejorar la oferta de planes turisticos y, al mismo tiempo,
fomentar la cooperacion y el desarrollo de organizaciones y microempresas emergentes en
el sector turistico. La implementacion de un malecén turistico proporcionaria un espacio
fisico dedicado especificamente a la promocién y comercializacion de servicios turisticos,
facilitando asi el acceso a informacién y recursos turisticos para visitantes y residentes
locales.

Ademas, la presencia del malecén ayudaria a consolidar la identidad turistica de la region
y a posicionar a Puerto Carrefio como un destino atractivo para los turistas del nivel nacional
e "internacional al brindar un punto de referencia claro y visible para las actividades
turisticas, los paseos gastronémicos y las visitas guiadas a las reservas culturales y
naturales con las que cuenta el territorio, en ese sentido, el malecén podria contribuir a
aumentar la visibilidad y la percepcion positiva del destino, lo que a su vez estimularia el
crecimiento del sector turistico y generaria beneficios econémicos y sociales para la
comunidad local en general.

Reg|stro fotogréfico del muelle donde se e jecutara el proyecto
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Se identifica un terreno desgastado.

. Se identifica un terreno afirmado pobre en las cuales | Se identifica un terreno afirmado pobre en las cuales en
- “ien la etapa de inviemo se podrian generar | la etapa de invierno se podrian generar inundaciones y
inundaciones y se convierte en intransitable. : se convierte en intransitable.

uerite: Archivos- délproyectomunicipio:dé Pigtto>Carrefio:
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3. ANTECEDENTES

El muelle que se encuentra en las riberas del rio Orinoco en Puerto Carrefio, Vichada,
Colombia, tiene una historia que se remonta a las raices mismas de la ciudad. Aunque la
informacién detallada sobre la construccion del muelle es limitada, su importancia histérica
y funcionalidad como puerto fluvial ha sido crucial para el desarrollo econdémico y social de
la region.

El muelle ha sido durante décadas el punto de conexién fluvial entre Puerto Carrefio y otras
localidades a lo largo del rio, desde sus inicios este ha servido como nodo crucial para el
transporte de mercancias y personas, facilitando el comercio local, regional y nacional. Es
precisamente, este papel como punto de encuentro de diferentes tipos de poblaciones y
comunidades el que ha contribuido al desarrollo del territorio.

Para precisién con cifras se presentan las siguientes imagenes aportadas por el Ministerio
de Defensa Nacional, direccién General Maritima en el marco del trabajo en la Orinoquia
Fluvial.

Empresas de transporte fluvial internacional

LISTADO EMPRESAS TRANSPORTE FLUVIAL INTERNACIONAL "~
EMPRESA | LUGAR DE EMBARQUE BANDERA EMBARCACIONES
COOMUTRAVI : PUERTO CARRERO ' COLOMBIANA : 13
TRANSLLANORINOQUIA - PUERTO CARRENO “ | " “COLOMBIANA g
CAIMANES DEL'ORINGCO PUERTO CARRENO | % VENEZOLANA' <= 17
Empresas Embarcaciones ‘VENCEDORES DEL SUR PUERTO.CARRENO VENEZOLANA:: "] 10
NAVEGANTES DEL ORINOCO PUERTO CARRENG " VENEZOLANA: S
PUERTONUEVO: 2 PUERTO CARRENO VENEZOLANA 7
BINACIONAL DEL ORINOCO CASUARITO COLOMBIANA| 7
CASUARO TOURS : CASUARITO : COLOMBIANA 7
AMAVICH CASUARITO /i VENEZOLANA 5
COOSEMFLUTA CASUARITO < VENEZOLANA 4
RAPIDOS DEL ORINOCO L CASUARITOS VENEZOLANA 75

EN PROCESO DE HABILITACION
RESOLUCION 0903-2018 MD-DIMAR-SUBMERC-AREM (08 NOV/2018)

Empresas Embarcaciones

Caracterizacion de la infraestructura y transporte fluvial en el Vichada

De la grafica anterior se puede establecer que en el municipio de Puerto Carrefio
predominan las empresas venezolanas de transporte, por cuanto son ellas quienes influyen
en mayor medida en la dinamizacién de la economia del territorio.

Empresas de transporte fluvial internacional
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Caracterizacién de la infraestructura y transpon‘e ﬂuwal en el Vichada
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Se puede evidenciar una abrupta caida en el trasporte de pasajeros durante las vigencias
2020 y 2021, debido a la emergencia causada por el Covid 19, sin embargo, la ruta Puerto
Carreo — Puerto Nuevo Venezuela, se puede apreciar una recuperacion mediana en el
trasporte de pasajeros durante los afios 2022 y 2023, mientras que en la ruta Puerto
Carrefio — Puerto Paez la recuperacion del trasporte es casi nula.

Empresas de transporte fluvial mternacxonal
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“Consolidamos nuestro pals maritimo”
Caracter/zaCIon de la infraestructura y transporte fluvial en el Vichada

Se puede apreciar entonces que la ruta Puerto Carrefio — Puerto Nuevo, ha venido ganando
terreno sobre las otras rutas, sin embargo se evidencia la caida del trasporte fluvial
internacional de manera general para el afio 2023.
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“Consolidamos nuestro pais maritimo”
Caracterizacion de la infraestructura y transporte fluvial en el Vichada

Se puede notar en la grafica anterior que como comportamiento general para la vigencia
2023, todas las rutas fluviales internacionales sufrieron una caida y para el caso de las rutas
Puerto Carrefio — Puerto Nuevo y Puerto Carrefio Puerto Paez, es la curva mas baja de los
periodos analizados.

Con el pasar de los afios, el muelle ha experimentado varias renovaciones y mejoras para
adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad y del medio ambiente. Sin
embargo, su potencial como un espacio turistico y cultural ain no se ha desarrollado
plenamente. Es alli, donde se denota la necesidad imperante de promover la transformacion
del muelle en un malecén turistico moderno y funcional que mejore las oportunidades para
el desarrollo econémico, social y cultural de los habitantes del territorio a través del turismo.

La modernizacién y transformacién del muelle en un malecén sobre el rio Orinoco en Puerto
Carrefio, constituye una medida anclada en los objetivos de desarrollo sostenible (ONU
2030) para capitalizar la riqueza cultural y natural de la regién.

Es, por tanto, necesario que se lleven a cabo procesos de actualizacidon de los estudios
estructurales para la proyeccién de una infraestructura moderna y segura que potencie el
muelle y lo convierta en un malecén que facilite la accesibilidad y la seguridad para los
residentes y visitantes a la par que se convierta en una vitrina comercial y cultural en el
departamento, fomentando asi un turismo inclusivo y responsable.

El malecén sobre el rio Orinoco de Puerto Carrefio también posibilitara la integracion de
tecnologias sostenibles y practicas ambientalmente amigables, contribuyendo a la
conservacion del ecosistema local y reduciendo la huella ecolégica de las actividades
turisticas a través de la creacion de espacios para la exhibicién de arte local, la celebracidn
de festivales culturales y la promocién de la gastronomia tipica, el malecdn se convertira en
un centro dinamico de intercambio cultural, donde residentes vy turistas puedan apreciar y
aprender sobre las riquezas de la region.

contrlbuyende ashkeniee, hodos Ldesarrollealategral deL Departamento Pot:nt[a parte, la
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construccion del malecén fomentara la creacién de nuevas oportunidades de empleo y
emprendimientos en el sector turistico, asi como el estimulo del comercio local de productos
y servicios que promueven la generacién de ingresos a corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, las condiciones actuales muestran un deterioro significativo en las estructuras
existentes del muelle y una carencia de espacios o infraestructuras turisticas adecuadas
para explotar plenamente el potencial del entorno. Los escenarios turisticos existentes,
como los asentamientos informales de comercio pesquero, presentan problemas de
salubridad e inseguridad, impactando negativamente en la experiencia tanto de la
comunidad local como de los turistas y limitando la capacidad del municipio para atraer
nuevos visitantes.

De igual forma, las obras o estructuras existentes se distribuyen principalmente a lo largo
de las orillas del rio Orinoco y sus afluentes, asi como en areas de acceso publico y puntos
de interés turistico. Estas estructuras comprenden muelles, puestos de venta informales,
senderos peatonales y areas de recreacion al aire libre. Sin embargo, muchas de estas
/T instalaciones estén en mal estado de conservacion y requieren mejoras significativas para
satisfacer las necesidades de la comunidad local y los visitantes.

Esto se evidencia en encuestas y estudios que se han realizado en la secretaria de Turismo
del Departamento que destacan la importancia de ofrecer alternativas de esparcimiento y
recreacion en torno al rio para los habitantes y visitantes de la regién. Precisamente la falta
de espacios publicos de calidad a lo largo de las riberas del rio Orinoco ha sido identificada
como una limitacién significativa para el desarrollo turistico y el disfrute del entorno natural.
Por consiguiente, la creacién de un malecén turistico se presenta como una solucién viable
y necesaria para satisfacer esta necesidad, al ofrecer un espacio adecuado y seguro para
actividades recreativas y de ocio.

Por otra parte, la creciente preocupacién por la conservacion del medio ambiente y la
promocion del turismo sostenible ha impulsado la blsqueda de alternativas que permitan
disfrutar del entorno natural de manera responsable y sostenible, involucrando a la
comunidad y a los visitantes, en este sentido, el malecén turistico disefiado y gestionado
para contribuir a la proteccién y valorizaciéon del ecosistema fluvial, es una oportunidad
econdmica para la comunidad local a la vez que se fomenta la proteccién medioambiental.

Es decir, la construccién de un malecédn turistico se convierte en catalizador para la
revitalizacion urbana y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona ya que
promueve la creacion de empleo en el sector turistico, la dinamizacién del comercio local y
regional, asi como también la generacidn de ingresos adicionales para los habitantes del
municipio.

Otro beneficio que aportara la implementacion de un malecén turistico en el Municipio de
Puerto Carrefio es la posibilidad de contribuir a fortalecer la identidad cultural y el sentido
de pertenencia de las comunidades locales al promover la valorizacién y difusiéon de la
historia, la memoria y tradiciones asociadas al rio y su relacién con este.

Como resultado de lo anterior expuesto, la implementacién del proyecto del Malecon
Turistico del Rio Orinoco es una necesidad que busca reubicar o acondicionar las
estructuras existentes para dar paso a una nueva y moderna infraestructura turistica, que
desafie la construccién de nuevas obras y estructuras en el Municipio enfocadas al
embellecimiento del entorno y el fortalecimiento de la identidad local a través del turismo
«:nacional-e-internacional:
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4. ACTIVIDADES A EJECUTARY ALCANCE
Para el desarrollo de la ejecucion del proyecto se han identificado 3 fases fundamentales:

A. FASE 1. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO
B. FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES ]
C. FASE 3. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE DETALLE

 iTEM fDESCRlPClON ; ~ CANTIDAD
A ‘FASE1 METODOLOGIAY PLAN DE TRABAJO | .

At SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DE LA GLB 1.00
METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO ’
SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL

A2 INFORME DE SOCIALIZACION INICIAL DEL| GLB 1,00
PROYECTO

] SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL

A3 INFORME DE RECOPILACION DE INFORMACION GLB 1,00

EXISTENTE
B |FASE 2 ESTUDIOS PRELIMINARES ,,,,, ,

51 SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL LB 100
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PREDIAL ’
SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL

B-2 ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DEFINICION DEL| GLB 1,00
TRAZADO

B3 SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL| /o 100
DISENO DE VIiAS, TRANSITO Y TRANSPORTE (PMT) ’

B4 SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL|[ . o 1.00
ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES ’

55 SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL| . o 100
ESTUDIO DE GEQOLOGIA Y GEOTECNIA :

56 SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DE LA[ . o 100
MODELACION HIDRAULICA FLUVIAL ’

57 SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DE LA| . o 100
PROSPECCION ARQUEOLOGICA :

¢ |FASE 3. ESTUDIOS DE \ARQUITECTURA =5 -
— .~ |INGENIERIA DE DETALLE o o

y SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL GLB 100
DISENO URBANISTICO Y PAISAJISTICO :

c2 SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DE LOS| - o 100
DISENOS ARQUITECTONICOS ’
SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DE LOS

c-3 DISENOS ESTRUCTURALES Y OBRAS DE| GLB 1,00
CONTENCION.

SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL

oo DISENO Y ESTUDIO DE  ESTRUCTURAS| . . 100
HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA :
INCENDIOS
SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL

c-5 DISENO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO| GLB 1,00
PUBLICO
SEGUIMIENTO, CONTROL Y APROBACION DEL
PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCION,

c-6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, GLB 1,00
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROGRAMACION
DE OBRA

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



GOBIERNO DE COLOMBIA

CORPORACION PARA LA OBTENCION DE LAS
LICENCIAS O PERMISOS AMBIENTALES

A continuacion, se detalla el alcance de los productos a los cuales la interventoria hara
seguimiento, control y aprobacién:

FASE 1. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

‘PRODUCTOS A ENTREGAR EN ...
FASE 1. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO .

Producto 1. Metodologia y Plan de trabajo

Producto 2. Informe de Socializacion Inicial del proyecto.

— , Producto 3. Informe de recopilacién de informacién existente.

" Fuente: Equipo formulador Planeacién e Infraestructura Municipio de Puerto Carrefio 2024

Producto 1. Metodologia y Plan de trabajo

Plazo de entrega: Este Producto debe ser entregado para aprobacién de la Interventoria y
la supervisién en los primeros 5 dias habiles luego del inicio del proyecto, la evaluacion y
aprobacién de la Interventoria y supervision debe realizarse 2 dias habiles después de la
entrega por parte de la Consultoria.

Descripcidon del Contenido: Este Producto consta de un informe junto con sus
correspondientes soportes, en este caso el cronograma. En el cual la Consultoria debera
incluir la descripcion detallada explicando todas las actividades y acciones a realizar para
cumplir con el objetivo del proyecto, asi como el personal responsable de cada una. Este
Producto debera contener:

e Plan de trabajo.

e Cronograma detallado de las actividades a desarrollar e hitos criticos de la “Curva S”
del proyecto.

e Metodologia de trabajo — BIM.

e Equipo de profesionales, roles y dedicaciones.

e Propuestas de formatos para la presentacién de los estudios y disefios (informes,
memorias, planos, etc.).

e Actividades de gestion donde deberd identificar los requisitos, procesos vy
procedimientos que deben seguirse para obtener los respectivos permisos y licencias
que requiera la infraestructura.

Producto 2. Informe de Socializacion Inicial del proyecto.

Plazo de entrega: Este Producto debe ser entregado para aprobacion de la Interventoria

antes de que se cumpla el primer mes luego del inicio del proyecto, la evaluacién y

aprobacién de la Interventoria debe realizarse 3 dias habiles después de la entrega por
- parte de la Consultoria.

Descripcién del Contemdo Este Producto consta de un informe Junto con sus
»f>~'~correspondlen S
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e Caracterizacién e identificacion de los actores sociales y partes interesadas en el
proyecto.

e Se realizaran 6 reuniones con los siguientes actores: Pescadores, turismo (hoteles,
agencias de turismo, transporte), comercio, comunidades indigenas, actores
oficiales y/o institucionales, cada socializacién debe incluir logistica, refrigerio,
sonido a los asistentes.

e Descripcion de las actividades previas para la generacién y definicién del listado de
asistentes a esta socializacién, asi como aquellas desarrolladas para la debida

.- convocatoria a los asistentes. Indicando los soportes de las acciones realizadas en
- conjunto con la Entidad Territorial para la definicidn (por ejemplo, actas de reuniones
sostenidas, solicitudes por correo electrénico, etc.).

o Copia de las presentaciones realizadas para la correcta socializacién del alcance
del proyecto y del equipo que realizara los trabajos de La Consultoria, asi como del
personal de la Interventoria. Registro de las observaciones, apreciaciones,
comentarios o quejas de los asistentes para su debido registro, estas deben ser
incluidas posteriormente en las gestiones sociales y en la definicién de alternativas

’T gue se realice posteriormente.

o Registro fotografico de la socializacion realizada.

o Copia legible de los listados de Asistencia realizados, asi como su correcta
digitalizacion en una hoja de calculo o base de datos para futura referencia.

Producto 3. Informe de recopilacion de informacién existente.

Plazo de entrega: Este Producto debe ser entregado para aprobacién de la Interventoria
antes de los primeros 10 dias habiles luego del inicio del proyecto, la evaluacion vy
aprobacion de la Interventoria debe realizarse 3 dias habiles después de la entrega por
parte de la Consultoria.

Descripcion del Contenido: Este Producto consta de un informe junto con sus
correspondientes soportes, asi como una copia digital debidamente organizada de los
documentos recopilados y su listado maestro. Este Producto debera contener:

© Descripcion de las actividades realizadas para la debida obtencién de la
documentacién junto con los soportes de las acciones realizadas en conjunto con la

— Entidad Territorial para su solicitud, en el caso de requerirse.

e Copia de cada documento recopilado en formato digital.

e Copia de la fuente de la que se recibe la documentacion o la descripcion de cédmo
se obtuvo.

e El listado maestro de documentos, el cual debe indicar con claridad las
caracteristicas del documento, su fuente, una breve descripcion de su contenido y
su utilidad en el proyecto, asi como el enlace y ubicacion digital, esta ubicacién debe
corresponder con una bajo el dominio de la Entidad Territorial responsable. Este
listado debe también indicar la Gltima fecha de consulta del documento y el motivo
de consulta.

FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES

PRODUCTOS AENTREGAREN
FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES

T - a)’ [N = - » "n{;i, 1
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Producto 5. Andlisis de alternativas y definicién del trazado.

Producto 6. Disefio de vias, transito y transporte (pmt).

Producto 7. Estudio De Riesgos y desastres.

Producto 8. Estudio Geologia y geotecnia.

Producto 9. Modelacién hidraulica fluvial.

Producto 10. Prospeccién arqueolégica.

Fuente: Equipo formulador Planeacién e Infraestructura Municipio de Puerto Carrefio 2024

7 Durante esta fase, se debera tener en cuenta, entre otras, las caracteristicas particulares
del terreno y/o infraestructura existente, optando por soluciones que consideren estrategias
de sostenibilidad de la infraestructura fisica mediante las cuales se lleve a cabo un optimo
manejo del disefio arquitecténico, urbanistico, paisajistico y de ingenieria para el proyecto,
se integre eficientemente con los estudios recientes, dando cumplimiento a los instrumentos
de planificacién del municipio, la normatividad urbana y técnica vigente.

Una vez finalizada y entregada a satisfaccién la FASE 1. METODOLOGIA Y PLAN DE

- TRABAJO, se debera desarrollar el proceso de elaboracién de los estudios correspondiente
ala FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES, y debera garantizar la coordinacion técnica entre
las especialidades y el cumplimiento de la normatividad vigente para cada uno de los
Productos segln corresponda.

Elresultado de la FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES seré la generacion de insumos que
permitan mejorar la informacién necesaria para minimizar los riesgos en la toma de
decisiones para el proyecto y, por tanto, prevenir errores que puedan representar costos
mayores, especialmente en las etapas de inversion y operacion del proyecto. Con el
— resultado de la FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES, previa aprobacién de la
INTERVENTORIA y SUPERVISION generara la aprobacion de esta fase del proyecto y
autorizara el inicio de la siguiente.

A continuacién, se describen los Productos requeridos a entregar para la FASE 2.
ESTUDIOS PRELIMINARES. Cada Producto debera ser suscrito por el profesional o
especialista responsable y deberd anexar copia de la matricula profesional vigente,
memorial de responsabilidad, copia del documento de identidad y certificado de vigencia
profesional seglin corresponda. Todos los documentos deberan ser entregados impresos y
en medio magnético.

Actividades generales a desarrollar

Adicionalmente, en el desarrollo de los Productos la CONSULTORIA debera efectuar las
siguientes actividades:

Realizar un trabajo articulado con la Entidad Territ

c - B s &F L2 R ¢ o

) % i t ol b L
Info@asosupro.gov.ce - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@ascsupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



s

El estudio debera incluir como minimo, los siguientes aspectos:

definicion del trazado para poder avanzar hacia la elaboracién de los estudios y
disefios en FASE 3. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE
DETALLE. ]

e Coordinar con la INTERVENTORIA y la SUPERVISION los periodos de
elaboracién, desarrollo y entrega de los Productos de la FASE 2. ESTUDIOS
PRELIMINARES.

e Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccién
de todos sus componentes.

e Revisar previamente la presentacion a la INTERVENTORIA y la SUPERVISION
la totalidad de los Productos elaborados por cada uno de los especialistas.

© Revisary verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas
con el fin de hacer las presentaciones de forma completa a la SUPERVISION y
a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance.

Producto 4. Levantamiento topografico

Plazo de entrega: Este Producto debe ser entregado para aprobacién de la Interventoria
antes de los primeros 10 dias habiles luego del inicio del proyecto, la evaluacion y
aprobacién de la Interventoria debe realizarse 3 dias habiles después de la entrega por
parte de la Consultoria.
Descripcién del Contenido: Este Producto consta de un informe junto con sus
correspondientes soportes, asi como una copia digital debidamente organizada de los
- documentos recopilados y su listado maestro. El levantamiento topografico debe contener
la representacion grafica del terreno en planimetria, altimetria y datos basicos de las redes
secas (eléctricas, telecomunicaciones) e hidrosanitarias existentes segun las necesidades
del proyecto y bajo las especificaciones técnicas contenidas en este documento.
La informacién a levantar abarca el total de elementos contenidos en las areas definidas
para el proyecto e incluira el area aferente exterior necesaria para el desarrollo de los
estudios y disefios teniendo en cuenta todos los componentes técnicos, de manera que se
pueda determinar la silueta de los proyectos, referenciando todos los elementos de
servicios publicos, equipamientos e infraestructura.

Este item contempla el anélisis fisico, juridico y econdémico catastral de los predios que
posiblemente se puedan ver intervenidos.

La CONSULTORIA debera realizar el analisis de la informacion existente en las diferentes
entidades publicas y privadas que se relacionen con el alcance del proyecto, dentro de las
gue se encuentran:

e Planos con trazados preliminares, disefios y planos urbanisticos en la zona de
influencia, planos topograficos o planos record de construccion.

e Informacién de redes de acueducto y alcantarillado existente (redes menores vy
redes matrices) y planos record de obra construida por la Empresa de Servicio
Publico de Acueducto y Alcantarillado.

© Informacién de cuerpos de agua regulados por las entidades correspondientes.

o Consulta de planos de las redes de energia existentes de baja, media y alta tension,
asi como redes telefonicas, fibra dptica.
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® Localizacién general con amarres al sistema IGAC, y los puntos de control
amarrados a esos mojones. Minimo una pareja de mojones por cada kilémetro,
debidamente geo referenciados con su respectiva placa, localizadas vy
construidas en sitio.

) Incluir orto foto del levantamiento topografico a modo grafico del area de
localizacién del proyecto.

® Levantamiento poligonal.

e Identificacidn del norte geografico referenciado a coordenadas.

) Identificaciéon de predios en donde se indique la informacion de los alrededores
del mismo, con altura de las construcciones marcada en nimero de pisos.

® Levantamiento de redes eléctricas, fibra éptica, datos y de telefonia aérea y

subterranea. Se deben tomar, entre otros, postes, pozos o cajas de teléfono,
postes de alumbrado, postes de baja tension, postes de media tension, postes
de alta tensidn, torres de alta tensién, postes con transformadores eléctricos
(capacidad en KVA). pozos o cajas de cable-television, cajas o postes de
vigilancia, medidores de gas, pozos o cajas de energia sencilla, doble o triple.
T e Levantamiento de redes de acueducto pluvial y sanitario existentes, redes de
acueducto existente. Se levantaran, entre otros, medidores de agua, pozos o
cajas de aguas lluvias, pozos o cajas de aguas servidas, pozos o cajas aguas
industriales, hidrantes, valvulas (indicar nimero de referencia), valvulas de
acueducto, véalvulas de agua potable, sistemas de drenaje y canalizacion
(canales y cunetas indicando dimensiones de las estructuras de encole y
descole, cota clave, diametro, luz, dimensiones del Box culvert en formato de
inspeccidn; detalles de la estructura, determinando dimensiones, al igual en
nacimientos de agua, aljibes, afectaciones hidricas.

e Levantamiento de las construcciones existentes.

) En el caso de puentes se levantaran los elementos que contienen las
estructuras. bases, columnas. rampas, escaleras, galibos, también sefializacién.

® LLevantamiento de infraestructura vial y de espacio publico. Se debe determinar

borde de via, sardinel, sentidos, nomenclatura vial, anden, ciclo ruta,
identificacién basica de sefiales de transito, paraderos, pompeyanos, corredor
férreo, limites de proteccion y conservacion vial (ejes ambientales y retrocesos
viales), separadores, accesos vehiculares y peatonales, bermas, paramentos
(No se incluyen detalles al interior de predios salvo casos especiales), divisién
predial, culatas; nomenclatura urbana oficial, toponimia si el predio tiene un uso
diferente a residencial, nimero de .pisos, antejardines, arborizacién, bolardos,
bancas, cambios de nivel, accesos a predios y garajes, teléfonos publicos de
pedestal y pared, barandas, protectores de arbol, bebederos, poste de
alumbrado publico histérico, torres de energia y servicios publicos y cualquier
otro detalle que se requiera para representar de forma veraz la superficie. Las
bocacalles se detallaran segln las necesidades del proyecto, tomando todos los
detalles para analizar las diferencias de nivel y geometria entre el proyecto a
disefiar y lo existente, garantizando la continuidad en la informacién de redes.

® Levantamiento de canales, carios y vallados. Se debe determinar bordes, fondo
en ambos costados, encole y descole de estructuras, gélibos y luz de estructuras
con los correspondientes, diametros de tuberia y estado, acompafiados de
formatos de inspeccion.

° Levantamiento de vegetacién debidamente geo referenciada, incluyendo
diametro y altura de estos para poder evaluar las posibles afectaciones en la
futura intervencion.
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® Identificacién de éreas afectadas, reservas viales, zonas inundables,
servidumbres, areas de manejo y proteccion Ambiental, que puedan afectar la
futura intervencion en un radio minimo de 50 metros.

® Curvas de nivel principales cada 1 m y secundarias cada 0.50m.

® Planos en planta a escala adecuada de acuerdo con el tamafo del area de
intervencidn, en el cual se identifique los puntos de ubicacién de los mojones, el
profesional y la fecha en que se ejecuté el levantamiento.

S Incluir cortes arquitecténicos y urbanisticos longitudinales y transversales a
escala adecuada, maximo cada 100 metros, desde 10 metros margen derecha
aguas arriba del rio Orinoco en donde se requiera para detallar secciones
especiales. Incluir altura de edificaciones existentes.

) Batimetria sobre el rio Orinoco.

o Incluir topografia necesaria para la proyeccién de estructuras de contencidn
sobre riberas del rio Orinoco.

5 Planos topograficos (planimetria, altimetria, cortes y batimetria), debidamente

geo referenciado, en versién digital e impreso mediante el uso de. RVT Revit
(solo informacién complementaria aprobada por INTERVENTORIA en .DWG, de
los levantamientos y calculos ejecutados.

e Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los perfiles,
curvas de nivel.

® Imagen en 3D — Renders del predio estudiado.

e Fichas de vegetacién.

) Memorias topogréficas que incluyen la cartera topografica de campo y de
calculo, nivelacién y contra nivelacion.

e Registro de traslado de referencias geodésicas.

® Registro de levantamientos con GPS.

° Informe descriptivo del levantamiento topografico, donde se especifique la

metodologia utilizada, equipo, verificaciones topograficas, localizaciéon de
mojones geo referenciados, fotografias e informe de geo referenciacion, pos
proceso, y Archivo Rinex.

Productos 5. Analisis de alternativas y definicion del trazado

Plazo de entrega: Este Producto debe ser entregado para aprobacién de la Interventoria
antes del primer mes luego del inicio del proyecto, la evaluacién y aprobacién de la
Interventoria se espera en los 5 dias habiles después de la entrega por parte de Ia
Consultoria.

A partir de la metodologia que defina la CONSULTORIA, con la aprobacién de la
INTERVENTORIA Y la SUPERVISION, se debera realizar una priorizacién por nivel de
importancia y de riesgo de las alternatlvas analizadas teniendo en cuenta la realidad
técnica, financiera, operativa, logistica y administrativa del proyecto.

Diagnostico técnico

Se debera realizar las visitas de campo necesarias para identificar las caracteristicas
particulares del terreno, predios e infraestructura existente, que le permitan analizar el
estado actual y la problematica, de tal manera que sirva de informacion de soporte para
validar tecmcamente Ia neceSIdad de intervencién. Esto soportado en los conceptos
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Estudio técnico del area de intervencidn.

Identificacion del area de influencia.

Ubicacidn del area de intervencion, dimensiones y tipologia del terreno.

Localizacién urbanistica.

Normatividad urbanistica: indices de ocupacion y construccion, cesiones urbanisticas,

usos y clasificacion desuelo segun EOT.

e Diagnostico a nivel urbano que permita identificar la estructura ecoldgica principal,
morfologia de las manzanas y predios, grado de consolidacién de las manzanas del
borde del area de influencia directa, estructura de espacio publico y equipamientos,
sistema de movilidad, identificacién de Inmuebles de valor patrimonial, estructura socio
econdémico y espacial en la zona de estudio, identificaciéon de proyectos que estéan
planeados 0 en ejecucion, en el area de influencia, identificacién de programas o
proyectos en ejecucién que puedan tener incidencia en el proyecto.

e Estado actual de las construcciones y obras de contencién existentes (en caso de que

aplique).

Estado actual de las redes eléctricas y alumbrado publico (en caso de que aplique).

Estado actual de las redes hidraulicas e hidrosanitarias (en caso de que aplique).

Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique).

Estado actual de mobiliario y dotacién (en caso de que aplique).

Inventario de dotacién existente (en caso de que aplique).

Evaluacion preliminar de amenazas y riesgos. Incluye la verificacion de la situacion

actual del area de intervencién y la infraestructura existente a través de visitas de

campo, construcciéon y analisis de informacion primaria, revisién de informacién
secundaria y bibliografia técnica y normativa, con el fin de determinar preliminarmente
el nivel de amenaza y riesgo, formular recomendaciones para la intervencién y el disefio
de la infraestructura e identificar la necesidad de realizar estudios detallados de riesgos
para algunas areas y/o el disefio de medidas de mitigacion, dando cumplimiento a la

Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

(SNGRD), al Plan Nacional de Adaptacién al cambio Climatico (PNACC) y las demas

normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

o Fichas de visitas técnicas.

®
@
®
@
®
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Andlisis Bioclimatico: el andlisis bioclimatico desarrollado por la CONSULTORIA debera
considerar el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles, para disminuir el
impacto ambiental sobre el entorno e intentando reducir el consumo energético. Asimismo,
debera garantizar condiciones de confort y sostenibilidad conforme los materiales y uso de
tecnologias a que haya lugar. El andlisis debe incluir todos los criterios de acuerdo con las
normativas vigentes para el tipo de proyecto, asi mismo, debera establecer las
recomendaciones generales de implantacion de acuerdo a las condicionantes del lugar
(asolacion, vientos, régimen de lluvias, vegetacion existente, entre otras).

Las intervenciones deben ser responsables con el medio ambiente, teniendo en cuenta las
condiciones climaticas y garantizando un adecuado manejo y aprovechamiento de los
recursos disponibles (sol, vegetacidn, lluvia, viento) y materiales de la regién con el fin de
disminuir los impactos ambientales, reducir el consumo de energia y asegurar temperaturas
de confort.

Este analisis debera contener toda la informacién necesarla para que la CONSULTORIA
“'~«u~;~pueda elaborarsun-disefio amrt : SR .
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infraestructura proyectada en el sitio de intervencion, incorporando los parametros y
variables de cambio climatico y variabilidad climatica.

Para esto la CONSULTORIA debera realizar los siguientes analisis:

e Analisis del asoleamiento: se debe realizar el analisis del comportamiento del sol en
diferentes partes del area de intervencion (si aplica).

e Analisis del viento: se debe realizar el analisis del comportamiento del viento en
diferentes partes del area de intervencion. Se deben analizar aspectos como: Velocidad,
direccion y temperatura, con el fin de aprovechar el recurso natural en el proyecto.

e Andlisis de la lluvia: se debe realizar el analisis de precipitacién y lluvia en el area donde
se desarrollara el proyecto, con el fin de identificar su intensidad y determinar el
aprovechamiento de las aguas lluvias en el proyecto.

e Analisis de la vegetacion: se debe realizar el andlisis de la vegetacion existente del area
de intervencion, con el fin de aprovechar el recurso natural y dar soluciones sostenibles
al proyecto.

e Analisis de materiales: se debe realizar el analisis de materiales disponibles en la zona
donde se desarrollara el proyecto, con el fin de recomendar el uso de materiales
resistentes a temperaturas maximas y oscilaciones térmicas y que cuenten con un
disefio adecuado para el clima de la zona que aseguren temperaturas de confort.

Como resultado de estas actividades, se debe presentar un (1) informe bioclimatico que
contenga:

e Conclusiones de cada uno de los andlisis, a través de memorias de calculo y/o
modelaciones (si aplica).

e Recomendaciones de disefio de cada uno de los andlisis.

e Beneficios de la implementacién de alternativas sostenibles.

> Programa urbanistico, paisajistico y arquitectonico.

es un modelo tedrico que busca acercarse al area aproximada requerida para el desarrollo
del proyecto de acuerdo a uso, servicios y/o zonas especificas a desarrollar. Para la
elaboracién de este programa, se deben tener en cuenta:

Zonificacion de unidades, sectores y servicios.

Areas que conforman los sectores y servicios.

Equipamientos, dotacién y mobiliario requerido.

Numero de usuarios y personal que van a ocupar estas areas.

Programa de areas: a partir de lo anterior, se determinan las superficies Utiles
minimas necesarias para que se realicen las actividades.

e Estimacién del area total y cualquier informacion adicional que la
CONSULTORIA, basandose en su experiencia considere pertinente para ilustrar
el alcance del proyecto.

® 0 © & o

La formulacién del Programa urbanistico, paisajistico y arquitecténico, debera tener en
cuenta los siguientes criterios:

e Numero de areas estrictamente necesarias.
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e Las circulaciones de los servicios seran calculadas en porcentajes.
e Agrupamiento de las unidades yjo sectores con funciones y requerimientos
similares, las cuales pueden compartir servicios y areas.

El Programa urbanistico, paisajistico y arquitecténico debera incluir la justificacién, analisis
funcional, antecedentes, situacion actual, conclusiones, recomendaciones y visto bueno de
los actores involucrados para poder avanzar a la elaboracién del Esquema basico de
arquitectura, urbanismo y paisajismo para cada alternativa.

> Esquema basico de arquitectura, urbanismo y paisajismo para cada alternativa

Previo a los disefios, la CONSULTORIA debera realizar un analisis del area de intervencion,
determinantes fisicas o afectaciones tanto viales, ambientales sociales o de accesibilidad
para la implantacion del proyecto, analisis normativo del sector segun el EOT para
determinar la implantacién y el trazado del proyecto segun el area teérica resultante del
programa urbanistico, paisajistico y arquitecténico, y zonificaciéon de este. El esquema
basico comprende dibujos esquematicos a escala, imagenes referencia, cuya finalidad es
indicar aislamientos, accesos, interrelacion de unidades, sectores y servicios, definicién de
circulaciones publicas, privadas y de servicio y zonas exteriores. El esquema basico debera
incluir como minimo tres (3) alternativas a nivel general que cumplan con los requerimientos
principales expresados por el Municipio de Puerto Carrefio y la SUPERVISION.

El Esquema basico debera incluir como minimo los siguientes contenidos:

e Planimetria esquematica de localizacién, plantas generales, elevaciones
principales — cortes y fachadas principales, cubiertas.

e Documentacion 3D que aporte a la informacidn basica sobre la volumetria y la
materialidad constructiva del proyecto.

e Memoria descriptiva del esquema, cuadro preliminar de areas e indices de
ocupacidén y construccion.

e Trazado y zonificacién: se debe establecer la interrelacion de las unidades,
sectores y servicios, indicando el o los accesos al proyecto, diferenciando las
circulaciones publicas, privadas y de servicios, considerando las determinantes
fisicas del area de intervencion en el cual se implantara el proyecto. Asi mismo
se consideraran los parametros y criterios de disefio generales, areas de
funcionamiento y condicionantes normativas de disefo, de lugar y contexto.

e Presentacion de presupuesto preliminar y plazo estimado de ejecucion: para
cada alternativa de solucién.

e Analisis técnico, social, predial, ambiental, movilidad y de riesgos de las
alternativas identificadas: ampliamente documentado y justificado, describiendo
la metodologia para seleccionar la alternativa.

e Informe técnico de la alternativa seleccionada

Con base en los resultados del analisis técnico, social, predial, ambiental, movilidad y de
riesgo, la CONSULTORIA debera determinar a través de una matriz multicriterio la
alternativa de proyecto desde el punto de vista técnico que minimice los costos de inversion,
optimice los costos de operacion y mantenimiento, maximice los rendimientos de las
diferentes lineas de negocio logrando la consecucién de los objetivos de rentabilidad social
y sostenibilidad del proyecto. La CONSULTORIA debera presentar la matriz multicriterio
para aprobacion de la INTERVENTORIA y la SUPERVISION.
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Producto 6. Disefio de vias, transito y transporte (PMT).

Debes realizar una solicitud de aprobacién del Plan de Manejo de Transito, indicando la
obra a ejecutar o evento, fecha y horarios, lugar o tramo vial a ocupar o donde se realizara
el cargue y descargue y los datos de contacto. Si se requieren agentes de transito se debe
indicar esta informacion en la solicitud.

De debe tener un plan de sefalizacién y desvios en la zona de la intervencidn, el cual debe
ser elaborado por un ingeniero civil y/o especialista en materia de transito o de vias y
transporte.

Se debe adjuntar el plan de manejo de transito que contenga toda la informacién de manera
especifica como por ejemplo, el tipo de intervenciones que se van a realizar, el horario de
estas intervenciones, la zona de influencia directa -lugar mismo de las obras- e indirecta -
zonas aledafas- las necesidades de ocupacién vial, las caracteristicas de infraestructura
del sector que se va a intervenir, el tipo de vias impactadas, el comportamiento del flujo
vehicular y peatonal y el comportamiento del transporte publico.

" Para llevar a cabo la formulacién y posterior implementacién de cualguier Plan de Manejo
de Transito se deben tener en cuenta:
e Tipo de intervenciones a realizar en la obra

Horario de las intervenciones

Zona de influencia directa (lugar mismo de las obras) e indirecta (zonas aledafias)

Necesidades de ocupacion vial

Caracteristicas de infraestructura del sector a intervenir

Tipo de vias impactadas

Comportamiento flujo vehicular y peatonal

Comportamiento del transporte publico

Hay 3 categorias para’que tengas en cuenta al momento de hacer tu solicitud las

cuales son:

e De interferencia minima: Las intervenciones tienen poca afectacion en las areas de
circulacion y las zonas aledafas no tienen ningln impacto. Para su implementacién
no es necesario el desvio de vehiculos, ya que el impacto puede ser mitigado por la
misma infraestructura.

—~ e De interferencia moderada: Estas intervenciones impactan la circulacién vehicular y
peatonal en la zona de influencia directa e indirecta, al igual que se ve impactada la
accesibilidad a establecimientos del sector, pero esta se garantiza en todo
momento.

e De interferencias altas: Son intervenciones con cierres totales de via tanto para
vehiculos y peatones, ademas de impactar vias arterias y modificar la accesibilidad

los establecimientos del sector. Debido a los cierres totales, es necesario
implementar desvios por rutas alternas, lo que corresponde a un area de analisis
mucho mas amplia.

® © @ @ 6 6 © ©

Producto 7. Estudio de Riesgos de desastres
> ldentificar los riesgos:

En este primer paso la participacion de personal de diferentes areas resulta esencial. Las
opiniones, experiencias y expectativas del mayor nlimero de personas, contribuiran a la

.

elaboram n de una lista completa de amenazas probables. Pero, la “IIuvua de ideas”
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Revisar planes de gestion anteriores o archivos histéricos sobre problemas reales
presentados en proyectos ya culminados. Este tipo de informacion tiene un alto valor para
la elaboracién del plan, ya que se trata de hechos ciertos, ocurridos y solucionados en su
momento, y no de suposiciones o especulaciones.

Realizar entrevistas, foros u otros eventos en los cuales se compartan experiencias
pasadas, alin en otras organizaciones, sobre riesgos potenciales y la forma mas efectiva
para tratarlos.

> [Evaluar los riesgos potenciales:

De la tarea realizada en el punto uno, surge una lista, en ocasiones extensa, de riesgos y
amenazas potenciales. Sin embargo, la experiencia y el simple analisis de la lista indican
que no todos son riesgos que representen una preocupacion real e inmediata.

Esto sucede especialmente con las amenazas que surgen de actividades como la lluvia de
ideas. Son valiosas estas ideas, sin duda, pero es hecesario tomarfas con calma.

Al analizar cada riesgo, se adjudica un valor de verdad, cuantitativo o cualitativo, en lo
referente al impacto negativo y a la probabilidad de ocurrencia. En este paso, los diferentes
modelos y matrices de evaluacion de riesgos usuales en la gestién, resultan de gran
utilidad.

El objetivo es ordenar la lista de riesgos, iniciando con los de mayor gravedad y probabilidad
de ocurrencia, y terminando con los que tiene poca oportunidad para presentarse y su
impacto es leve.

Disefar estrategias para tratar los riesgos:

Con una lista categorizada, redactar planes de gestién de riesgos se hace mas facil. En
este paso, lo que se hace es disenar y desarrollar estrategias eficaces para eliminar [os
riesgos, como prioridad, o disminuir su impacto.

Es importante revisar el coste de la eliminacién, que puede ser superior al del impacto
negativo si el riesgo ocurre. Un riesgo puede ser aceptado y tolerado, si la oportunidad que
representa es mucho mas atractiva, y el impacto negativo es tolerable para la organizacion.
Es lo que se conoce como “apetito de riesgo”.

> Asignar responsabilidades:

Con las estrategias aprobadas, es el momento de asignar la responsabilidad de las
multiples tareas que surgieron en el paso anterior. Implementar las estrategias implica
planificar actividades, ejecutarlas, verificarlas y comprobar la eficacia integral de la
estrategia.

En algunos modelos de gestién se asigna un “propietario del riesgo”, que asume el
compromiso de monitorear su amenaza, vigilarla, notificar sobre algin cambio y, en
resumen, tomar la responsabilidad del éxito de la estrategia de tratamiento.

> Evaluar el riesgo residual:

Los cuatro pasos anteriores permiten depurar la lista de riesgos, ehmmar muchos mantener
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Pueden subsistir, no obstante, riesgos que no admiten ninguin tipo de estrategia. El riesgo
residual, el que pasa todos los filtros y aun esté ahi, puede en un momento determinado
llevar el proyecto a la cancelacién cuando es muy alto, no gestionable y con una alta
probabilidad de ocurrencia.

Nuevamente, el apetito de riesgo y la tolerancia al riesgo de la organizacion se convierten
en un elemento a tener en cuenta al redactar planes de gestion de riesgos.

> Crear un registro de riesgos, documentarlo y compartirio:

El beneficio mas importante que se obtiene al redactar planes de gestién de riesgos es el
registro histérico de la tarea, que tendra un gran valor para proyectos futuros. Sera la base
de la mejora continua de la gestidn y del éxito de los proyectos venideros.

Aprovechar la valiosa informacién que entregan los planes de gestion de riesgos, implica
adoptar un componente tecnolégico que sistematice la gestion, automatice tareas y
digitalice sistemas de gestién. Es lo que se conoce a nivel global como transformacion
digital, y las organizaciones que emprendan procesos encaminados a llegar a esa
rT transformacion, tendran mayores oportunidades para obtener los beneficios que entrega la
gestion de riesgos profesional.

Los registros de riesgos, ademas de la descripcién del riesgo, deben informar sobre
consecuencias e impacto, nivel de prioridad de la amenaza, probabilidad de ocurrencia,
estrategias proyectadas para tratamiento, plan de respuesta, nombre y cargo del empleado
responsable.

> Vigilar los riesgos:
Al redactar planes de gestion de riesgos es preciso tener en cuenta que todos los eventos
considerados son susceptibles de cambiar su comportamiento, dejar de existir, aumentar
su poder negativo, minimizarlo o convertirse en una gran oportunidad.

También pueden aparecer eventos que no eran considerables en el momento de redactar
planes de gestién de riesgos. Por eso, la gestidén es continua, ciclica, constante y requiere
seguimiento y vigilancia permanente.

Redactar planes de gestion de riesgos profesionales y eficaces asegura el éxito del
proyecto. Dos elementos esenciales requieren los encargados de tan importante tarea:
tecnologia y formacion. Sobre este ultimo, hablamos en nuestro apartado final.

Producto 8. Geologia y geotecnia

Realizar el estudio geotécnico de acuerdo con NSR-10, el Cédigo Colombiano de disefio
sismico de puentes CCP14 e INVIAS, para las siguientes estructuras segln corresponda:
Puentes peatonales, muros de contencién, casetas rampas, pavimento sobre vias,
andenes, plazas y demas estructuras contenidas en el proyecto y que requieran estudio de
suelos detallado, con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de disefio y
construccion; entre otros se deben emitir recomendaciones de excavaciones y rellenos,
estructuras de contencidn, cimentaciones, sistemas de filtracion de aguas lluvias,
rehabilitacién o reforzamiento de estructuras existentes, pavimento y espacio publico, para
soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables. Como
minimo se deberan realizar las siguientes actividades:

e Realizar los sondeos y ensayos minimos requeridos. Presentar prewamente un plan
‘ de:exploracionzgeoti 5 BN
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un esquema basico de implantacién arquitectonica y urbanistica y tipos de ensayos
de laboratorio a realizar.

e Realizar ensayos de compresién inconfinada en material cohesivo sobre muestra
inalterada, limites de Atterberg, liquido y plastico, humedad natural, peso unitario
muestras de suelos (con o sin parafina), y capacidad de filtracién del suelo (cuando
apliquen).

e Evaluar el estado de interaccion suelo estructura.

e Realizar estudio de granulometria de sitios criticos sobre rio para determinar
socavacioén en estructuras de contencion.

e Incluir el estudio de suelo necesario para la proyeccion de estructuras de contencién
sobre riberas del rio Orinoco.

e Realizar recomendaciones para la cimentacion en el disefio estructural.

e Investigar las condiciones de consolidacién de las estructuras vecinas y su
interaccion con la futura construccion.

e Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los
apiques y/o sondeos realizados, acompanado de informe fotografico.

El estudio geotécnico debe consolidar los analisis y resultados de las actividades realizadas
y contemplar todos los analisis de suelos y los diseflos necesarios que garanticen la
estabilidad de las construcciones, y suministrar la informacién necesaria para la elaboracién
de los disefios estructurales e hidraulicos.

El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe acoger el disefiador
estructural de la CONSULTORIA, la definicion de los efectos sismicos locales, los
procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta durante la
ejecucion de las obras, igualmente, las recomendaciones para el disefiador hidraulico de la
CONSULTORIA en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia, alternativas
de estabilizacidn o manejo de suelos especiales o0 expansivos.

Producto 9. Modelacion hidraulica fluvial.

La CONSULTORIA debera hacer la recopilacién de toda la informacién meteorolégica
(precipitacién, caudales, niveles de lamina de agua en el sector de estudio, direccion de los
—~ vientos, niveles piezométricos, etc.) existente en la zona de estudio (dicha informacién se
podra obtener en el IDEAM, la corporacién ambiental que tenga jurisdiccion en el area de
estudio y demas entidades oficiales y/o privadas), plasmando a escala adecuada y legible,
en un plano la ubicacion de las diferentes estaciones utilizadas y fuentes de informacién en
campo. Una vez recopilada la informacién debera hacer un documento de analisis
preliminar de la calidad de dicha informacién, con el fin de seleccionar la que se ha de
utilizar y saber con qué elementos de estos se puede contar para realizar los diferentes
analisis o recomendar la metodologia para su complementacion.

El objetivo principal es obtener los diferentes parametros hidrometeorol6gicos, de caudales,
niveles y cotas de lamina de agua, etc. Con el fin de llegar a calcular esfuerzos, empujes,
niveles, consideraciones y condiciones de disefio para la cimentacién y demas parametros
que permitan contar con la suficiente informacidn para el disefio estructural, geotécnico,
hidraulico, arquitecténico y ambiental.

Realizar los estudios hidrolégicos de acuerdo con los registros histéricos completos de las
estaciones hidrometeorologicas existentes en el area del proyecto.
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Realizar estudios sedimentoldgicos, con el fin de determinar la procedencia vy
caracterizacion de los sedimentos que afecten el cauce del rio Orinoco en el proyecto. Se
deberan disefiar planes de manejo, las obras y medidas necesarias para el control 0 manejo
u otras acciones que permitan mitigar a corto, plazo el efecto que genera sobre el sistema
hidrico de la zona.

Se debera llevar a cabo el dimensionamiento de las estructuras de drenaje superficial y
subterraneo que resulten necesarias en la estabilizacion de los puntos criticos (si
existieran), resolviendo todas las evacuaciones, disposiciones y vertimientos de las aguas
lluvias de todas las estructuras propuestas. Teniendo en cuenta los fenémenos de
escorrentia de las vias que conectan el proyecto, adicionalmente se deben disefar
estructuras que mitiguen este tipo de problemas.

Se deberan realizar estudios de socavacion por efectos erosivos del agua (cuando aplique),
con el fin de determinar, principalmente niveles de cimentacion de las estructuras
proyectadas a construir.

La CONSULTORIA estara obligado a entregar todas las memorias de calculo, incluidos los
programas de computador utilizados, la metodologia, los resultados, el lenguaje y la
memoria requerida: en sintesis, debe entregar un “Manual del Usuario” para el manejo de
la informaciéon sefialada. Asi mismo, entregard los planos, imagenes de satélite,
aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacion de los resultados obtenidos.

Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencién en el estudio. Esta
debe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntaran los Productos o
andlisis tedrico- técnicos de una o alguna de las referencias en particular que permitan dar
un concepto sobre un punto especifico.

Sila CONSULTORIA considera que deben incluirse o excluirse entregables, debera solicitar
y sustentar la modificaciéon correspondiente.

La CONSULTORIA debera entregar como minimo:

e Estudio de socavacién, hidrolégico e hidraulico para estructuras de contencién sobre

riberas del rio Orinoco, segun necesidades del proyecto.
| , e Metodologias utilizadas en los analisis para la estimacioén y calculo de los diferentes
parametros hidrometeorolégicos.

e Resultados y conclusiones obtenidos de los diferentes analisis (series histoéricas de
lluvia, escorrentia, etc.).

e Recomendaciones a seguir y definicion de los parametros de disefio.

e Niveles de cimentacién de las estructuras de contencién, calculados a partir de los
célculos de socavacion por efecto de las corrientes de agua (cuando aplique).

e Toda la informacién, analisis memorias resultados de las actividades sefialadas
anteriormente.

e Resultados y memorias de calculo. La CONSULTORIA debera presentar un
resumen de todos los resultados encontrados a través del estudio, principalmente
aquellos que requieran de su utilizacién en ofras especialidades o que generen
conclusiones inmediatas.

e Conclusiones y recomendaciones. La CONSULTORIA debe presentar en forma
clara las conclusiones a que llegé el estudio, indicando las precisiones de éste, de
igual manera las sugerenc:1as 0 aportes que genera el estudlo para ser tenidas en
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Producto 10. Prospeccion arqueolégica

La CONSULTORIA debera elaborar los documentos necesarios en las diferentes etapas
enmarcadas por el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH para la
aprobacion del Plan de Manejo Arqueoldgico que se requiera sobre las zonas del proyecto.
Como minimo debera realizar lo siguiente:

Poligonos sobre los que se formula el plan en los formatos solicitados por la entidad.

Descripcién detallada del proyecto.

Figuras de ordenamiento territorial.

Declaratoria de bienes muebles e inmuebles de caracter patrimonial.

Resultados de la prospeccion arqueolégica.

Registro fotografico.

Geo referenciacion de actividades de campo y analisis de la informacion.

Estado de conservacion de los bienes y contextos arqueolégicos identificados.

Zonificacién del potencial arqueoldgico.

Medidas de manejo, estrategias de divulgacién, registro y tenencia de los materiales

arqueolégicos.

e Anexos que hagan parte y que garanticen el cumplimienio de todos los
requerimientos para la aprobacion del plan de manejo arqueoloégico y autorizacion
del inicio de las obras por la entidad competente.

e La aprobacion del Plan de Manejo Arqueolégico ante el Instituto Colombiano de

Antropologia e Historia (ICANH) es un requisito indispensable antes de la

implementacién de las medidas de manejo que se formulen con base en los

resultados de la fase de diagndstico y prospeccién y previo al inicio de las obras.
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FASE 3. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE DETALLE

;PRODUCTOS A ENTREGAR EN

Producto 11. Disefio urbanistico ‘y palsajlstlco ’ — 14 semanas luego del

o inicio del proyecto.
Producto 12. Disefio arquitecténico 14 semanas luego del

inicio del proyecto.

Producto 13. Disefo estructural y obras de contencion 14 semanas luego del
inicio del proyecto.

Producto 14. Disefio de estructuras hidraulicas, hidrosanitarias, | 14 semanas luego del
red contraincendios inicio del proyecto.

Producto 15. Disefio de redes eléctricas y alumbrado publico 14 semanas luego del
‘ inicio del proyecto.

Producto 16. Presupuesto detallado de construccion, analisis de | 16 semanas luego del
precios unitarios, especificaciones técnicas y programacion de | inicio del proyecto.

obras
Producto 17. realizar el plan de manejo ambiental y las | 16 semanas luego del
gestiones ante la corporacién para la obtencion de las licencias o | inicio del
s permlsos amblentales . :
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Durante esta fase, LA CONSULTORIA debera tener en cuenta, entre otras, las
caracteristicas particulares del terreno y/o infraestructura existente, optando por soluciones
gue consideren estrategias de sostenibilidad de la infraestructura fisica mediante las cuales
se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio arquitecténico, urbanistico, paisajistico y de
ingenieria para el proyecto.

Una vez finalizada la FASE 2. ESTUDIOS PRELIMINARES, la CONSULTORIA debera
desarrollar y elaborar los estudios y disefios de ingenieria del proyecto en FASE 3.
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE DETALLE, y debera garantizar la
coordinacion técnica entre las especialidades y el cumplimiento de la normatividad vigente
para cada uno de los Productos segun corresponda.

El resultado de la FASE 3. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE DETALLE
sera la generacién de insumos que permitan mejorar la informacién necesaria para
minimizar los riesgos para el proyecto y, por tanto, prevenir errores que puedan representar
costos mayores, especialmente en las etapas de inversién y operacién del proyecto. Con el
T resultado de la FASE 3. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE DETALLE,
previa aprobacién de la INTERVENTORIA, y SUPERVISION generara la aprobacién de
esta fase del proyecto.

A continuacién, se describen los Productos a entregar para la FASE 3. ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE DETALLE. Cada Producto debera ser suscrito por el
profesional o especialista responsable y debera anexar copia de la matricula profesional
vigente, memorial de responsabilidad, copia del documento de identidad y certificado de
vigencia profesional segun corresponda. Todos los documentos deberan ser entregados
impresos y en medio magnético.

Producto 11. Disefio urbanistico y paisajistico

Anteproyecto: corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con
base en las necesidades y uso, teniendo en cuenta las normas oficiales vigentes,
adicionalmente debe contener toda la informacién necesaria para que la CONSULTORIA
pueda ejecutar correctamente los estudios técnicos correspondientes, desde el punto de
vista urbanistico y paisajistico en concordancia con los estudios técnicos que apliquen y el
monto de la inversion probable de la obra.

El anteproyecto debe contener el disefio urbano del espacio publico, paisajismo, mobiliario
urbano, tratamiento de bordes, manejo de patrimonio, conectividad peatonal, infraestructura
ciclo-inclusiva y accesibilidad universal, el cual debe hacerse con base en informacién
primaria de topografia, de redes de servicios publicos, insumos prediales y sociales; que
permitira ponderar criterios de disefio urbano, espacio publico, sociales, prediales y
ambientales.

Incluye anteproyecto para vias, andenes, plazas, rampas, senderos, ciclorutas, zonas
verdes, zonas de proteccién, estacionamientos y deméas areas de espacio publico
contenidas en el proyecto y que requieran detalle urbanistico y paisajistico.

Comprende dibujos a escala de plantas, cortes y fachadas e imagenes en 3D que permitan
su comprensidn urbanistica y paisajistica del espacio publico del proyecto. El Anteproyecto
urbanistico y paisajistico debera contener como minimo:
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e Plantas de Disefio urbanistico y paisajistico. Debera incluir las recomendaciones
del analisis bioclimatico asi:

- Propuesta urbanistica de la implantacién urbana general que incluya el trazado
de los elementos que componen el proyecto.

- Disefio paisajistico, disposicion y arquitectura de la arborizacién propuesta y
de las zonas blandas, teniendo en cuenta aplicar criterios de sostenibilidad.

- Disefio de las superficies y texturas de pisos.

- Disefos de los pasos seguros en las esquinas y en las plazoletas cuando estas
se generen.

- Disposicién del mobiliario urbano a lo largo del corredor y en las zonas de
plazoletas o intersecciones viales.

e Memoria descriptiva del anteproyecto, cuadro preliminar de areas e indices de
ocupacion y construcciéon. Debera incluir un comparativo de areas tedricas y
proyectadas segun el programa urbanistico, paisajistico y arquitecténico y revisién
normativa (Accesibilidad, Seguridad, Salubridad).

e Plantas, elevaciones y secciones urbanisticas y paisajisticas a escala. Incluye

PT cortes urbanisticos y paisajisticos longitudinales y transversales, maximo cada 100
metros, desde 10 metros margen derecha aguas arriba del rio Orinoco hasta
terminaciéon de la plaza mas 10 metros, o en donde se requiera para detallar
secciones especiales debido a su complejidad o por pertenecer al centro historico.
Incluir altura de edificaciones existentes.

e Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando existan
construcciones existentes): Debera incluir rectificaciéon topografica, estimacion y
calculo de cantidades de movimientos de tierras para adecuacion del terreno,
Productos de excavacién y rellenos hasta cota de implantacién (en caso de
requerirse).

e Pre dimensionamiento de ingenieria, que incluya:

- Estructural y obras de contencién (incluye cimentacion).
- Hidraulica, Hidrosanitaria.
- Eléctricas y de alumbrado publico.

Telecomunicaciones.

Areas preliminares de construccién general.

Presupuesto preliminar de obra.

Especificaciones técnicas generales.

Estimacion de cantidades de obra generales.

Estimacion de costos de construccion.

Material Audiovisual 3D — Renders (vistas exteriores de espacios representativos

definiendo materialidad, vistas aéreas del complejo mostrando volumetrias,

relacidn entre las distintas piezas del complejo e implantacion en la topografia).

® ® 6 ® © © 0

Deberd incluir el disefio integrado, general y de detalle de los siguientes elementos:

e Vias, separadores, aceras, vados, plazas, plazoletas, parques, cicloruta / bici carril,
cruces peatonales y en bicicletas seguros, zonas verdes y paisajismo, arborizacién,
iluminacién, sefalizacién, mobiliario urbano, etc. y demas areas de espacio publico
contenidas en el proyecto y que requieran detalle urbanistico y paisajistico.

o Superficies duras, semiduras y verdes, tanto en areas publicas (asociadas a los
elementos de los ejes viales, parques, plazas) que armonice elementos de
paisajismo existentes y proyectados, elementos para la movilidad y accesibilidad
universal, mobiliario urbano, iluminacién (de escala peaton), entre otros; cuyo disefio

o - Fopias e R
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e Elementos que mitiguen los impactos y externalidades de la movilidad sobre las
zonas residenciales y/o institucionales.

El proyecto debe contener como minimo lo siguiente:

e Memoria descriptiva del proyecto que incluya todos los aspectos técnicos del
proyecto junto con la contextualizacién detallada de los aspectos sociales, culturales
y ambientales. Incluye cuadro de areas del proyecto.

e Planos de disefio urbano-paisajistico y del espacio publico a escalas entre 1:100 y
1:500 segln se requiera para vias vehiculares, vias peatonales, separadores,
ciclorutas, plazoletas, zonas verdes, zonas blandas o semiduras estructuras, etc.,
cumpliendo con todas las normas establecidas de accesibilidad al medio fisico de
personas con movilidad reducida y demas elementos ambientales y urbanos
necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto.

e En caso de requerirse, planos movimiento de tierras y demoliciones, ejes y
replanteo, fases de construcciéon (en caso de requerirse), rutas de evacuacion,
manejo de residuos, plantas urbanisticas y paisajisticas amobladas y acotadas,
cortes, elevaciones, acabados de pisos, zonas verdes, vegetacion e imagenes en
3D — Renders cuadro de areas e indices de ocupacion y construccion etc., a escalas
adecuadas.

e Planos de vegetacion existente a conservar y la vegetaciéon propuesta. Materiales,
Texturas de acabados, elementos caracterizadores del espacio intervenido.
Estrategias de Control, Mitigacién, Minimizacién, Amortiguamiento de impactos
negativos.

e Cortes urbanisticos y paisajisticos longitudinales y transversales.

) Planos de detalles constructivos del disefio propuesto a escalas entre 1:10 y 1: 50
que debse incluir entre otras estructuras especiales, acabados, mobiliario, vegetacion
existente a conservar y la vegetacion propuesta, modulaCIones, etc., debidamente

" acotados y con sus especificaciones.

e En caso de requerirse, planos de carpinteria, obras metalicas, escaleras,
prefabricados, pisos, detalles de zonas especiales, etc., sin incluir la elaboracién de
planos de taller, pero si su oportuna revision, aprobacion y coordinacién. Escala

- 1:20,1: 10y 1:5.
© Detalles y espemﬂcamones de mobiliario y equipamiento exterior- del espa010
pubhco

@ Proyecto de sefializacién de acuerdo con la normatividad vigente.

o Planos de coordinacién de planos técnicos entre si, y de éstos con los urbamstlcos
y palsajIStICOS para lograr una total correspondencna de todos los estudios.

® Especn”camones técnicas detalladas que complementen los planos urbanisticos y
paisajisticos descntos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de
aphcac:lon

) ﬂncorporar las concluswnes y recomendaciones del Ana113|s Bioclimatico y aspectos
relamonados con energlas limpias.

generales y particulares.

NOTA 1: La CONSULTORIA debe identificar el equipamiento y dotacién para la totalidad

~-de las areas sefialadas en el Programa urbanistico, paisajistico y arquitecténico e identificar
las condiciones necesarias para su instalacion y operacion, de tal manera que se prevean
las acometldas necesarias en cada especialidad.
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NOTA 2 La CONSULTORIA debera entregar los disefios de las diferentes ingenierias: (o
disciplinas)  integrados bajo la metodologia BIM, garantizando un modelo ‘que permlta la
construccion, segwmlento de ejecucion de obra, y mantenimiento ; :

Producto 12. Disefio arqultectonlco

Anteproyecto corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con
base en las necesidades y uso, teniendo en cuenta las normas oficiales vigentes,
adicionalmente debe contener toda la informacién necesaria para que se puedan ejecutar
los estudios técnicos correspondientes y puedan ser ejecutados correctamente desde el
punto de vista arquitecténico en concordancia con los estudios técnicos que apliquen y el
monto de la inversion probable de la obra. '

Lo anterior incluye anteprovecto para puentes peatonales, casetas y demas estructuras
contenidas en el proyecto y que requieran detalle arquitectonico.

Comprende dibujos a escala de plantas, cortes y fachadas e imagenes en 3D que permitan
su comprension arquitecténica, estructural y de instalaciones técnicas de la edificacion. El
Anteproyecto arquitectdnico debera contener como minimo:

L]

Planos de Localizacién y emplazamiento (1:10.000 y 1:2.000).
Plantas de Disefio Arquitecténico. Incluye recomendaciones del analisis
~ bioclimatico. -
Memoria descriptiva del anteproyecto, cuadro preliminar de areas e indices de
ocupacnon y construccion. Incluye comparativo de areas teoncas y proyectadas
“segtnel programa urbanistico, paisajistico y arqu1tecton|co y rewsuon normatlva
(Accesubmdad Segurldad Salubridad).
Plantas, elevaciones y secciones arquitecténicas a escala.
Plantas generales de rutas de evacuacion que incluyan localizacion de equ:pos
de la red contraincendios, identificacion de rutas y salidas de evacuacién, calculo
de capacidad de las rutas, distancias y anchos de rutas (si aplica).
Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando existan
construcciones existentes): Incluye rectificacién topografica, estimacién y
‘célculo de cantidades de movimientos de tierras para adecuacion del terreno,
Productos de excavacion y rellenos hasta cota de implantacién (en caso de
requerirse).
Estudio de Fachadas.
Pre dimensionamiento de ingenieria, que incluye:
"~ Estructural (incluye cimentacion).
- Hidrosanitaria.
- Red contraincendios.
' - Eléctrico y corrientes débiles.
- ‘Distribucién de interiores y mobiliario.
Areas preliminares de construccién general.
Presupuesto preliminar de obra.
Especificaciones técnicas generales.
Estimacion de cantidades de obra generales.
Estimacion de costos de construccién).
Material Audiovisual 3D — Renders (vistas interiores de espacios representatlvos
definiendo materialidad, vistas aéreas del compleJo mostrando volumetrlas
reIaCIon ntrela ;

e

e
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Disefio arquitectonico: sera elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la
INTERVENTORIA con visto bueno de SUPERVISION y debe contener toda la informacion
necesaria para que la construccion pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de
vista arquitecténico, en armonia con sus exigencias técnicas. Debe presentar Altos Niveles
de Calidad Medioambiental (ANCM) con base en los lineamientos del Andlisis Bioclimatico,
de tal manera que permita optimizar los recursos de acuerdo a las caracteristicas climaticas
de la region, esto se refleja en un menor consumo de agua, reciclaje del agua lluvia o que
permita- .su_ infiltracién al suelo, menos consumo de energia, niveles confortables de
habitabilidad (Calor, frio), propicie y destine areas adecuadas para el reciclaje de basuras,
altos niveles de ventilacion e iluminacion natural.

El proyecto debera contener como minimo lo siguiente:

e Memoria descriptiva del proyecto que incluya todos los aspectos técnicos del
proyecto junto con la contextualizacién detallada de los aspectos sociales, culturales
y ambientales. Incluye cuadro de areas del proyecto.

e Planos de localizacién, implantacion, movimiento de tierras y demoliciones, ejes y
replanteo, fases de. construccion (en caso de requerirse), rutas de evacuacion,
manejo de residuos, plantas arquitecténicas amobladas y acotadas, cubiertas,
cortes, elevaciones, acabados de muros, cielos rasos y pisos e imagenes en 3D —
Renders cuadro de areas e indices de ocupacién y construccién etc., a escalas
adecuadas.

e Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, escaleras, bafios, prefabricados,
cortes de fachadas, enchapados, pisos, fichas descriptivas por espacios, zonas
‘especiales, etc., sin incluir la elaboracion de planos de taller, pero si su oportuna

" revisién, aprobacién y coordinacién. Escala 1:20, 1:10y 1:5.

e Detalles y especificaciones de mobiliario y equipamiento interior de las edlﬂcamones

~ e ~ Proyecto de sefalizacién de acuerdo con la normatividad vigente.

® Planos de coordinacion de planos técnicos entre si, y de éstos con los

“ “arquitecténicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

e Especificaciones técnicas detalladas que complementen los planos arquitecténicos
descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion.

e Incorporar las conclusiones y recomendaciones del Analisis Bioclimatico y aspectos
relacionados con energias limpias.

I e Elaboracién de memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas
generales y particulares.

NOTA 1: La CONSULTORIA debera identificar el equipamiento y dotacién para la totalidad
de las areas sefialadas en el Programa urbanistico, paisajistico y arquitecténico e identificar
las condiciones necesarias para su instalacién y operacion, de tal manera que se prevean
las acometidas necesarias en cada especialidad.

NOTA 2: La CONSULTORIA, debera entregar los disefios integrados en BIM vinculando al
profesional especialista y responsable de la integracion de la informacién durante la
totalldad del proceso. Ver anexo Building Information Modeling (BIM).

Producto 13 Disefio estructural y obras de contencion

Consiste en la realizacion de los estudios estructurales, para disefios nuevos o anahsus de
vulnerablhdad de Ias estructuras existentes y/o reforzamiento de estructuras eX|stentes
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general con todas las normas que apliquen, las complementen, modifiquen o sustltuyan con
especial énfasis:

Requisitos generales de disefio y construccién sismo resistente.
- Cargas.
Concreto estructural.
Mamposteria estructural.
Estructuras metalicas.
Estructuras de madera y estructuras de guadua.
Requisitos de proteccidn contra incendios en edificaciones.
Requisitos complementarios y todos aquellos que apliquen segun el material a
utilizar en la estructura.

® ® @ 0 0 @ @ ©

El‘diseﬁo estructural debe ser realizado por un ingeniero civil facultado para este fin, de
acuerdo con la Ley 400 de 1997.

/7 Incluye los disefios de todas las estructuras necesarias para el cumplimiento de las
caracteristicas identificadas en la DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACION, que puede ser entre otros, Puentes peatonales, muros de contencion,
casetas, rampas, pavimento sobre vias, andenes, estructuras hidraulicas, estructuras de
contencion sobre riberas del rio Orinoco y demas estructuras contenidas en el proyecto y
que requieran disefo estructural.

La CONSULTORIA debera entregar como minimo lo siguiente:

‘e Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias y
" andlisis estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado,
hipétesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de
temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipaciéon de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza
sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe
entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y
los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como

— de salida, con sus correspondientes esquemas.

e Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacién de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccién, los procedimientos
constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccion
y supervisién técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo
el cual se disefid el material estructural del sistema de resistencia sismica, las
cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual
pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente informacién, en los casos
en que apliquen:

- Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.) (esc. 1:50,
1:75).

- Planos de disefio general incluye plantas, secciones transversales vy
Iongltudmales (esc. 1:50, 1:75).
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- Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores;
secciones estructurales, planos de cimentacién con todos sus elementos
componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencion, rellenos
minimos recomendados y demas elementos.

- Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con
la indicacién del tipo, localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas,
aligeramientos, etc.

- Plano de columnas, mostrando el desarrollo de estas en toda su altura,
con indicacién de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se
incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas
estructurales.

- Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman
parte de la estructura y elementos no estructurales.

- Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se
deben incluir plantas de distribuciéon de los elementos principales,

/7 secundarios, contravientos, tensores, etc., con su llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas,
detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de
unién, secciones transversales, elementos que componen las estructuras
y forman parte del sistema principal de resistencia a fuerzas sismicas o de
viento.

- Planos de reforzamiento de cubierta, ya sea en estructura en concreto,
metalica o de madera.

- Planos de disefio de estructuras de pavimentos.

- Cuadro resumen de cantidades de obra.

- Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de
elementos, si aplica.

- Planos de despiece detallados para las estructuras metalica (cubiertas,
edificacion, entre otras), si aplica.

- Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades
resultante de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

- Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.
Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los
siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras
metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o
ensayos destructivos a los mismos.

- Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los
ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la
preparacién del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

- Formaletas: normas relativas a la ejecucidn, consistencia, elaboracién,
manejo y proteccién de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el
concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento
estructural.

- Aligeramientos: especificacidn sobre el tipo, material, consistencia, estado
de limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o

recuperables, de las losas aligeradas (si aplica
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- Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un
adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las
correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

- La CONSULTORIA debera entregar las correspondientes cantidades de
obra de los élementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas
de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que
deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que
debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y
procedimientos utilizados en su ejecucién; para efectos del control técnico
de la construccién y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas
de disefio y construccion aplicables.

,7 Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad vigente que
aplique.

Producto 14. Disefio de estructuras hidraulicas, hidrosanitarias, red contraincendios.

La CONSULTORIA debera efectuar el analisis de la informacién secundaria y primaria de
las redes menores y matrices de acueducto y las redes de alcantarillado, para lo cual se
deben tener en cuenta la totalidad de los Estudios y Disefios realizados dentro del area de
influencia del proyecto.

La CONSULTORIA debera informarse de la disponibilidad de servicio de agua potable,
alcantarillado y manejo de aguas lluvias, con base en las mismas, desarrollar el disefio o el
ajuste de la red existente, aplicando el Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias
RAS 2000, Norma NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria (Ley 373 de 1997, Decreto
3102 de 1997, Resolucién 1096 de 2000 y actualizaciones).

Incluye el disefio para las siguientes estructuras hidraulicas y/o relacionadas: obras de
contencidn, cubiertas de estructuras, canales, sumideros, recamaras, instalaciones internas
— de edificaciones, externas de espacio publico y demas necesarias en el proyecto.

Disefio de redes de alcantarillado

Una vez procesada la informacién de campo y plenamente localizadas todas las redes de
alcantarillado existentes, la CONSULTORIA debera adelantar el proceso de disefio en
planta y perfil de las redes de alcantarillado, con base en las condiciones geométricas y
urbanisticas definidas para el disefio urbanistico y paisajistico. El disefio de los sistemas de
drenaje y sub drenaje se debera realizar de acuerdo con las Normas y Especificaciones

- Técnicas vigentes de la Empresa de Servicios Publicos correspondiente. Debera contener
como minimo:

e La solucidon de drenaje (captacion y evacuacion) de aguas superficiales y sub
superficiales, requerida segun los disefios urbanisticos y paisajisticos. La
CONSULTORIA previo analisis de la infraestructura existente, debera disefar vy
evaluar las entregas de las tuberias de conexién de los sumideros o cajas recolectoras

xistente, verificando su capacidad hidraulica segin
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e Para la adecuacién del drenaje, en caso de intervenir redes existentes bajo zona de
calzada, como por ejemplo en el caso de traslado de redes o intercalacioén de pozos,
la CONSULTORIA debe presentar los disefios a tener en cuenta para la futura
rehabilitacién o construccion de la calzada y advertir la necesidad de su ejecucion para
la adecuacion de las obras de drenaje de la zona de espacio publico.

e Para el caso de redes de alcantarillado sanitario, si el proyecto lo requiere, previo
analisis de la infraestructura existente, se debe verificar y garantizar con el estudio que
las redes y sus respectivas acometidas domiciliarias cumplan con lo especificado en
la normatividad vigente de la ESP, presentando los disefios que sean necesarios para
tal fin.

e En caso que se requiera implementar cunetas o cafiuelas para el manejo superficial
de las aguas de escorrentia, como parte del disefio deben presentar el calculo
hidraulico que soporte el dimensionamiento de estas infraestructuras, revisando en
especial los parametros de capacidad y fuerza tractiva.

e Presentar las soluciones de drenaje para aquellos predios desarrollados y/o lotes que

. por efectos del disefio urbamstlco y paisajistico queden por debajo del nivel de la

‘7 rasante de disefio.

e Para los puentes peatonales, deberd considerar y solucionar et drenaje de las
plazoletas y andenes de acceso, cuyas pendientes de disefio geométrico no deben
permitir la permanencia (emposamiento) de aguas lluvias.

e En los casos en que la descarga del drenaje propio y de los sectores aledarios se
realice a canales naturales o artificiales, se debera presentar los disefios hidraulicos y
los detalles estructurales correspondientes, verificando con el levantamiento
topogréfico los niveles de entrega y presentando los analisis de los niveles de aguas
maximas; lo anterior, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema
de drenaje propuesto. De igual manera, en los sitios donde existan estructuras de paso
sobre cauces naturales y/o artificiales (box Culvert, pontones, etc.), se debe verificar
su funcionamiento y capacidad hidraulica, asi como su estado estructural.

e Planos de alcantarillado en donde se presenten la localizacion general cotas de
pavimento, redes de alcantarillado existente y proyectada (sanitario, pluvial y/o
combinado), perfiles de los tramos proyectados, areas de drenaje (sanitario y pluvial
en caso de proyectar redes de ambos servicios).

e Los planos deben contener el cuadro de convenciones de alcantarillado cumpliendo
con la normatividad técnica de la ESP y las adicionales que el disefiador requiera para
la adecuada interpretacion de la informacién.

o Los planos deben contener el cuadro de sumideros el cual debe incluir por lo menos
la siguiente informacién: identificacion del sumidero, pozo de conexién, longitud,
diametro y pendiente de la red de conexion, cota rasante del pozo y del sumidero, cota
clave de salida del sumidero y de entrada al pozo, cota clave de la tuberia de salida
del colector de conexién, tipo de sumidero, tipo de cimentacién, si requieren o no
proteccion las tuberias de conexion (carcamo).

~e Nomenclatura de vias y caracteristicas topograficas.

e Abscisado de la via en la planta de las cotas de pavimento, perfiles y las redes
generales.

e En los planos de las cotas de pavimento se deben presentar los pozos de inspeccién
y los sumideros con su respectiva numeracioén o identificacion.

e Los planos de las cotas de pavimento se deben presentar a la misma escala de las
correspondientes a las redes generales.

e Localizacidén en planta y perfil de las interferencias de las redes de alcantarillado
proyectado con las redes de acueducto y/o alcantarillado eX|stente y/o proyectados
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e Los planos deben contener todos los detalles constructivos requeridos para la
implementacién de los disefios en obra, tales como carcamos de proteccion,
entibados, cimentacion de tuberias, etc., con base en las especificaciones técnicas y
normatividad vigentes de la ESP.

e Informe y memorias de célculo con la descripcion del proyecto, recopilacion de la
informacién primaria y secundaria, inspeccion visual pozos de inspeccién de las redes
de alcantarillado existentes, incluyendo el diagnéstico correspondiente, la propuesta
de solucién a las condiciones encontradas, dimensionamiento hidraulico, sumideros y
colectores, metodologia y parametros de disefio, dimensionamiento y disefio
estructural de las estructuras especiales (segln sea el caso).

> Disefio de redes de acueducto

Una vez procesada toda la informaciéon de campo y definidas las redes de acueducto
existentes, la CONSULTORIA debera adelantar el proceso de disefio y/o relocalizacién de
las redes de acueducto, de acuerdo con las condiciones geométricas y urbanisticas
definidas para el proyecto. El disefio se realiza de acuerdo con la normatividad vigente de
la ESP y debera contener como minimo:

e Planos de redes menores de acueducto, con la siguiente informacion:

- Los planos deben contener el Cuadro de Convenciones de acueducto,
cumpliendo con la normatividad técnica de la ESP y las adicionales que el
disefiador requiera para la adecuada interpretacién de la informacion.

- Nomenclatura de vias y las caracteristicas topograficas.

- Los planos deben contener el abscisado de la via con la ubicacién de las redes
menores.

- Los planos deben contener la localizacién en planta y perfil de las interferencias
de las redes menores con la red alcantarillado. Adicionalmente se debe
presentar la localizacién en perfil de las interferencias con otras redes de
servicios publicos.

- Los planos deben contener la localizacién de los accesorios existentes y
proyectados, tales como valvulas, reducciones, codos, tees, empates e
hidrantes, entre otros.

- Cuadro de caracteristicas de tuberia y accesorios proyectados con sus
respectivas cantidades en donde incluya por lo menos, la siguiente informacién:
identificacion de nodos, longitud de tuberia entre nodos, diametro y material de
la tuberia, tipo de accesorio y material, cantidad, tipo de empate.

- Los planos deben contener todos los detalles constructivos requeridos para la
implementacion de los disefios en obra, tales como carcamos de proteccion,
entibados, cimentaciéon de tuberias, etc., con base en las especificaciones
técnicas y normatividad vigentes de la ESP.

e Planos de Redes Matrices de acueducto, con la siguiente informacion:

- Los planos deben contener el cuadro de convenciones de acueducto cumpliendo
con la normatividad técnica de la ESP y las adicionales que el disefiador requiera
para la adecuada interpretacién de la informacion.

- Nomenclatura de vias y las caracteristicas topograficas.

- Los planos deben contener el abscisado de la via con la ubicacién de la red

~matri
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- Los planos deben contener las deflexiones horizontales y verticales de la red
proyectada (grados, minutos y segundos).

- Los planos deben contener la localizacién en planta y perfil de las interferencias
de la red matriz acueducto, con las redes de alcantarillado y/o con las redes de
menores de acueducto. Adicionalmente se debe presentar la localizacion en
perfil de las interferencias con otras redes de servicios publicos.

- Los planos deben contener la localizacién de los accesorios existentes y
proyectados, tales como vélvulas, ventosas, pitémetros y purgas, entre otros,
incluyendo las respectivas cajas.

- Los planos deben contener todos los detalles constructivos requeridos para la
adecuacidon de los disefios en Obra, tales como carcamos de proteccién,
entibados, cimentacién de tuberias, empates, anclajes, etc., cumpliendo con las
especificaciones y normatividad técnica de la ESP.

Informe y memorias de calculo con la descripcion del proyecto, recopilacion de la
informacién primaria y secundaria, la propuesta. de solucién a las condiciones encontradas,
dimensionamiento hidraulico, metodologia y parametros de disefio, dimensionamiento y
disefio estructural de las estructuras especiales (segun sea el caso).

> Disefio hidraulico, sanitario y aguas lluvias

Como minimo contener lo siguiente: Descripcion del proyecto, cédigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro
de los cuales se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos,
sistema pozos sépticos, andlisis de las medidas pasivas para el uso eficiente del agua y la
cuantificacion esperada en el ahorro, etc.

La CONSULTORIA debera entregar memorias de célculo, especificaciones técnicas y los
planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las
normas vigentes, ademés de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos
isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

o En todos los casos, serd responsabilidad de la CONSULTORIA adelantar las consultas
previas con las Empresas Prestadoras de Servicios Publicos o la entidad competente, para
garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son
necesarias.

La CONSULTORIA debera entregar los disefios de conexién domiciliaria debidamente

" aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente o Entidad competente,
entregando a SUPERVISION con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva disponibilidad
de servicio y memorias de célculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de
ciudadania del profesional responsable.

Se debe revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva de agua potable y aguas
lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y
evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar
hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente se
debera evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos.
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e Plantas generales de localizacion de redes (de suministro y recoleccion incluyendo
sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema), indicando cotas, diametros,
longitudes, pendientes, equipos y accesorios, especificacién de materiales, etc.,
incorporando las acometidas requeridas.

e Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

o |Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y
accesorios, indicdndose claramente los tramos y flujos (si aplica).

e Las aguas lluvias deben disponerse de acuerdo con las necesidades del lugar tales
como sistemas de almacenamiento (cisternas) y reutilizacién de aguas lluvias y
demas.

o La disposicion final de las aguas residuales debera cumplir con lo establecido en el
Decreto No.3930 de 2010, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre
vertimientos liquidos y usos del agua y las condiciones propias de cada zona. En
caso de que no se disponga de sistemas de recoleccion de aguas servidas se
deberan disefiar los sistemas de saneamiento basico que se requieran (Pozos
sépticos); los desaglies de las aguas servidas deberan funcionar en lo posible por
gravedad.

e Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y
parametros utilizados, indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas y
metodologia seguida.

e Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante
de los estudios y disefios para la ejecucién del proyecto.

e Los planos se elaboraran con base a la infraestructura existente.

o Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si
se requiere).

e Calculo de aportes y areas aferentes (si se requiere).

e Calculo y disefio de colectores (si se requiere).

e Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias (si se requiere).

e Verificar que el disefio propuesto este en coordinacion y se ajuste con la
infraestructura existente.

e Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento

de aguas residuales (si se requiere). Se debe aportar la informacién de la eficiencia

de remocidn y la proyecciéon de cumplimiento de la norma de vertimientos.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucién.

Dimensionamiento de tuberias.

Cuadro resumen de cantidades de obra, célculo de estas y presupuesto.

® 0 0 6

> [Estudio y Disefio de Red contraincendios

La CONSULTORIA dentro de los plazos aprobados en la metodologia y plan de trabajo,
debera entregar el disefio de la red contra incendios que se requiera para el correcto
funcionamiento del proyecto; previa evaluacién de las redes de acueducto suministradas
para verificar la capacidad de suministro de la red. De ser necesario el disefio de la red
contra incendios debera ser articulado desde el momento en que se dé inicio a la revision
de los disefios arquitecténicos, con el objeto de concertar con los arquitectos disefiadores
la debida disposicién de los elementos que componen la red y de componer y de alertar
sobre la debida concepcién de las rutas de evacuacion adecuadas ante cualquuer conato
“deincendio o el'suceso'de - ‘ ¢
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las leyes que rijan en materia, para proteger y salvaguardar y proteger la vida tanto de los
usuarios como del personal.

Incluye el disefio de la red contraincendios para las zonas que se enmarquen dentro de la
normativa aplicable.

La CONSULTORIA debera entregar los disefios aprobados por las entidades competentes,
en los casos en que sea requerido, asi mismo, segln sea el resultado del diagndstico
debera desarrollar las actividades necesarias a que haya lugar, que le permita entregar los
estudios y disefios técnicos completos en todas las areas, para lograr la integralidad del
proyecto y permita la posterior aprobacion y ejecucién del mismo. El disefio debe incluir
todos los criterios de disefio de acuerdo con las normativas vigentes.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion, en caso de que aplique:

e Disefio de redes: plantas, alzados, esquemas tridimensionales y detalles
constructivos.

e Memoria de cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto.

e [Especificaciones técnicas constructivas.

NOTA: Se deberan entregar planos con aprobacioén de parte de las Entidades Competentes,
en los casos en que sea requerido.

Producto 15. Disefio de redes eléctricas y alumbrado publico

La CONSULTORIA debera realizar la validacién de los estudios y disefios si existieren o
debera hacer el desarrollo de los mismos y deberan comprender: sistema de fuerza, sistema
de iluminacién, sistema de puesta a tierra, sistema de apantallamiento y sistemas afines,
ademas se deben presentar detalles que indiquen la infraestructura a utilizar; se debe tener
presente realizar un analisis de las diferentes cargas necesarias para el funcionamiento
apropiado y eficiente de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de las
normas: RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), NTC 2050 (Norma
Técnica Colombiana), Regulaciones establecidas por la empresa local prestadora del
servicio o entidad competente, norma RETILAP ( Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico) y demas normativa vigente aplicable. La CONSULTORIA debera
obtener y presentar a la INTERVENTORIA las certificaciones RETIE y RETILAP como
requisito para la aprobacién de los estudios y disefios.

Incluye disefios y memorias de célculo de las zonas comunes y de espacio publico, asi
como también de las estructuras del proyecto tales como: Puente peatonal, muros de
contencion, casetas, rampa, publicidad y demas estructuras contenidas en el proyecto y
que requieran disefio eléctrico y de iluminacion.

> Disefio de redes eléctricas de Alumbrado Publico

Se debe realizar el disefio fotométrico, para el cual se debera presentar tres (3) alternativas
de disefio elaboradas por diferentes fabricantes de luminarias certificadas o elaboradas por
un ingeniero electricista, con su correspondiente evaluacién econdémica e implementada en
el plano del disefio urbanistico y paisajistico aprobado por el Municipio de Puerto Carrefio

y las autoridades competentes.
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Una vez aprobado el anterior disefio, donde se especifica la marca, referencia, potencia,
altura de la luminaria, inclinacién de la misma, la posicion de la bombilla, la inter distancia
y el tipo de poste, debera elaborar el disefio de la infraestructura de soporte de la red
eléctrica, donde se especifique el tipo de cable y su regulacioén, la potencia, malla de puesta
a tierra, acometida y protecciones del transformador, el tipo de la subestacién de A.P., el
estudio de ferro resonancia , entre otros, y se proyecta en los formatos y escalas exigidos
por la ESP. De acuerdo con las convenciones se sefialardn las redes existentes y
proyectadas, canalizaciones, redes, postes, luminarias a instalar, grado de inclinacion y
posicion de la bombilla, entre otros, asi como el centro de transformacién desde el cual se
alimentara este alumbrado.

La CONSULTORIA debera presentar para revision en mesas de trabajo, el proyecto de

redes eléctricas y de alumbrado publico para armonizar el proyecto con los requeridos por

la ESP, con el presupuesto desagregado en cantidades de obra civil y de obra eléctrica, y

el listado de materiales y equipos discriminado por Productos de redes y alumbrado publico.

Los equipos de alumbrado publico deben cumplir con las Normas Técnicas Nacionales y
| tener Certificado de Conformidad de Producto.

> Estudio y Disefio eléctrico

Debera contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminaciéon con sus
respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento contra descargas
atmosféricas, sistema de puesta a tierra, tableros de circuitos, tablero general, subestacién
eléctrica. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la

factibilidad de energia, expedida por la Empresa de Energia, debidamente aprobada y plano
de diseno eléctrico de acuerdo con los lineamientos del operador de red aprobados.

Se deberan entregar los planos realizados de las areas a intervenir, con sus respectivas
especificaciones, las cuales deben incluir la indicaciéon de materiales, elementos y equipo
necesarios para un adecuado funcionamiento del sistema eléctrico y sistemas afines,
incluyendo especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos anti
vandalicos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores
automaticos, , cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos
—_ de alta tensién, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de
emergencia, sistema de medida.

Se debe prever para el sistema eléctrico, en caso de que aplique:

e Planos de disefio del sistema eléctrico cumpliendo con lo establecido en el articulo 10.1
del RETIE literalr) y s).

e Planta general de localizacién de redes, indicando diametros, longitudes, equipos vy
accesorios, especificacion de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida.
Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran para los proyectos.

e Memorias de calculo o de disefio cumpliendo con los literales de la a) hasta la w) del
articulo 10.1 de acuerdo con los lineamientos del RETIE. La memoria contendra entre
otros lo siguiente: descripcién del proyecto, cédigos que aplican, indice de los calculos
realizados, medidas de eficiencia energética y estimaciones de ahorro, indice de
calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal, acometidas
parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de
emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas

, N

eléctricas
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e Evaluacion de riesgo para determinar la necesidad del sistema de proteccion contra
descargas atmosféricas. Si Producto de la evaluacién de riesgo de descargas
atmosféricas realizada, la edificacion requiere de un sistema de proteccién externo
contra descargas atmosféricas El CONTRATISTA, debera realizar el respectivo disefio
de acuerdo con lo establecido y vigente en RETIE y la NTC 4552.

Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.

El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia (segun se requiera).
Especificaciones técnicas constructivas de las instalaciones eléctricas.

Memorias de Cantidades de obra.

Listado de equipos industriales.

Presupuesto detallado de obra.

Certificaciones RETIE y RETILAP.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Se debe contemplar energias alternativas, siempre y cuando se pueden llevar a cabo
para un sistema sostenible y amigable con el medio ambiente.

®© &6 6 @ © © @ 0 e

7 > Estudio y Disefio redes de voz y datos

La CONSULTORIA debera entregar el disefio de la red de cableado estructurado de
acuerdo, con categoria 6 o0 6A minima de desempefio cumpliendo con las normas
nacionales e internacionales (RITEL), para lo cual debe entregar como minimo:

e Documento de alcance del disefio.

e Especificaciones técnicas (materiales, equipos, accesorios).

e Especificaciones técnicas constructivas de cada subsistema (Backbone. Horizontal
area de trabajo, administracién, sistema de tierra para telco).

Pruebas por realizar, incluye criterios de aceptacion.

Planos de disefio.

Diagrama del cableado de las redes: (ducterias o canalizaciones).
Diagrama topoldgico de la red (conexién equipos activos entre si).
Diagrama de Layout (de administracion de los rack o centros de cableado).
Cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto estimado.

T . Andlisis de seguridad y control y automatizacién.

® @ 6 6 © o ©o

NOTA: El disefio debera incluir todos los criterios de disefio de acuerdo con las normativas
vigentes y al uso de la edificacion.

Producto 16. Presupuesto detallado de construccién, analisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas y programacion de obras.

> Presupuesto detallado

La CONSULTORIA debera presentar presupuesto, cronogramas y propuesta de ejecucion
de la construccién en dos etapas y en una etapa completa, de acuerdo a los requisitos
técnicos de construccion y necesidades especificas del proyecto.

Este Producto debe desarrollar las cantidades de obra considerado las especificaciones
_ tecnicas y presupuesto de obra asi

b {8 P e ey SR R Wl M i
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e Cantidades de obra: Consiste en calcular y consolidar todas las cantidades de obra
del proyecto incluyendo todas sus especialidades, para ello La CONSULTORIA
debe presentar un resumen de cantidades de obra por cada una de las actividades
dispuestas en el presupuesto y la memoria de calculo de estas con planos y detalles
constructivos que las respalden.

o Andlisis de precios Unitarios: La CONSULTORIA, debera presentar por cada item

del presupuesto el andlisis unitario por los cuatro grupos o familias presupuestales

(mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, transporte), rendimientos,

cantidades x unidad de medida y precios acorde con el andlisis establecido para el

area de influencia del proyecto. Para las actividades de suministro de equipamiento

se debe anexar un anadlisis de mercado en donde se anexen cotizaciones y

especificaciones que soporten el precio. Se debera presentar los formatos

requeridos que den cumplimiento a la normativa del sector y todas aquellas que las
modifiquen o sustituyan.

Listado de insumos.

Andlisis de mano de obra.

Analisis de transporte de materiales.

Presupuesto de obra: Con base en los estudios y disefios y su propuesta

constructiva La CONSULTORIA, debera consolidar, medir, cuantificar y

presupuestar todas las actividades necesarias para la ejecucion de estas en la zona

de ejecucion del proyecto soportado en un estudio de mercado de la zona del
proyecto, allegando las cotizaciones y pruebas sobre la realizacién para cada rubro
presupuestado, el cual debera estar acompafado por certificacion de la Secretaria

Planeacion e Infraestructura Municipal donde conste que los precios de los

materiales y equipos corresponden a los precios de la zona de influencia. Incluye

resumen de presupuesto y presupuesto detallado por cada especialidad.

e Presupuesto de interventoria de obra: Con base en los estudios y disefios y su
propuesta constructiva Se debera cuantificar el personal a requerirse en la
interventoria de obra y su dedicacién; asi mismo debera realizar un presupuesto
estimado en el que se incluya sueldos del personal utilizado para la realizacion del
trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos
asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados

. . durante la ejecucion del mismo.

o Analisis del AlU: Se debera presentar el desglose de los gastos de administracion
(Costos indirectos indispensables para la ejecucién del proyecto tales como:
honorarios, impuestos, arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, impresion de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio), imprevistos (valor presupuestado con el propésito de cubrir sobrecostos
que se puedan generar durante la ejecucion del proyecto) y utilidad. Se debera
presentar los formatos requeridos que den cumplimiento a la normativa del sector y
todas aquellas que las modifiquen o sustituyan.

o Estimacion de impuestos y gravamenes para la ejecucién del proyecto (cuando
aplique).

e Estimacion del costo de licencias, certificaciones y permisos: Se debera tener en
cuenta dentro del presupuesto de obra el costo de licencias, certificaciones y
permisos que apliquen para la ejecucion de las obras.

e Estimacion de personal minimo requerido para ejercer la supervision control de los

proyectos.

«Estimacion
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> Especificaciones Téchicas

La CONSULTORIA deberd entregar el documento de especificaciones técnicas
constructivas; este documento debera recoger la totalidad de especificaciones resultantes
de los distintos estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con
el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disenos,
obedeciendo a una misma redaccién y presentacién. Las Especificaciones Técnicas para
cada actividad deberan contener como minimo lo siguiente:

NuUmero consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto.

Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto.
Actividades preliminares que considerar para la ejecucién de la actividad.

Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano
de obra necesarios para ejecutar la actividad.

Descripcion de la actividad.

Procedimiento basico de ejecucién.

Especificacién de materiales.

Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.
Aspectos generales y relevantes que considerar por parte del CONTRATANTE y/o
EI INTERVENTOR.

Otros (Imagenes, esquemas, etc.).

e Criterio de recibo o rechazo.

o ® @ 0 0 @ © ® ©
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NOTA: Se debe incluir caracteristicas (genéricas y no de marca) de cada uno de los equipos
de infraestructura a desarrollar por cada uno de los especialistas. La elaboraciéon de
presupuesto de equipos de infraestructura debe ser basada en las especificaciones
técnicas con estudio de mercado con minimo dos ofertas. Independiente AlU.

> Programacion de obras

Consiste en la elaboracion del cronograma real de ejecucion de la obra, la cual se
presentara por hitos, a partir del presupuesto de obra y en ella se veran reflejadas todas las
pre-actividades y los recursos necesarios para que la obra se

desarrolle en el plazo establecido. También, se debera analizar los tiempos de aprobacioén
de los permisos y licencias de las curadurias o secretarias de planeacion, con el fin de
contemplarlos en programacién definitiva.

La programacién de obra tendra que estar disefiada de acuerdo con el plan de
implementacién que se haya preparado, con el objeto de no afectar la prestaciéon de los
servicios, en los casos en que la obra se realice en las mismas instalaciones que operan
actualmente.

La CONSULTORIA debe elaborar la programacion de obra basandose en:

e La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra.

e El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja.

e Los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las
diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construcmon
“determinandolos:tie TE T=UT clcRel
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ultimas, fechas de finalizacion primeras y Ultimas y holgura de cada actividad;
expresada en dias calendario, las memorias de rendimientos de obra, numero de
cuadrillas por actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un
flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA sobre
Utilidad.

e Presentarla en Microsoft Project o similar, indicando la metodologia a aplicar para el
control de la programacién.

NOTA: Se deberan entregar planos con aprobacion de parte de las Entidades Competentes,
en los casos en que sea requerido.

La CONSULTORIA debera entregar los estudios y disefios (que incluye la coordinacién de
urbanismo, paisajismo, arquitectura y de la totalidad de las ingenierias - BIM) ajustando los
aspectos necesarios que permitan lograr la viabilidad del proyecto a nivel de Ingenieria de
detalle.

T Los estudios y disefios, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser aprobados y
aceptados por el Municipio de Puerto Carrefio, la INTERVENTORIA y SUPERVISION y
cumplir de conformidad con lo establecido toda la normatividad aplicable.

La CONSULTORIA debera entregar, dentro del plazo definido, toda la validacion y ajuste
de los estudios y disefios, aprobados por las empresas de servicios publicos y demas
entidades competentes en caso de que las condiciones del proyecto lo requieran, en donde
se garantice la prestacién del servicio publico. Para este efecto debera programar sus
reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente
estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el Contrato.

La revisién por parte de la INTERVENTORIA debera realizarse dentro del plazo previsto a
fin de evitar demoras en la ejecucién de los ajustes a los diagnésticos o las obras a ejecutar.

Una vez se cuente con el proyecto disefiado y estructurado a nivel de ingenieria de detalle,
aprobado por la INTERVENTORIA y con el cumplimiento de los requisitos del sector, se
hara entrega del proyecto definitivo adjuntando para ello los certificados correspondientes
expedidos por las entidades competente que haga sus veces, en el que conste que el
proyecto se inscribe y cumple la normatividad vigente.

La CONSULTORIA debera utilizar herramientas informaticas que sean compatibles con la
mayoria de los equipos con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecucién de
cada proyecto, estas herramientas informaticas deberan permitir el uso compartido con la
INTERVENTORIA y SUPERVISION. Las herramientas que se emplearan para el desarrollo
se deberan ajustar a la utilizacién de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion
del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera: Planos
Arquitecténicos y de ingenieria en

.RVT Revit, Coordinacién 3D del proyecto .RVT Revit, (solo informacién complementaria
aprobada por interventoria en.DWG, Render e Imagenes del Proyecto .JPG, Programacién
de obra .MPP Project, Presupuesto de obra .XLS Excel, Presentaciones .PPT Power point
Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc. Lo anterior, sera
realizado por el profesional integrador BIM, conforme a la metodologia descrita desde el
inicio del proyecto.

;La CONSULTO A debe 2
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e Memoria descriptiva: aspectos principales del proyecto, localizacion, caracteristicas
basicas del area de intervencion, condiciones de accesibilidad, descripcion de la
metodologia, normatividad de referencia, criterios técnicos del proyecto, descripcion
de las alternativas analizadas y la justificacion de la alternativa seleccionada,
iniciativas de sostenibilidad adoptadas, caracteristicas singulares del proyecto y
cualquier informacién adicional que el CONTRATISTA, basandose en su experiencia
considere pertinente para ilustrar el alcance del proyecto.

e Sintesis de los estudios y disefios técnicos.

o Presupuesto preliminar de construccién: resumen de presupuesto preliminar, listado
de Productoss, valor por Productos y porcentaje (%) de incidencia de cada Productos
en el valor total de costo directo, resumen de costos indirectos (Administracion,
imprevistos y utilidades) y valor total de construccién. Valor por metro cuadrado
disefiado resultante.

e Informe detallado de los permisos, certificaciones y licencias: este informe debe
contener como minimo, los siguientes aspectos:

r e Conceptos, certificaciones, autorizaciones, permisos, concesiones, compensaciones
y/o licencias requeridos para el proyecto.
e Documentacién requerida.
Descripcion de tramite y plazos para la obtencion.
e Identificacion de actores involucrados.

(]

Producto 17. realizar el plan de manejo ambiental y las gestiones ante la corporacion
para la obtencion de las licencias o permisos ambientales.

La CONSULTORIA a partir de los estudios y disefios técnicos deberd preparar la
documentacion para que el Municipio de Puerto Carrefio realice el proceso de solicitud de
los conceptos, certificaciones, autorizaciones, permisos, concesiones, compensaciones y/o
licencias que requiera el proyecto ante las diferentes entidades (Ministerios,
Gobernaciones, Curadurias urbanas, Secretarias de planeacion, Corporaciones auténomas
regionales, en los casos que apliquen).

Certificaciones (segun aplique):

e Conceptos de uso del suelo y/o norma urbanistica (segln aplique).

e Certificado de cumplimiento del EOT, expedido por la dependencia competente
a nivel municipal (Secretaria de planeacién e Infraestructura.) con respecto a
vias y espacio publico, ocupacién del suelo, cesiones urbanas y afectaciones
urbanisticas (si aplica). Si este proceso requirié de documentacién o planos
aprobados, debe aportarse copia idéntica al original de la informacion anexa al
certificado de cumplimiento con firmas y sellos del respectivo funcionario de la
entidad competente.

e Certificacion de factibilidad del servicio de agua potable, alcantarillado y manejo
de aguas lluvias ante la empresa prestadora del servicio (si aplica) o las
autorizaciones y permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento. Pronunciamiento
de la Superintendencia de Servicios Publicos de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994 (si aplica).

e Certificacion de factibilidad del servicio de energia eléctrica ante la empresa

prestadora del servicio (si aplica).

ertificacion: s
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e Certificacion de factibilidad del servicio de gas natural ante la empresa
prestadora del servicio (si aplica).

e Certificacion que indique que el drea de intervencion no se encuentra localizados
en zonas de riesgo no mitigable.

e Certificacién expedida por la autoridad ambiental competente, indicando
explicitamente si el proyecto requiere o no permisos o licencias ambientales o si
tiene restricciones ambientales.

e Certificaciones de disponibilidad de Zonas de Manejo de Escombros vy
materiales de Excavacién-ZODME- o escombreras autorizadas (segun aplique)
y canteras disponibles para la consecucién de materiales de origen pétreos. En
caso de no existir un lugar para la disposicién de los residuos objeto de la
construccién, se debera identificar un sitio para la disposicién final de los
materiales, de acuerdo con lo dispuesto en la resolucién 541 de diciembre de
1994, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente.

e Conceptos técnicos de pertinencia: Expedidos por parte de las entidades
territoriales de nivel municipal, departamental y nacional (si aplican). Si este

~ proceso requirié de documentacion o planos aprobados, debe aportarse (como
Anexo) copia idéntica al original de la informacién adjunta al concepto técnico
de pertinencia con firmas y sellos del respectivo funcionario de la entidad
competente.

e Sintesis de las solicitudes planteadas por Municipio de Popayan, dificultades
encontradas y soluciones adoptadas: Se debera presentar una sintesis sobre el
procedimiento y la forma como abordé las solicitudes planteadas y el desarrollo
de la solucion.

e Actas y memorias de las mesas de trabajos, talleres, capacitaciones y demas
actividades realizadas. Se debera llevar un registro de todas las actividades
desarrolladas.

o Listas de asistentes y registro fotografico de las actividades.

e Conclusiones y recomendaciones. Sefalar si existen puntos criticos a nivel
técnico, social, predial, ambiental, de riesgo, financiero y/o juridico y posibles
alternativas de solucién para continuar con la siguiente etapa.

Actividades generales a desarrollar

Adicionalmente, en el desarrollo de los Productos se debera efectuar las siguientes
actividades:

e Realizar un trabajo articulado con la INTERVENTORIA, SUPERVISION, Entidad
Territorial y entidades competentes, en particular para la obtencién de los conceptos
técnicos y/o aprobaciones sobre el disefio urbanistico, paisajistico, arquitecténico y
de ingenierias, que den paso a la siguiente fase de inversién.

e Coordinar con la INTERVENTORIA y SUPERVISION los periodos de elaboracién,
desarrollo y entrega de los Productos de la FASE 3. ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE DETALLE.

e Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisiéon e interaccion de
todos sus componentes.

e Revisar previamente a la presentacién a la INTERVENTORIA y SUPERVISION la
totalidad de los Productos elaborados por cada uno de los especialistas.

e Revisary verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con
el-fin=de~hacer:las JIRER

NTERVENTORIAendasre
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e Realizar Levantamiento Topografico con planimetria de toda area de intervencion
incluyendo la localizacién la vegetacion existente. Debe presentar los datos crudos,
célculos y datos procesado.

Realizar Andlisis de alternativas y definicion del trazado

Realizar estudios de suelos, Geologia y geotecnia,

Realizar Hidrometeorologia

Realizar sedimentologia,

Realizar prospeccion

Realizar diagnostico arqueolégico

Realizar inventario de servicios publicos

® © 6 6 © © ©

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacién es SEIS (06) MESES calendario contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, la cual se establece en el Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma
prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

6. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econémicas derivadas de la suscripcién del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segun ejecucién de los productos de la consultoria, hasta un
90% del valor del contrato y el restante 10% hasta la liquidacién del mismo. El valor a pagar
- se efectuara tomando como base el avance, cuyo valor a definir es el resultado de
multiplicar los productos entregados ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que
conforman la propuesta econémica de cada una de las fases por medio de la cual se
adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

La solicitud, radicacién y cumplimiento de requisitos para el pago, estara a cargo del
contratista de interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como
normas tributarias, de seguridad social y parafiscales, contables, entre otras; asi como
acreditar el cumplimiento de los requisitos del contrato, viabilizar avance de ejecucion de
consultoria

El 10% restante se pagara con la liquidacién del contrato, para lo cual el contratista de
interventoria debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los
informes de pago parcial.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus
obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF).

- Actualizacion de las pélizas debidamente aprobadas por la entidad.

o imeta, ~ el - el
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El contratista de interventoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de
los documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Para la ejecucién del presente proceso se deben tener en cuenta lo establecido numeral 4
del presente documento.

Adicionalmente, junto con la Interventoria debe establecer los procedimientos para la
aprobacion y registro de cambios del disefio cuando apliquen, ya que estos pueden afectar
el alcance y el presupuesto del proyecto, ademas debe definir los mecanismos para
comunicar los cambios aprobados a la entidad para asegurar que no afecten los demas
disefios involucrados. La Interventoria debe establecer el registro para consignar los
cambios y describir la fecha del cambio, su aprobacién, soporte técnico del cambio y su
justificacion, quien lo aprueba, registro de la aprobacién y de las acciones que se generaran.

Revision de disefios de acuerdo con especificaciones técnicas y normativa vigente para
para unos de los productos..

6 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del anélisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

A. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

B. Siel Contratista ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los
Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede
ser ofrecido para dos o0 mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

C. ElContratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con
lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

D. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacion de servicios.

E. LaEntidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los

_profesionales.emp ' i ue-este
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valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso
en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

F. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

G. El Contratista garantizaréa que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido
para cada personal

H. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly
viceversa.

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
o0 viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de
posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente
de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, seguin su porcentaje de dedicacién, con el
fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

.

7.1 Personal Clave

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los
reqws:tos m|mmos que deb li para cada cargo, los cuales
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Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes

perfiles
#de [ Experiencia General | Experiencia Especifica -
__profesionales _ (aRosminimos) | (afios minimos)
Director de E)Lt;ériegc?; pa;ggessior?;al Tres (03) afios como Director
- : - .
1 1 Interventoria Profesional en Arquitectura | Maestria y/o | certificada contados a ldnetecr\?;rftg:?ana Z/no D;)rg;tgctgz
Dedicacion del y/o ingenieria Civil Especializacidn partir >d'e’ la fecha'de relacionados con ef objeto a
expedicién de la tarjeta
40% N contratar.
profesional.
Especialista g)?lserier(ga ar%?ésior?:; Tres (03) afos como
ambiental . . P P Especialista Ambiental de
Profesional en ingenieria certificada contados a " -
2 L Ambiental y/o Forestal NA. artir de la fecha de Consultoria y/o Interventoria
Dedicacién del 4 2)( edicion de la tarieta en proyectos relacionados con
100% prgfe sional N el objeto a contratar.
Especialista Maestria Jo Cinco (5) afios de|Tres (03) afios como
en urbanismo A ¥ experiencia profesional | Especialista en Urbanismo y
e Especializacién en ; R L
3 1 y paisafismo | o o1 en Arquitectura | Urbanism /o certificada contados a | Paisajismo de Consultoria y/o
ofesionat en Arquitec Planeacié% Urbayna partir de la fecha de |Interventoria en proyectos
Dedicacion del /o Paisaiismo expedicion de la tarjeta | relacionados con el objeto a
100% Y . . profesional. contratar.
Especialista Cinco (05) afios de|Tres (03) afios en la
en gestion Profesional en antropologia experiencia profesional | elaboracion y/o formulacion
g s . - .
4 1 social o sociologia o trabajo social NA certificada contados a | de diagnosticos
o psicologia o éreas afines | partir de la fecha de | socioeconémicos, evaluacién
Dedicacion del | a las ciencias sociales expedicion de la tarjeta | y  andlisis de impactos
100% profesional. sociales.

Por la calidad del servicio a ejecutar, la entidad requiere que los profesionales cuenten con
la experiencia idénea en la ejecucién de las actividades. Los profesionales exigidos deben
cumplir y acreditar, los siguientes requisitos minimos de calidad y experiencia, los cuales
seran evaluados en las condiciones sefialadas.

Para la conformacién del grupo de trabajo, el proponente deberd tener en cuenta lo
dispuesto por la Ley 842 de 2003, mediante la cual se modifica la reglamentacion del
ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se
adopta el Codigo de Etica Profesional y se dictan ofras disposiciones, especialmente en el
régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecido en los articulos 44
y 45 de la mencionada ley.

De igual manera, Para efectos de acreditacién de la condicién de Ingeniero y el cémputo
de la experiencia especifica solicitada se aplicara el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003 que
establece: "Para los efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones
afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de
expedicién de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional,
respectivamente. Todas las matriculas profesionales, certificados de inscripcion profesional
y certificados de matricula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley
conservan su validez y se presumen auténticas.” Para el célculo de la experiencia, se
tomara como base afos de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos
por proyectos o contratos simultaneos, es decir en caso de traslapos se contabilizara una
(1) sola vez dicho periodo.

Nota 1: en los casos en que se exija la acreditacion de experiencia profesional y experiencia
en calidad de especialista 0 magister o doctorado o postdoctorado u otro titulo de postgrado,
estos tiempos no se exigen por separado, pueden ser traslapados.
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7.1.1 Consideraciones para el analisis del personal

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendra en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Las hojas de vida y soporte del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por Ia
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion
de servicios.

c) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior
a la aprobada se aplicara las sanciones a que haya lugar.

d) Con el fin de asegurar que se tiene el consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar documento suscrito por el profesional correspondiente.

e) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al nimero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto
al nUmero entero de mes.

f) Si el contratista ofrece dos (02) 0 mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en este documento
y en el pliego de condiciones para tal cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o mas cargos diferentes.

g) La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

h) Las certificaciones tanto de empresa oficial como de empresa privada, deberan
determinar: cargo desempefiado, proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual participo el
profesional, indicando fechas de inicio y terminacion.

i) Sidurante el mismo periodo el profesional participd en mas de un proyecto, no se tendra
en cuenta el tiempo de traslapo.

}) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de
Educacion Nacional.

K) Los titulos de posgrado deberan acreditarse mediante copio de diploma o acta de grado.

) Una vez el interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo
cual debera presentarse comunicacidn suscrita por el profesional en la que conste su retiro,
«-@si.como.documen ' [ SRCHE
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interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el
exigido en el pliego de condiciones. El interventor remitira a ASOSUPRO el acta de
aprobacién con los respectivos documentos tanto del personal que sale como del que
ingresa.

m)ASOSUPRO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no
cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los
requisitos exigidos en el presente anexo y en el pliego de condiciones.

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso y lo que hacen parte de la estructuracion del
proyecto, los cuales se presentaron para su viabilizacion y aprobacién por parte del
municipio.

En constancia se firma en Villavicencio, a los nueve (9) dias del mes de octubre de 2024.

/gyﬁ&éAQUERo ANEGAS
epresentante -

Proyecto:
Direccién Infraestructura.
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