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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 005 DE 2023

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
ElL PROGRESO “ASOSUPRO", formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica ndimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notarla del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucidn de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Plblico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de ldentificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad") por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y per la otra R/L JAVIER VERGARA MARINO C.C 74.811.459
(en adelante el “Interventor’) en mi condicién de representante legal del CONSORCIO
INTERHUELLAS TARAIRA NIT 901697992-0, identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta
de Presentacién de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria,
previas las siguientes consideraciones:

I, Que madiante la Resolucion 027 del 1 de marzo de 2023, la Entidad abyid el Procedimiento
de Contratacion CMA 003 DE 2023.

il Que a través de la Resolucion 034 del 15 de marzo de 2023, la Entidad adjudico el contrato
al oferente CONSORCIO INTERHUELLAS TARAIRA, NIT 901697992-0; R/L JAVIER VERGARA
MARINO, identificado con la cedula de ciudadania No. C.C 74.811.459.

Con base en las antericres consideraciones, la Entidad y el Interventor {individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Ofros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

Ei objeto del conirato es “JNTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DESTINADO A LA
CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA COMO MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE
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DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE MULTIETNICA EN EL MUNICIPIO
DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DE VAUPES™.
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracter(sticas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacidon. CMA-003-2023, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y €on sus
propios medios —materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejerceré la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados ¥
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de |la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato serd de SEIS (06) meses, contados a partir del acta
de inicio, previo el cumplimientc de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarfen normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas gue motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por [a suma de SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($60.297.900,00) equivalentes a [51,98] SMMLV para
el afio de suscripcion del contrato 2023; suma que se discrimina de la siguiente manera:

FORMULARIOQ 1 - DETALLADO
COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR

CANT.
CARGO / OFICIO DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL (5)

1 {2) (3) (4) (123NN = {5)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

{ DIREGTCR $ 3.800.00000] § - 3 §  1%.400.000,00
PERSONAL TECNICO o .
1 SECRETARIA § 1.160.000,00] § - B [ 6.960.000,00

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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PERSONAL AUXILIAR TECNICO ] - l - |
OTROS COSTOS DE PERSONAL ' : : o :
[ I |
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIADE (5)=(6) [ $ 18.360.000,00
—. . FACTOR MULTIPLICADOR (7} 1,98
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) *{7)=(A) $ 35.802.000,00
COSTO 6 VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ® UTILIZAGION PARGIAL (5)
(8) (9) (10) @910y = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1 DESPLAZAMIENTOS MES § 1.034.252,10 1,00 5 1,034.252,10
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Vehlculo tipo motocicleta tipo
snduro o simllar con cllindraje
desde 125 cc hasta 200 co
1 incluyendo  los  Gostos de MES $ 1.000.000,00 4,00 $ 4,000.000,00
mantenimlento,  conductor ¥ ’
combustible.
OTROS COSTOS
SERVICIO DE LABORATORIO
1 DE SUELOS Y PAVIMENTOS MES $ 4.000.000,00 C,6C 3 2.400.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B § 7.434.252,10
) SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A} + (By={C) | § 43.236.252,10
PROVISION FRENTE ADIGIONAL = (D
: VALOR TOTAL-BASICO | $ 50.670.504,20
NA=18%*(E)={F) | § 9.627.395,80
T COSTOTOTAL=(E)+{F) | § 60.287.900,00

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 8. ANTICIPO.

ASOSUPRO cancelaréa al coniratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera.

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad desembolsara al Interventor a titulo Anticipo un
valor equivalente el treinta (30%) del valor basico del contrato y el cual sera amortizado en cada
pago parcial de acuerdo con el avance de ejecucién hasta llegar al 100%. E! Anticipo se regira por
las condiciones sefialadas en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitard previa firma del contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.
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El inicio de la interventorfa o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas, en ningln caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervisién, revisard y aprobara los programas de inversién del Anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituird una cuenta
a nombre del nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO, el cual sera vigilado
por el supervisor. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser
utilizado sin la autorizacién expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo
desembolso del Anticipo corresponda a una inversién del contrato y que estén de acuerdo con el
plan de inversién del Anticipo aprobado por el supervisor.,

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indigue. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervisién verificar el cumplimiento de esta obligacién.

El Interventor presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracién de! Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

. El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autdnomos.

. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

. Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro yfo corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de
inversion def mismo aprobado por el supervisor.

. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

. La Entidad remitira a ia fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informars
sobre la persona natural o juridica que actuara como supervisor. Asi mismo, la Entidad informara a
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

. La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el
nimero y afio del Contrato de Interventorfa, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas, el
saldo por capital, los rendimientes con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situacién que debera ser
controlada por el supervisor. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la
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respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre ¥y
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada
por el supervisor, mediante actas mensuales o parciales de las actividades de interventoria
ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacién presupuestal contenida en el
registro de disponibilidad presupuestal.

Fecha certificada " Valor certificado de. -
~ disponibilidad presupuestal _disponibilidad presupuestal

Namero certificado
disponibilidad presupuestal

20 de enero de 2023 $ 60.927.900,00

[019]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Interventor a titulo de anticipo el correspondiente al treinta por ciento (30%) del
valor del contrato y en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el
noventa por ciento (30%) de su monto, El diez por ciento (10%) restante se pagara una vez finalizada
la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, €l acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompieta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el confrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones ¥
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion], vigente durants la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Téchico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4, Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de frabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la
Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucién de! contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de ia carta de presentacion
de la oferta.

9, Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del
contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

12, Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las actividades
de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
14, Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas
en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a [incluir el nimero de
dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4~ Lineamientos de requisitos del personal’ vy tener el afio de
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experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asigné puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de aflliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en 1as cuantias establecidas por la ley
y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la'Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago 0 abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, as{ como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

18. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el "Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la
Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema

de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) del personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

22 Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

E| contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision
adoptado mediante Resolucién No. 026 del 25 de mayo de 2021 y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico yfo de vecindad con el respectivo
registro fotogréfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada
proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta

B A bV T

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
Calle 332 N.° 39 -19 2° Piso. Barrio Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920 -
info@asosupro.goy,co - WWW.asosupro.goy.co

["Gédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién [3 ]




@ GOBIERNO DE COLOMBIA

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 [ Pagina | 9de 24
Versién No, | 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 005 DE 2023

del contratista; del cronograma de gjecucién y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

4, Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefics u otros documentos téchicos
entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.

5. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucién del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

6. Analizar antes y durante la ejecucidn con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
coniractual.

7. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presenfados en los formatos establecides; de igual forma Ia
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del supervisor considere necesarios.

8. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir,

8. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

10. Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos vy
recomendar los correctivos vy las sanciones a que haya lugar, para elio deberda mantener
sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado de los contratos en
relacién con su avance, calidad y costo.

11. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas téchicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

12. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniende en conocimiento las
irregularidades, anomallas y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna ai supervisor, a la Direccion Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

14. Comunicar en forma inmediata a la Direccidon Juridica o la Direccién delegada, a través del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del contrato, de lo que
enviara copia al contratista.

15. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista

cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal ofrecido en

la propuesta.

17. Adoptar, durante el desarrollo y sjecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecénicas, profesionales, econdmicas vy
financieras ofrecidas por el contratista.

16
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18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio. ‘

19. Solicitar a la Supervisidn, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto as{ lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.

20. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en forno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

21. Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requetidos.

22. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos. :

23. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el confrato y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

24. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por e! proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto. o

25, Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, ¥
eficiente.

26. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio donde se
realiza la obra; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.
No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal adicional necesario para el
desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

27. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobra oportuno de las sanciones,
multas y garantfas a que hubiere lugar.

28. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a &! o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

29. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccién Juridica o la Direccion
Delegada.

30. Exigir al contratista la iniciacion y ejecucién de los trabajos en los plazos gstablecidos en el
contrato.

31. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacicn de la
obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos
que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere
lugar.
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32. Ejercer un control de programacion de avance del proyecio, a través de la linea de balance
segln programacion de obra entregada, exigiendo su cumplimiento, dicha programacién debera
ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.

33. En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision a fin
que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.

34. Diligenciar en forma oportuna los informes téchicos indispensables, para la aplicacién de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

35. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y saiud ccupacional en el
proyecto cbjeto de seguimiento. _

36. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administracidon sobre la conveniencia de
modificar ¢ adicionar el contrato

37. Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico comao planos, memorias de célculo, cartera de topografia entre otros.

38. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra "BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

39. Verificar la disponibilidad de equipos téchicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre otros.

40. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

41, Revision del cumplimienio de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio v demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto,

42. Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad
de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del confrate,

43. Mantener |a reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrofio de
los proyectos

44, Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantfa exigida y la garantia presunta por los derechos
del municipio como consumidor,

45, Cumplir con el objeto del contrate conforme a los términos de la convocatoria plblica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

46. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en éste estudio previo.
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47. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igua!l que los
parafiscales.

A8. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar. . ‘ :

49. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas cohtractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

50. No acceder a peticiones o amenazas de quienes acten por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtn hecho.

51. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrolio
del objeto del contrato.

52. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

53. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

54. Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extensién del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

55. Suscribir con el supervisor el acta de liguidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el confrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

56. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

57. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

58. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

59. Realizar evaluacion previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual.

60. La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccidn
y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

61. Realizar Inspeccién final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la
interventoria prepare previamente un informe técnico fotografico para la enfrega a cada unc de
los integrantes de esta comisién, donde se pueda observar el balance general de las cantidades
de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.

62. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

63. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
gueden debidamente resueltos.

64. Dando cumplimiento a io establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de |a oferta. El contratista debera

PR T AT AR ot P R ot R AR SR S A

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *ASOSUPRO"
Calle 332 N.© 39 -19 2° Piso. Barrio Barzal Alto, Villavicencio - Meta. Teléfono: (+ 578) 661 44 74 Cel. 3108708920 -
info@asosugro.gov.co - www.asosupro.gov.co

{"Cédigo | CCE-EICP-IDI-16__| Versién ['s |




@ GOBIERNO DE COLOMBIA

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 | Pagina | 13de 24
VersiénNo. | 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 005 DE 2023

aportar a la entidad estatal confratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo v la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor deberd presentar los informes gue se relacionan a continuacion, con destino a la
Supervisién para gue obren en los archivos de la Administracién, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacién:

Estado de ejecucién del contrato considerando lo siguiente:
1. Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.

Registro fotografico a color, de la secuencia de las acfividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

7. En general, todo aqusllo gue de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato

supervisado y que la secretaria de infraestructura considere.

8. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los

registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por parte

del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto

bancarioc de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente

al contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

ook wN

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estard obligadc a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios antericres.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo vy en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcién de la forma

de pageo.

9. Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste debera incluir la descripcién de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demés labores que se requieran para el normal desarrollo
del contrato.

10. Informes especiales que la Administracién requiera de [a interventoria.
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11. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

12. Antecedentes y descripcidn general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados
con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos
en el tiempo y avance mensual de actividades.

13. La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijlan el procedimiento para el

recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

1. Tener especial cuidado en que la Administracién este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacion o
modificacién si fuere el caso.

2 Articular su accidén con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones hechas
por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacién, eficiencia,
transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo ademaés el pacto por la transparencia
una vez adjudicado el contrato.

3. Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

4. Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral
por parie del contratista de obra.

5. Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

6. Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

7. Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de obra.

8. Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo
de la respectiva carpeta —contrato.

9. Lla interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

10. Brindar orlentacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.

11. Deber4 llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual debe
remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccién Delegada.

42. Elaborar y allegar a la Supervisién los documentos requeridos para la liquidacién del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia:

13. Elaboracién de Actas: Deberé elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente
se produzcan los hechos a que se refieren.
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14. Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitic de ejecucidn del contrato, asi como cualquier informacién que considere necesaria.

15. Acta de suspension.

16. Acta de reanudacion.

17. Acta de comité de obra

18. Acta de recibo final.

19. Acta de comités de interventoria.

20. Acta de recibo y entrega de interventoria.

21. Actas parciales de avance.

22. Ofras actas especiales.

23. Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007 y el manual de contratacion de la Entidad.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:
1. Verificar los documentos de constitucion de la fiducia presentados por el contratista de cbra.

2. Aprobar el plan de inversion del anticipo.

3. Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO hacia
la Fiducia.

4. Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes y

programa de inversion presentado por el contratista de obra.

Rendir periddicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

6. Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas

sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecucién financiera del contrato, verificando el cumplimiento

de la inversion prevista.

9. Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final, durante
el desarrollo del contrato.

10. Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

11. Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

12. Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

13. Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.

14. Soelicitar la presentacion del extracto de la fiducia.

15. Analizar los valores invertidos del anticipo v los saldos existentes en la fiducia,

16. Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

17. Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del
contrato de obra.

o
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E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

1. Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

abespigioshasor
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2. Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

3. Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos
requeridos.

4. Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, psticiones ¥
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requetimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la
ejecucion de la obra objeto de esta interventor(a.

6. Durante todo el pericdo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrollo de la obra.

8. Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las
pruebas en los cuales se soporte la peticién.

9. Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como hecesarios
durante la ejecucién del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

1. Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas para el inicio e
impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

Obtencion yfo modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion, por parte del

constructor.

4. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de 1a obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a
los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

5. Verificar l]a puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan
de contingencia, en caso de ser necesario,

6. Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacion ambiental vigente.

7. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean

compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las

disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes.
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El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracién o a terceros.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL INTERVENTOR
El interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
2, Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventorfa en los términos pactados en la
Clausula 8 del presents contrato.

3. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

4. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

5. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en fa ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

6.Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

7.Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
B. Ejercer la supervisién y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato v el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y Supervision
de ASOSUPRO. .

9. Verificar a través del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad gue dio lugar a la obtencion del
puntaje adicional de la oferta, el contratista deberd aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi io demuestre. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puniaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

10, Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucidn del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

TAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC “ASOSUPRO”
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El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD  de cuaiquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan comao causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicic causado y hasta por el valor del presente contrato. EIl CONTRATISTA mantendré
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presents
contrato. :

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de! equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin petjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivaientes a
2 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal calificado
de origen colombianc para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 2 SMMLY
por cada dia de incumplimiento

Si durante |z ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de interventoria se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2, Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del prayecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcidn de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX]. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccidn del supervisor.

4, Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio 6 no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [XX%] del [XXXXX], por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
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5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el "Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 5 %] del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacidn.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causard una multa
equivalente a [ %] del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al
5% del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de frabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 5% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 5% del valor del contrato.

10, Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacién de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 3 salarios
minimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizagcién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil. ‘ :

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de muita, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
Paragrafc 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados ai
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 8. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podréa ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas muitas.
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Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 30% del valor total del contrato.

CLAUSULA 16.CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de petjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 5 dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su carge contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al 10 % de! valor del contrato a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exiglibles otros perjuicios que se liegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, |a estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
ol derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o 1a resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. E! Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, 0 por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la

Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5), contados a partir de la firma
del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las sigulentes caracteristicas:

Cdndicién . I X . E e s e i e
Cualquiera de las clases permitidas por el artfoulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, asaber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i) palrimonio auténomo,
(iily Garantfa bancaria.

Asegurado/beneficiario ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE  MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE TARIARA.

 Caracteristica -

Amparo i¥\/alor Asegurado
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Cumplimiento  general  del | Hasta la liguidacicn del 20% del wvalor del
Contrato v el pago de las multas Contrato contrato.
y la clausula penal pecuniaria gue
Amparos, vigencia y se le impongan
valores asegurados Buen manejoy correcta Hastala  liquidacisn  del
inversion del anticipo contrato o hasta la 10Q"/5: del wvalor del
. . anticipo en caso deser
amortizacién del anticipo desembolsado

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratistahaya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato.

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas,

El valor de la garantia no
puede ser inferior al ¢inco
por ciento (5%) def valor
totat del contrato.

Calidad del servicio por perjuicios
derivados de la deficiente calidad
del servicio prestado.

Vigencia de este amparo
debe ser igual al plazo de
Garantia de estabilidad del
contrato principal an

Por el 20%del valor del
contrato

cumplimiento del paragrafo

del articulo 85 de la Ely 1474

de 2011.

¢ Para las personas jurfdicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedide por la

camara de comercio respectiva, y nosélo con su sigha, a no ser que en el referido documento
se exprese que la seciedad podra denominarse de esa manera.

Tomador ¢  Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los Integrantss del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién vy porcentaje de participacion,
quienes para todos los
efectos serdn |os otorgantes de la misma.

i 5 *  Nidmero y afio del Gonfrato

nformacién .

necesaria dentrode ¢ Objeto del Conirato

la péliza ®  Firma del representante legal del Contratista

¢  Encasec de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayorEj. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE

CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
gue se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
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CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. E! Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR.

El Interventor ejecutarad el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y e! personal que vincule durante la sjecucion del contrato seré de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar yio cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laboraies) y a ia caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion, segin lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato v directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor({es)

subcontratada(s).
CLAUSULA 20.CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuaré de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 dei Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

E! contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan ia
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.
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Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante e! término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato], previa notificacién o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asf mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de laLey 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes, Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos alf Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantlas y el
Registro Presupuestal correspondiente [la Entidad podra incluir otros requisitos de ejecucion del
contrato si se considera necesaric como por ejemplo un Acta de Inicio].

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Taraira, Vaupes y el
domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta.

CLAUSULA 24, DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales, judiciales o
extrajudiciales se tendrad como domicilio, se sefialan como direccion para notificaciones: todos los
avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este
contrato, se efectuara por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

El Interventor, Cra 25 No. 13 - 57. Yopal — Casanare. Celular 311 8128788; Correc electrénico:

iaviervergaram@gmail.com.

La Entidad Calle 33* No. 39 -21, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 6614474, correo

electrdnico; info@asosupro.gov.co;
CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos,
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2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el interventor.

4, Las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
confrato.

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el 28 de marzo de 2023.

Por la Entidad,

JORG BAW'
Representante Legal

Por el Interventor,

€C 74.811.459 de Mani - Casanare
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